

## Liste over aktuelle planprocesser

Prioritering	Udviklings- område	Planprocesser september 2015	Opstart (forventet)	Forventet afslutning	Grundejer / Rådgiver	Optælling
1 - i gang		Kommuneplanstrategi	Pågår	Maj 2016		1
1 - i gang		LP 132 + kptillæg Slotsherrensvej 400	Pågår	Maj 2016	Escot / Hjulmand Kaptajn	2
1 - i gang		LP 124 + kptillæg Damhusparken, Kro og Torv	Pågår	December 2015	Damhus Tivoli A/S / Gröning Arkitekter	3
1 - i gang	Bykernen	LP 136 + kptillæg Rødovre Centrum	Pågår	April 2016	Rødovre Centrum/ Årstiderne Arkitekter	4
1 - i gang	Rødovre Syd	LP Rødovre Syd + kptillæg - ved Rødovre station	Pågår	Ultimo 2016	BYR -gruppen, Bricks, Tegnestuen Vandkunsten	5
1 - i gang		LP 138 Ørbygård, nyt plejecenter	Pågår	September 2015	Grundejer: Rødovre Kommune (SOC) Rådgiver: Tegnestuen Virumgård (byggeprojektet) samt tegnestuen Hasløw & Kjærsgaard (lokalplanen).	6
1 - i gang		LP Fortvej 151 - rækkehuse	Pågår	Oktober 2015	Minna Olesen / Bjarne Nielsen	7
1	Rødovre Nord	LP Islevbrovej 22, dagligvarer/boliger	Afventer at Rk går i gang	Lovet færdig i April 2016	Flemming Olesen / Planværkstedet ved Dorte Brogaard	8
1	Bykernen	Projektbeskrivelse for processen for udviklingen af Bykernen - udarbejdelse af dogmer for udvikling	Medio 2015	Ultimo 2015	-	9
2	Bykernen	LP Egegårdsvej 32	Afventer at Rk går i gang			10
2	Bykernen	LP Egegårdsvej 44	Afventer at Rk går i gang		Frederiksberg Kommune	11
2	Bykernen	LP Egegårdsvej 66 - SYNOPTIK	Afventer at Rk går i gang			12
2	Bykernen	LP Egegårdsvej 76 og 80/Næsbyvej boliger mm. ?	Afventer at Rk går i gang		Torben Jens Nielsen	13
2	Bykernen	LP Gunnekær 4	Afventer at Rk går i gang			14
2	Bykernen	LP Gunnekær 60-70/Egegårdvej	Afventer at Rk går i gang		K/S Gunnekær / Opland og Nøhr og Sigsgaard	15
2	Bykernen	Gunnekær 24-28 (muligvis 30)	Uafklaret		Real capital	16
2	Islevdalvej	Helhedsplan og strategi for omdannelsen af Islevdal erhvervsquarter	Afventer at Rk går i gang		-	17
2	Islevdalvej	LP Islevdal erhvervsquarter	Afventer at Rk går i gang		-	18
2	Islevdalvej	LP Islevdalvej 98	Afventer at Rk går i gang		K/S Islevdalvej 98	19
2	Islevdalvej	LP Jyllingevej 336	Afventer at Rk går i gang		Top-Toy Ejendomme A/S	20
2	Rødovre Syd	LP Rødovre Syd - boligområder	Afventer bygherre		Boligforeningen AAB	21
2		LP Tjørneparken	Afventer at Rk går i gang		Lejerbo / Nova5 / ekas	22
2		LP 134 Islevtoften II	Afventer bygherre		RAB / Domus Arkitekter	23
2 - igang		LP 140 ved Sportspladsen 8 - 10	Medio 2015	April 2016		24
2		LP Horsevænget	Afventer at Rk går i gang		KAB, Horsevænget / Gaihede A/S	25
3		LP Familieboliger, Rødovrevej 239	Afventer bygherre		Ulrik Thalbitzer-Foldskov / ZESO arkitekter	26
3		LP Roskildevej 288	Afventer at Rk går i gang			27

3		LP Slotsherrensvej 411	Udsat af RK		Caspian A/S	28
3		LP126 Nørregårdsvej, m.fl	Udsat		-	29
3		LP129 Hendriksholmskvarteret	Udsat		-	30

- 1 1. prioritet og igangværende er markeret, øvrige afventer Teknisk Forvaltning - 1. september 2015  
2 2. prioritet - igangværende er markeret øvrige afventer. Bygherre ønsker processen igangsat hurtigst muligt.  
3 3. prioritet - alle afventer. Bygherre ønsker processen igangsat hurtigst muligt