

TINDERHØJ SKOLE

Fase	Budget	Tilbud	Alternativ
Dato	07.07.2016	07.10.2016	01.11.2016
Projektering og tilsyn	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Byggeudgifter - licitationsresultat, nb! I budget incl. UF	7.300.000	10.074.216	7.722.589
Løst inventar	150.000	150.000	150.000
Særlige installationer til IT og sikring	103.000	103.000	103.000
Andet (iBinder, miljø, jordbundsundersøgelse etc..)	215.000	215.000	215.000
UF		750.000	500.000
Samlede udgifter kr. ekskl. Moms	8.790.000	12.314.216	9.712.589
mangler finansiering		-3.524.216	-922.589

Særlige forhold:

Miljøsanering	561.260
Kloakseparering	300.000
	<hr/>
	861.260

Alternativ

Bespareselsforslag:

Optioner:

Ingen ombygning af hovedbygning	1.705.634
Udendørsprojekt forberede skolegård-asfaltarbejder	105.112 skolegård
Solafskærmning	140.881 udgår
kompliceret byggeplads	100.000 udgår
diverse besparelser i projekt	300.000 besparelser

Total **2.351.627**

Byggeomkostninger	10.074.216
	-2.351.627

Total **7.722.589**