

Tidsplan og mål

**Forsøgs-
lokalitet fundet
til
fase 1**

**Koncept klar til
gå ud som
invitationer i
presse mv.**

**Folkelig
opbakning til et
folkekøkken i
Rødovre vist**

**Frivillige klar
til at løbe
videre med
bolden i fase 2**


**Model for
organisatorisk
og økonomisk
bæredygtig
drift fundet**

Udvikling af
koncept,
marts-april

Pop-up køkkener
og mobilisering af
borgere m.fl. med
støtte og løbende
erfaringsopsamling
maj-juni

Justering af
koncept, evt.
yderligere træning
og påklædning af
frivillige
august

12-15 ugentlige
folkekøkkener baseret på
frivillige
september-december



Politisk beslutning
vedr. procesforslag
til udvikling af
folkekøkken i
Rødovre.

Afsøgninger og forsøg
med koblinger mellem
folkekøkken
og andre aktører fx
forenings- og
erhvervsliv,
forvaltninger
april-maj

Rådgivning og sparring med
forvaltninger og involverede
aktører om evt. etablering
som forening,
socialøkonomisk virksomhed
eller andet, *september-
december*

Evaluering af projektets
resultater og politisk
beslutning i
Kommunalbestyrelsen
vedr. fortsat drift og
videreudvikling.