



Børne- og Kulturforvaltningen  
Her

20.11.2018

## Notat – Projektændringer

**Sted: Skovly,**

**Sag: Udskiftning af tage og renovering af pejsestue og mødelokale på 1. sal.**

### **Økonomi**

Der vurderes at der ikke er den store forskel på materialeudgifterne til selve tagbelægningen, om man vælger et ståtag eller et tegltag, men derimod betyder valget af et tegltag væsentlige merudgifter, primært til forstærkning af den eksisterende tagkonstruktion.

Besparselsen ved nedlægningen toiletter, forventes betaler merudgifterne på forstærkning af den eksisterende tagkonstruktion.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen  
Afdelingsleder

/

Lars Plenge  
Sagsarkitekt

**Bygningsafdelingen**  
Tæbyvej 77  
2610 Rødovre

**Kontakt:**

Sagsbehandler:  
Jørn Olav Ipsen  
Telefon 3637 7263

**Reference:**

Sag nr.

Side 1 af 1