

Notat om: Arbejdet med udbedring af gennemløb, Islevbro		
Sagsbehandler: Anne-Amalie Høgh-Guldberg Fenger	Dato:	20-01-2021
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. februar 2021, at bevillige 1,9 mio. til renovering af underføringen under Islevbrovej.

Som det fremgår af indstillingen fra forvaltningen, har det høj prioritet at gennemføre arbejdet uden opgravning af vejen. Og opmærksomheden henledes i indstillingen på, at det først vil være ved en tørlægning af voldgraven, at en endelig løsningsmodel kan besluttes.

I den indledende fase af projekteringsarbejdet, er der opstået vanskeligheder med at få udpeget de fysisk faktiske placeringer af de eksisterende gennemløb. Dels fordi det ikke har været muligt at fremskaffe nødvendigt dokumentationsmateriale, og dels på grund af tilstopning og/eller delvise brud på eksisterende ledning.

Forudsætningen om en boret løsning var, at trafikken over broen vil kunne afvikles normalt under anlægsarbejdets udførelse. Det viser sig nu, at selv ved en midlertidig tørlægning, der er blevet nødvendig, fordi det ikke har været muligt at fremskaffe tegninger, der viser opbygning af vejen og dæmningen, kan der være udfordringer med sikre adgangsforhold, og det kan det blive nødvendigt med vejafspærring af sikkerhedsmæssige årsager.

Forvaltningen, har derfor i samarbejde med ekstern rådgiver, besluttet at indbyde 2 mulige entreprenører til en workshop på stedet, hvor alle scenarier vil blive drøftet og gennemgået.

Resultaterne heraf forventes at kunne foreligge om ca. 3 uger, og disse skal danne grundlag for det videre forløb. Såfremt der skal foretages afspærring eller opgravning af vejen, vil arbejdet ikke blive gennemført som planlagt i indeværende år. Og der vil blive fremsendt en ny sagsfremstilling til politisk godkendelse.