

Internt Notat

Dato: 08-08-2023

Sagsnummer: 13.03.00-P20-2-23

Sagsbehandler: Søren Abild Laursen

Ansættelsessted: Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Til: Teknik- og Miljøudvalget

Udbud af fjernvarmeudbygning - nord og syd for Roskildevej

Udbuddet af entreprenørydelser for jord- og rørarbejderne, for områderne nord og syd for Roskildevej, har været i udbud henover sommeren.

Der er desværre kun indkommet tilbud fra en entreprenør. I udbudsbetingelserne har vi præciseret, at den samme entreprenør ikke kan udføre begge områder. Denne betingelse er indført for at sikre os fortsat mulighed for udbygning i fald den ene entreprenør går konkurs undervejs eller vi af anden årsag må stoppe samarbejdet.

Tilbuddet fra entreprenøren ligger inden for vores forventninger. Vi indleder derfor kontraktforhandlinger med entreprenøren om området nord for Roskildevej, som er det største af de to områder. Tidsplanen forventes at holde.

Området syd for Roskildevej udbyder vi igen i løbet af efteråret med forventet opstart januar 2024. Det vil ske som en selvstændig entreprise uafhængig af øvrige udbygninger. Og dermed uden den hidtidige binding til området nord for Roskildevej. Vi har kendskab til andre entreprenører, hvor deres igangværende opgaver i hovedstadsområdet står til at blive færdige omkring årsskiftet. Det er vores forventning, at det vil give dem mulighed for og lyst til at byde på udbygningen syd for Roskildevej til gavn for konkurrencen og forsyningsikkerheden.

Det er vores forventning, den samlede tidsplan fortsat holder, idet forsinkelsen kan indhentes over de kommende år.