

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Børneinstitutionen Søtorp, Vedelavej 2

Sag: Tilbygning - udvidelse med 2 grupperum

Sag nr.: 445-002

Fase	Overslag	Overslag	Overslag
	forslagsfase	udbudsfase fagentreprise	udbudsfase hovedentreprise
Dato	16.05.2019	31.01.2020	17.08.2020
Projektering og tilsyn - bygning	836.800		
Projektering		710.749	521.978
Byggeledelse og fagtilsyn		380.800	80.000
Miljøundersøgelser		19.735	19.735
Geoteknik		9.900	9.900
Landinspektør		10.000	10.000
Byggeudgifter	4.667.200		4.995.000
Nedrivning		88.230	
Jord, beton, kloak og murer		1.159.224	
Tømrer		3.838.722	
VVS inkl. teknisk isolering		621.000	
Ventilation		312.166	
EL		456.686	
Gulv		196.950	
Maler		128.450	
CTS		250.000	
Liggehal		250.000	280.000
Anlægsgartner (midlertidige adgang og retablering)		90.000	40.000
Friareal	950.000	950.000	1.000.000
Løst inventar	200.000	200.000	200.000
Omkostninger	100.000		
Entrepriseforsikring		12.000	12.000
Vinterforanstaltninger	130.000		130.000
Særlige installationer	66.000		
AIA og ADK		80.000	80.000
Låse, håndtag m.m.		5.000	5.000
Pusleborde 2 stk.		50.000	60.000
Hvidevarer (tørreskabe, køleskabe og opv.)		15.000	15.000
Uforudsete udgifter (10 % af byggeudgifter)		739.143	531.500
Samlede udgifter	7.000.000	10.573.755	7.990.113