Proces- og tidsplan
Rødovre Erhvervspolitik 2021

November 2020

ØKONOMIUDVALGET - PROCES- OG TIDSPLAN

PROCES- OG TIDSPLAN
behandles i ØU

Åbne
Indsigt og ny viden

Oktober 2020 - februar2021

Intern (vidensindsamling)
- Kortlægning af eksisterende erhverv
- Planlægning af interviews
- Screening af erhvervsområder bl.a.Valhøj Erhvervskvarter
- Dialog m/ Taskforce erhverv
- Dialog SOC - Beskæftigelespolitik

okt-feb 2020

Ekstern (vidensindsamling)
- Interviews
- Virksomhedsbesøg

okt-dec 2020

Indledende visioner
Opstartsmøde/workshop med politikere, bred vifte af virksomheder og Erhvervsrådet.

Medio januar 2021

Marts 2021

OPSAMLING I ERHVERVSRÅDET - 1.TEMAUDVÆLGELSE

IDENTIFICERING
af temaområder/emner
(Erhvervsrådet orienteres om projektgruppens opsamling af det indledende arbejde, og 1. temaudvælgelse)

Ordne
Fra indsigt til bearbejdet tema

Marts - maj 2021

Tema-bearbejdning
m/ arbejdsgrupper fra erhvervslivet

Repræsentanter fra Erhvervsrådet fordeles ud i grupperne (frivilligt).

1. Udkast til Erhvervspolitisk indhold udarbejdes, på baggrund af det grundlag der foreligger efter temabearbejdningen i arbejdsgrupperne.

Maj 2021

ØKONOMIUDVALGET - UDKAST

UDKAST
til Rødovre Erhvervspolitik
behandles i ØU
(Erhvervsrådet orienteres på Erhvervsrådsmøde d. 9. juni)

Lukke
Fra tema til færdig politik

Juni - aug 2021

Skrive
- Erhvervspolitikken skrives færdig
- udarbejdeslse af layout, herunder tekst, billeder og format udarbejdes.

August 2021

KOMMUNALBESTYRELSEN - ENDELIG VEDTAGELSE

ENDELIG VEDTAGELSE
af Rødovre Erhvervspolitik
behandles i Kommunalbestyrelsen
(Erhvervsrådet orienteres på Erhvervsrådsmøde d. 8. sept.)