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Hendriksholm Skole - permanent let bygning til specialundervisningen, 
omdisponering af anlægsbevilling vedrørende ombygning af Øen 
 
Sagsbeskrivelse: 
Kommunalbestyrelsen bevilgede i sit møde den 25.03.2008 3.896.000 kr. til ombygning 
af stueetagen i Øen til undervisningslokaler mm. 
 
I forbindelse med anlægsstoppet blev projektet udsat til 2009. 
 
Ifølge tidsfølgeplanen, udarbejdet maj 2007, var der på grundlag af den reviderede 
helhedsplan for Hendriksholm Skole, planlagt en ombygning i 2008 af stueetagen i Øen 
til undervisningslokaler mm. samt etablering af elevator. 
 
Efterfølgende år var der planlagt etablering af en ny permanent let bygning til 
specialklasserne til erstatning for inspektørboligen, hvor specialklasserne hidtil har 
været placeret. 
 
Denne prioritering var begrundet i, at specialklasserækken midlertidigt kunne flytte 
over i de renoverede lokaler på Øen, mens der blev opført en let bygning til 
specialklasserne i stedet for inspektørboligen. 
 
I den nuværende situation med problemer med skimmelsvamp i inspektørboligen, har 
man været nødsaget til at flytte elever og lærere over til Øen i forskellige lokaler, der 
ikke optimale til specialundervisning, bl.a. faglokaler. 
Herudover har skolens øvrige klasser ikke mulighed for at benytte disse faglokaler. 
  
Det kan i den forbindelse oplyses, at det skønnes, at udgiften til skimmelafrensning af 
inspektørboligen ikke vil kunne svare sig økonomisk, set i forhold til at bygningen er 
foreslået nedrevet, da den ikke er velegnet til elever med særlige behov for faciliteter.  
Specialklasserækken har bl.a. en kørestolsbruger med muskelsvind og to elever med 
spastisk lammelse.  
 
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår efter aftale med Hendriksholm Skole og 
Skolebestyrelsen, at tidsfølgeplanen for skolen omdisponeres, således at permanent let 
bygning til specialundervisningen etableres i 2009.  
 
Ombygningen af Øen foreslås i stedet medtaget i investeringsoversigten for 2010. 



Det foreslås derfor, at den eksisterende inspektørbolig nedrives, og at der i stedet 
opføres en permanent let bygning på ca. 250 m2. Bygningen skal indeholde 5 
basislokaler på hver ca. 28 m2 og et fællesrum med tekøkken samt toiletter og handi-
captoilet. 
 
Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende  godkendelse af rådgiver mv. 
 
Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:
Rødovre Kommunes byggestyringsregler. 
 
Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:
Udgiften til etablering af let permanent bygning til specialundervisningen er anslået til 
3.100.000 kr. incl. retablering af udearealer. 
 
Tidsplan: 
Projekteringsbevilling:  December-møderækken 2008  
Nedrivning og skitseprojekt: Januar - februar 2009 
Anlægsbevilling:  Februar-møderækken 2009 
Underhåndsbud:  Februar-marts 2009 
Hovedprojekt:  Marts - april 2009 
Byggeperiode:  April – august 2009 
Ibrugtagning:   August 2009 
 
Konklusion/anbefaling/indstilling:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  
 

1. at ændring af tidsfølgeplanen for Hendriksholm Skole godkendes, 
 

2. at der etableres en permanent let bygning til specialundervisning i 2009, 
 

3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse i 
samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, 

 
4. at der gives en anlægsbevilling på 3.100.000 kr. til etablering af permanent let 

bygning til specialundervisning, 
 

5. at der afsættes rådighedsbeløb på 3.100.000 kr., 
 

6. at der frigives rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning og projektering, som 
finansieres af kassebeholdningen i 2009, og 

 
7. at det afsatte beløb på 3.896.000 kr. bevilget til ombygning af stueetagen i Øen 

tilgår kassebeholdningen i 2009.  
 
 
 
 
  Jette Egholm  / Merethe Hansen 
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Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet: 
• Udtalelse fra Hendriksholm Skole af 04.11.2008  (J.nr. 08.03686-006) 
 
Bilag fysisk på sagen: 
• Udtalelse fra Hendriksholm Skole af 04.11.2008  (J.nr. 08.03686-006) 
• Revideret helhedsplan for Hendriksholm Skole af maj 2007.  
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