RADOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen

PKONOMIOVERSIGT

Sted: Teknisk Forvaltning

Sag: Tilpasning af materielpladsen

dato 17-11-2014

Prissaetningsgrundlag Overslag Overslag Regnskab
forslagsfase udbudsfase
Indtaegter i forbindelse med 0
byggesagen
Projektering og tilsyn
. 400.000 443.085

Bygning
Projektering og tilsyn 0
Friareal
Byggeudgifter

0 . 6.880.000 7.331.582
(handvaerkerudgifter mv)
Friareal

R . 60.000 92.960
(handvaerkerudgifter mv)
Last inventar 196.119
Omkostninger 160.000 85.817
IT-installationer og 300.000 143.739
alarmanlaeg
Afseetning FII . 500.000 Indeholdt i gvrige poster
uforudseelige udgifter
Andet

nde 0
Samlede udgifter kr. 8.300.000 8.293.302
ekskl. moms
Attestation af

/ / /

afdelingsleder/sagsbehandler




REGNSKABSBEMARKNINGER

Note 1
Anlaegsbevilling: KB-dato: 23-02-2010 600.000 kr.
KB-dato: 25-05-2010 7.700.000 kr.
KB-dato: kr.
ialt 8.300.000 kr.
Note 2
Udgifter afholdt:  ar: 2010 med 6.464.116 kr.
ar: 2011 med 1.593.233 kr.
ar: 2012 med 47.743 kr.
ar: 2013 med 6.000 kr.
ar: 2014 med 182.210 kr.
ialt 8.293.302 kr.
Note 3
Mindreforbrug i forhold til anlaegsbevilling 6.598 kr.

Forklaring til mer-/mindreforbrug pa regnskabet:

Ingen bemaerkninger



