
Id Opgavenavn Varighed Startdato

1
2 Godkendelse af proces- og projektbeskrivelse 21 dage ti 10-02-15
3 KFU, Rødovre Kommune 0 dage ti 10-02-15
4 ØU, Rødovre Kommune 0 dage on 18-02-15
5 KB, Rødovre Kommune 0 dage ti 24-02-15
6 KU, Brøndby Kommune 0 dage on 18-02-15
7 ØU, Brøndby Kommune 0 dage on 04-03-15
8 KB, Brøndby Kommune 0 dage on 11-03-15
9
10 Prækvalifikation Totalrådgivere til forslagsfasen 66 dage on 11-02-15
11 Udarbejdelse af bekendtgørelse 20 dage on 11-02-15
12 Endelig bekendtgørelse 3 dage on 11-03-15
13 Afsendelse af bekendtgørelse 0 dage fr 13-03-15
14 Anmodningsfrist (min. 30 dage) 22 dage ma 16-03-15
15 Modtagelse af anmodninger 0 dage ti 14-04-15
16 Vurdering af anmodninger 14 dage on 15-04-15
17 Vurderingsmøde 0 dage ma 04-05-15
18 Valg af tilbudsgivere og meddelsesbreve 5 dage ti 05-05-15
19 Meddelelse til Styregruppen 2 dage ti 12-05-15
20 Samtidig meddelelse om prækvalifikation 0 dage on 13-05-15
21
22 UdbudsmaterialeTotalrådgivere til forslagsfasen 45 dage ma 16-03-15
23 Udbuds- og konkurrencebetingelser 25 dage ma 16-03-15
24 Ydelsesbeskrivelse/afkrydsningsskema 25 dage ma 16-03-15
25 Tilbudsliste 25 dage ma 16-03-15
26 Aftale om totalrådgivning 25 dage ma 16-03-15
27 Planlægningsmøde 0 dage fr 17-04-15
28 Samlet udbudsmateriale 20 dage ma 20-04-15
29
30 Konkurrencefasen Totalrådgiver til forslagsfasen 62 dage on 13-05-15
31 Budopfordring 0 dage on 13-05-15
32 Tilbudsperiode (min 35 dage) 26 dage to 14-05-15
33 Besigtigelse 0 dage ti 02-06-15
34 Modtagelse af tilbud 0 dage to 18-06-15
35 Præsentation af tilbud 0 dage fr 19-06-15
36 Tilbudsvurdering 10 dage fr 19-06-15
37 Vurderingsmøde 0 dage to 02-07-15
38 Endelig vurdering 5 dage fr 03-07-15
39 Valg af vinder og meddelelsesbreve 6 dage fr 10-07-15
40 Meddelelse til Styregruppen 2 dage ma 20-07-15
41 Meddelelse til de bydende 0 dage ti 21-07-15
42 Stand-still periode 8 dage on 22-07-15
43 Indgåelse af totalrådgiveraftale 5 dage ma 03-08-15
44
45 Bekendtgørelse om indgået kontrakt 10 dage ma 10-08-15
46 Bekendtgørelse om indgået kontrakt 10 dage ma 10-08-15
47
48 Projektering Forslagsfasen 153 dage? ma 10-08-15
49 Dataindsamling 15 dage ma 10-08-15
50 Forundersøgelser 40 dage ma 31-08-15
51 Færdiggørelse af byggeprogram 20 dage ma 10-08-15
52 Dispositionsforslag 25 dage ma 07-09-15
53 Projektforslag 35 dage ma 12-10-15
54 Udbuds- og konkurrencebetingelser 25 dage ma 12-10-15
55 Særlige betingelser (SB) 25 dage ma 12-10-15
56 Generelle bestemmelser 25 dage ma 12-10-15
57 Tilbudsliste 25 dage ma 12-10-15
58 Grænskning af projektforslag 7 dage ma 30-11-15
59 Tilretning af projektforslag 8 dage on 09-12-15
60 Endeligt projektforslag 0 dage fr 18-12-15
61 Meddelelse til Følgegruppen 1 dag? ma 04-01-16
62 Godkendelse af projektforslag i Styregruppen 8 dage ma 04-01-16
63 Projektforslag og anlægsbevilling til politisk behan 0 dage on 13-01-16
64 Godkendelse KFU, Rødovre Kommune 0 dage ti 09-02-16
65 Godkendelse ØU, Rødovre Kommune 0 dage on 17-02-16
66 Godkendelse KB, Rødovre Kommune 0 dage ti 23-02-16
67 Godkendelse KU, Brøndby kommune 0 dage on 17-02-16
68 Godkendelse ØU, Brøndby Kommune 0 dage to 03-03-16
69 Godkendelse KB, Brøddby Kommune 0 dage to 10-03-16
70
71 Prækvalifikation af totalentreprenører 55 dage ma 14-09-15
72 Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse 10 dage ma 14-09-15
73 Offentliggørelse af bekendtgørelse 0 dage fr 25-09-15
74 Anmodningsfrist 30 dage ma 28-09-15
75 Modtagelse af anmodninger 0 dage fr 06-11-15
76 Vurdering af anmodninger 10 dage ma 09-11-15
77 Vurderingsmøde 0 dage fr 20-11-15
78 Indstilling af tilbudsgivere og meddelelsesbreve 5 dage ma 23-11-15
79 Meddelelse om prækvalifikation 0 dage fr 27-11-15
80
81 Totalentrepriseudbud 85 dage ma 14-03-16
82 Budopfordring 0 dage ma 14-03-16
83 Tilbudsperiode 45 dage ma 14-03-16
84 Besigtigelse 0 dage ti 05-04-16
85 Licitation 0 dage fr 13-05-16
86 Præsentation af projekter 0 dage ma 16-05-16
87 Tilbudsbedømmelse 15 dage ma 16-05-16
88 Vurderingsmøde 0 dage fr 03-06-16
89 Valg af totalentreprenør og meddelelsesbreve 10 dage ma 06-06-16
90 Meddelelse til Styregruppen 2 dage ma 20-06-16
91 Meddelelse til de bydende 0 dage ti 21-06-16
92 Stand-still periode 8 dage on 22-06-16
93 Indgåelse af Entreprisekontrakt 5 dage ma 04-07-16
94
95 Bekendtgørelse om indgået kontrakt 10 dage ma 11-07-16
96 Bekendtgørelse om indgået kontrakt 10 dage ma 11-07-16
97
98 Færdigprojektering  og udførelse 450 dage ma 11-07-16
99 Forprojekt/myndighedsprojekt 30 dage ma 11-07-16

100 Myndighedsbehandling 60 dage ma 22-08-16
101 Byggetilladelse 0 dage fr 11-11-16
102 Hovedprojekt 75 dage ma 22-08-16
103 Mobilisering 15 dage ma 14-11-16
104 Udførelse 300 dage ma 05-12-16
105 Mangelgennemgang og udbedring 15 dage ma 29-01-18
106 Aflevering 0 dage fr 16-02-18
107 Idriftsættelse 30 dage ma 19-02-18
108
109 Ibrugtagning 0 dage fr 30-03-18
110 Ibrugtagning 0 dage fr 30-03-18
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