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Nedenstående notat og projektbeskrivelse er resultatet af arbejdsgruppens arbejde og opsummerer 
de konklusioner som arbejdsgruppen gjorde sig på mødet afholdt hhv. den 7. og 26. november 2014, 
11. december 2014, 13. januar 2015 samt 15 januar 2015. 

 

1. Projektbeskrivelse - Trafikhåndteringen ved ledningsomlægningerne 

Nærværende notat indeholder en kort beskrivelse af baggrunden, problemstilling, organisering og 
tidsplan for arbejdet med trafikken i forbindelse med ledningsomlægningerne på Ring 3, som en del af 
det forberedende arbejde for den kommende letbane.  

2. Baggrund 

På 2. tværgående møde om trafik og veje afholdt den 29. oktober 2014 orienterede Letbaneselskabet 
om de forestående ledningsomlægninger og processen som ligger forud, herunder ledningsprotokollen 
med tilhørende overordet tidsplan.  

 
Efterfølgende var der en drøftelse af de trafikale udfordringer i forbindelse med ledningsomlægninger 
og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen, som skal komme med en 
anbefaling, fsva. trafikhåndtering, graveansøgninger, tilsyn osv. i udførelsesfasen, består af Ivan 
Christensen - Gladsaxe Kommune, Torsten Lindberg - Vallensbæk Kommune, Heidi Eskesen Møller - 
Lyngby-Taarbæk Kommune samt Hans Vildersbøll, Jens Ulrik Jensen og Rune Butzbach - Ring 3 Letbane 
I/S. 
 
 
 
 



 

 

3. Problemformulering 

Normalt når ledningsejere omlægger og håndterer deres ledninger sker det enten i forbindelse med 
vedligehold af deres anlæg, opgradering af eksisterende anlæg, nyt anlæg m.v. eller på foranledning af 
vejmyndigheden. Disse omlægninger er ofte enkle i den forstand, at der kun er tale om en eller to 
ledningsejere og er geografisk isoleret til en kommune. Her vil ledningsejeren fremsende sit projekt til 
vejmyndigheden for godkendelse og koordinere med denne, og herefter gå i gang.  

I forbindelse med Letbanen på Ring 3 er situationen en anden. Der er 50 individuelle ledningsejere 
fordelt på 11 kommuner, hvor nogle er gennemgående i alle kommuner, nogle i flere kommuner og 
andre kun tilstede i en enkelt kommune. Den samlede tid afsat til ledningsomlægninger gør, at flere 
omlægninger må pågå på samme tid langs Ring 3, hvorfor en større koordination vedr. trafik er 
nødvendig for at sikre fremkommeligheden og undgå nedbrud i trafikken.  
Det er derfor arbejdsgruppens anbefaling, at der etableres et fælleskontor, hvor følgende mulige 
opgaver kan indgå; Vejmyndighedens tiltrædelse af ledningsprotokollen, forberedende 
myndighedsbehandling, udstedelse af gravetilladelser, tilsyn og opfølgning ifm. gravetilladelser samt 
afleveringsforretninger. 
 

4. Mål 

Målet er, at: 

 Finde en fælles standard for håndtering af trafikken og graveansøgninger 

 Afklare processerne samt beskrive og illustrere dem 

 Komme med forslag til hvorledes koordinering mellem kommunerne sikres bedst muligt og 
mest enkelt 

 Sikre fremkommelighed langs og omkring Ring 3 i forbindelse med ledningsomlægningerne og 
anlæg letbanen 

 Sikre ensartet tilsyn på tværs af kommunerne 

 Undgå forsinkelser af Letbaneprojektet som følge af ledningsomlægningerne 

5. Organisering 

Arbejdsgruppen foreslår følgende organisering af et fælleskontor drøftet: 

a. Alt forberedende myndighedsbehandling udføres via fælleskontor. Hermed opnås den 
bedst mulige koordination mellem Letbaneselskabet, kommunerne og ledningsejerne. 

b. Gravetilladelser udstedes lokalt eller centralt afhængig af om kommunen har 
medarbejdere eller ”halve” medarbejdere tilknyttet kontoret eller hvad kommunen 
måtte ønske for at foretage kvalitetskontrol. Der anvendes et fælles 
graveansøgningsmodul svarende til at Ring 3 var en ”kommune”. Alle myndigheder har 
adgang til dette. En lokal udstedelse kan være formel for at opfylde lovregler eller reel 
i form af ekstra kvalitetskontrol. Under alle omstændigheder sker det forberedende 
arbejde i forbindelse med gravetilladelserne i fælleskontoret.  
 



 

 

c. Tilsyn føres centralt via fælleskontor grundet behovet for hurtige beslutninger og 
aftaler om justering af afmærkning, afspærring mv. samt koordination med 
letbaneselskabet omkring aflevering af arbejder. 

 

Fælleskontoret giver de respektive kommuner en aflastning for den store ekstraopgave 
trafikhåndteringen i forbindelse med ledningsomlægningerne er. Samtidigt undgås tidskrævende 
koordinering og risiko for forsinkelser. 

Fælleskontoret skal ledes af en teamleder udnævnt af kommunerne. Teamlederen skal i sit daglige 
arbejde fagligt referere til en vejchef udpeget af trafikgruppen. 

Fælleskontoret skal overordet ledes af en styregruppe bestående af 5 personer fra trafikgruppen. 

I forhold til borgerhenvendelser foreslås det, at et telefonnummer til fælleskontoret oprettes for at 
give borgerne en indgang. Telefonnummeret besvares som udgangspunkt af fælleskontorets 
medarbejdere, men alternativer bør overvejes såfremt behovet for besvarelse af telefonopkald vokser 
til et niveau, hvor det påvirker fælleskontorets daglige arbejde. 

6. Økonomi og ressourcer 

For at sikre tilblivelsen af et fælleskontor er det afgørende at kommunerne hver især afsætter de 
nødvendige midler eller personaleressourcer tilknyttet kontoret.  

Fælleskontoret kunne bemandes med enten interne eller eksterne ressourcer jf. fordelingsnøglen. 
Det er arbejdsgruppens vurdering, at fælleskontoret skal bemandes med ressourcer svarende til 5 
årsværk pr. år. Såfremt en kommune vælger selv, at bemande med en intern ressource skal denne 
være tilknyttet fælleskontoret på lige fod og vilkår som ressourcer hyret ind og fordelt efter 
fordelingsnøglen. 

Omkostninger til ressourcer ex. overhead er skønnet til følgende: 

Teamleder 750-850 tkr. pr. år. Inkl. Pension  
Projektmedarbejder 500-600 tkr. pr. år. Inkl. pension 

Fordelingsnøglen er tilpasset således at kun kommuner som udsteder gravetilladelser er omfattet dvs. 
uden Region hovedstaden, Albertslund Kommune, Høje-Taastrup kommune og Hvidovre Kommune.  

Fordelingsnøglen er således: 

Lyngby-Taarbæk Kommune  24,09% 

Gladsaxe Kommune 

 

24,24% 

Herlev Kommune 

 

12,91% 

Rødovre Kommune 

 

3,86% 

Glostrup Kommune 

 

13,81% 

Brøndby Kommune 

 

8,04% 



 

 

Vallensbæk Kommune 6,06% 

Ishøj Kommune 

 

6,96% 

Udover kommunernes bidrag til fælleskontoret vil Letbaneselskabet, Politi (to kredse), Vejdirektoratet, 
Movia, hospitaler samt brandmyndigheden i den enkelte kommune også skulle deltage i nødvendigt 
omfang.  

Letbaneselskabet er ved at undersøge om hvor vidt kontorfaciliteter på Metrovej 5 kan stilles 
vederlagsfrit til rådighed for fælleskontoret. 

 

7. Tidsplan 

Nuværende tidsplan for ledningsomlægningerne er, at protokollerne udarbejdes og færdigøres frem til 
oktober 2015. Tidsplanen for udarbejdelsen ledningsprotokollerne bevirker, at et fælleskontor skal 
være klar allerede omkring august 2015 for at sikre, at de respektive vejmyndigheder kan tiltræde de 
pågældende protokoller. Først ved vejmyndighedens tiltrædelse af ledningsprotokollerne kan 
ledningsomlægningerne påbegyndes. 

Kommunerne skal således give deres tilsagn vedr. fælleskontoret inden den 1. april 2015 for at sikre 
den nødvendige tid til mobilisering og opstart.  

Fsva. ledningsomlægningerne forventes fælleskontoret at være bemandet i perioden fra 1. august 
2015 til 31. december 2017. 
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