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1. Generelt om opgaven 

 

På et møde med vejmyndigheden i Københavns Kommune v/Ivan Partov og Carsten Høgh Maegaard den  

19-02-2015 er der givet tilladelse til at udføre renoveringen af vejbroer - VB43 Slotsherrensvej og VB129 

Mørkhøjvej ved en totallukning af Slotsherrensvej og Mørkhøjvej omkring broen.  

 

Denne beslutning er taget for at anlægsarbejderne kan udføres hurtigst muligt og til mindst gene for området, 

Desuden er denne beslutning truffet for at undgå betydelige sikkerhedsrisici i forbindelse med udførelsen, 

som ville kræve omfattende ressourcer til understøtning af broen under renoveringen.  

 

Sikkerhedsrisici er beskrevet i afsnit 6 og vist på en skitse i afsnit 8. 

 

Det er imidlertid ikke givet tilladelse til at udføre renoveringen af begge bygværker på samme tid. 

 

Det er planlagt at udføre VB43 Slotsherrensvej i sommerperioden 2015 og VB129 Mørkhøjvej det 

efterfølgende år i sommerperioden 2016. 

 

Begge omegnskommuner – Rødovre Kommune og Gladsaxe kommune - vil blive hørt og inddraget i 

planlægningen af udførelsen af broprojekterne. 

 

Nedenstående notat er delvist baseret på foreliggende eftersynsrapporter fra 2013 og suppleret med 

overvejelser og risici i forbindelse med en kun delvis lukning af broen. 

 

 

Om broerne: 

 

 VB 43 Slotsherrensvej 

 

Broen over Harrestrup Å forvaltes af Københavns Kommune. 

 

Harrestrup Å er kommunegrænse mellem Rødovre og Københavns Kommune, og broen er 

beliggende i Rødovre Kommune, hvilket medfører, at Rødovre Kommune foretager en del af 

myndighedsbehandlingen.  

 

Broen over Harrestrup Å er opført i 1926 som 1 fags buebro. Broen er ca. 10 m lang og 25 m bred. 

Vejopbygning: et fortov og en cykelsti samt 4 sporet vej. 

 

Renoveringsopgaven omfatter en total omisolering af konstruktionen og omfattende reparationer af 

betonen på over- og underside af buen, samt på inder- og ydersiden af facaderne.  

Den sydlige del af broen er senere udvidet med en pladebro, der anvendes som cykelsti. Denne del af 

broen er ikke omfattet af nærværende projekt. 

 

 

 VB 129 Mørkhøjvej 

 

Broen forvaltes af Københavns Kommune. 

 

Broen fører Mørkhøjvej over Fæstningskanalen. Ligger ved grænsen til Gladsaxe Kommune. 

Mørkhøjvej forbinder Frederikssundsvej og Hillerødmotorvej. 
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Broen er opført i 1927 som 1 fags buebro. Broens længde er 25 m målt mellem fundamenterne og 

hele længden er 45 m. Broen er ca. 20 m bred, hvoraf vejbanearealet udgør ca. 10 m. I begge 

retninger har broen ca. 2,5 m brede fortove og ca. 2,5 m brede cykelstier. 

 

Der skal udføres en total omisolering af konstruktionen, samt omfattende betonreparationer af 

brobuens over- og underside samt inder- og yderside af fløjmurene. 

2. Tilladt hastighed 

 VB 43 Slotsherrensvej 

I København 50 km/h efter kommunegrænsen i Rødovre 60 km/h 

 

 VB 129 Mørkhøjvej 

50 km/h i begge kommuner (København / Gladsaxe)  

3. ÅDT 

 VB 43 Slotsherrensvej 

 

ÅDT 15.900 (2014) hvor 2,2% er tung trafik 

ÅDT for cyklister og knallerter: 1.900 (2014) 

 

 

 VB 129 Mørkhøjvej 

 

ÅDT 9.200 (2014) hvor 4% er tung trafik 

ÅDT for cyklister og knallerter: 3.100 (2014) 

 

4. Broklasse 

 

 VB 43 Slotsherrensvej: Broklasse 100  

 VB 129 Mørkhøjvej: Broklasse 55 

 

5. Trafikafvikling 

 VB 43 Slotsherrensvej 

 

Ved en total lukning omkørsel ad Rødovrevej, Tårnvej og Frederikssundsvej. 

 

Cyklister og fodgængere forventes overført via den nyere pladebro parallelt med den eksisterende, 

hvor en dobbeltrettet gang - og cykelsti oprettes.  

 

 

 VB 129 Mørkhøjvej 

 

For en total lukning af broen ledes biltrafikken uden om broen via Novembervej og 

Frederikssundsvej, hvilket er en omkørsel på ca. 1.100 m.  
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For cyklister og fodgængere etableres en interimsbro på tværs af Fæstningsgraven. 

 

6. Risici ifm. udførelsen 

 VB 43 Slotsherrensvej / VB 129 Mørkhøjvej 

 

Nedenstående risici blev diskuteret med Vejmyndighederne i KK.  

 

Ved en total omisolering af broerne skal buepladen frilægges. Da det er en buebro med jordfyld over 

buepladen op til niveau med brobanen vil en frilægning af buen resultere i en udgravning ned til 

overside af konstruktionen. Dybde af jordfyld er ca. 4,5 m ved broenderne og ca. 1 m ved buetop. 

 

Den største risiko er, at en etapevis lukning af broen indeholder en stor risiko for kollaps af broen, 

når broen og fløjvæggene udsættes for ensidig last og broen er af dårlig kvalitet. 

 

Udførelse af delvis lukning: 

 

Ved en delvis spærring af broen skal der etableres en total afstivning under broen og  

en interimsafstivning i form af et stålskot eller en Københavnervæg som fastholdes med jordankre i 

top og bund af fløjvæggene (se skitse). 

 

Desuden etableres en blivende betonvæg på langs som afstivning under udførelse af etape 2. 

Etableres mellem etape 1 og 2. 

 

Risici ved en delvis lukning: 

- Kollaps af broen  - bæreevnesvigt - ensidig jordlast på broen og fundament 

- Omkosteligt afstivningsprojekt under broen – som kræver spærring af vejen under udførelse 

- Vanskelig afstivning i Harrestrup Å - blød bund  

- Sikkerhedsrisici ifm. afvikling af trafikken over broen  

- Forlængelse af reparationsperioden (4-5 måneder)  

- Risiko for underminering af vejbanen ved meget regn  

- Forhøjet risiko for lav kvalitet af reparationsarbejdet omkring midten af broens tværprofil 

 

7. Tidsplan  

 

Overordnet tidsplan for udførelse: 

 

 VB 43 Slotsherensvej 

Juli – september 2015 

 

Udførelsesperioden ved totallukning 2 måneder. 

Ved en etapevis lukning 2-3 måneder for hver etape og 5-6 måneder i alt inkl. etablering af interims-

understøtning under broen og afstivning mellem vejbanerne. 

 

 VB 129 Mørkhøjvej 

Maj – september 2016 

 

Udførelsesperioden ved totallukning 5-6 måneder. 

Ved en etapevislukning 4-5 måneder for hver etape og 9-10 måneder i alt . 
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8. Skitse 

Skitse viser interimsforanstaltninger ved en etapevis afvikling af trafikken. 

 

 
 


