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Rødovre Kommune lejer lokaler og udendørsfaciliteter til børneinstitutionen Tjørneparken af Boligselskabet Le-

jerbo. Tjørneparken har siden 1. maj 2015 været under ombygning i form af nyt tag, nye vinduer og nyt ventilati-

onsanlæg. Da Lejerbo fremlagde ombygningsplanen strakte den sig alene henover sommermånederne. Derfor blev 

vuggestuegrupperne placeret i dele af biblioteket på Trekantsgrunden, mens børnehavegrupperne blev tilbage i in-

stitutionen og fordelt i de brugbare lokaler, som pædagogisk blev kombineret med meget udeliv. 

 

Ombygningerne skulle oprindeligt have været færdige ved udgangen af august, hvilket blev forlænget til medio ok-

tober. Senest er det meddelt, at 1. salen (vuggestuen) forventes klar til rengøring og møblering den 9. november, 

hvorefter udskiftning af vinduer i stueetagen vil blive igangsat. 

 

Så længe der udføres støjende arbejde i institutionen, er det ikke muligt at hjemtage vuggestuebørnene, endvidere 

har det vist sig, at der ikke bliver mulighed for at sætte vinduer op i et børnehavegrupperum ad gangen. Dette skal 

sammenholdes med, at det på grund af årstiden ikke længere er muligt for børnehavebørnene at være ude det 

meste af dagen, og de indendørs rammer er ikke tilstrækkelige til, at børnene kan være der. 

 

På baggrund af de nuværende forhold og fremtidsudsigter har Teknisk Forvaltning kontaktet Lejerbo med anmod-

ning om, at de skulle tage initiativ til at begrænse generne, dels i forhold til børn, forældre og personale og dels 

med henblik på at dække de tab kommunen har i form af uudnyttede pladser/enheder. Teknisk Forvaltning fore-

slår i den forbindelse bl.a. etablering af en 100 kvm stor pavillon på Tjørneparkens udearealer.  

Der pågår p.t. forhandlinger med Lejerbo herom. 


