
DAB

ANBEFALET B mrk. PRJ-2012-00006
Rødovre Kommune 3071
Rådhuset, BB
2610 Rødovre E-maii bb@dabbolig.dk

Drektetif. 77320431
Dato 16. oktober 2015

Skema A ansøgning vedrørende nedrivning og genetablering af
Plejecenteret ørbyg&d - Boliger
Matr. nr. 4bn Rødovre By.

Under henvisning til overenskomst, ansøges på vegne af Rødovre Kommune om støtte til
etablering af boliger i henhold til nedenanførte projekt vedrørende nedrivning og genetab
lering af plejecenteret ørbygård hvoraf fremgår, at:

Ansøgningen vedrører etablering af 82 almene ældre- og plejeboliger med tilhørende ser
vicearealer under følgende forudsætninger:

Boliger

Samlet etageareal 7.575 m2 5.348 m2
Anskaffelsessum Maksimumbeløb tillagt fastpris Kr. 156.643.126
Inklusive moms
Grundpris Kr. 15.468.092
Kommunal grund- Kr. 15.664.312
Kapital ___________________________

Husleje/m2/~r inklusive
forbrugsudgifter — foreløbigt

Projektet følger lokalplan 138.

Projektet beskriver nedrivningen af det nuværende plejecenter og etablering af et nyt
plejecenter på samme grund bestående af 82 plejeboliger med tilknyttede serviceare
aler, birum og friarealer.

Plejecenteret opføres i én etape i to afsnit i henholdsvis 2 og 3 etager inklusive delvis
kælder i henhold til udleverede projektforslagsmapper af 16. december 2014 hvoraf
fremgår, at stuetagen og 1. salen indeholder hver to boliggrupper med henholdsvis 16
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og 17 boliger, 2. sal indeholder i boliggruppe, eller samlet set 5 boliggrupper i alt
hvoraf 64 boliger udføres som 1-rums boliger og 18 boliger som 2-rums.

Boliggruppernes fællesrum er placeret centralt i plejecenterets gange og fordelings
områder og indrettet med anretter-køkkener, spisepladser og opholdsarealer.

Fællesrummene på 1. og 2. sal har adgang til stor opholdsaltan, ligesom der i centeret
typisk indrettes mindre opholdsområder for enden af gangforløb.

I henhold til planlægningsgrundlaget, forventes byggeriets fysiske opstart at finde
sted ved påbegyndelsen af 1 byggeafsnit den 25. juni 2016, påbegyndelse af 2. byg
geafsnit den 25. oktober 2017 med en forventet aflevering af det samlede byggeri den
25. februar 2019.

Med denne ansøgning vedlægges bygherrens forslag til tilføjelser og bemærkninger til
AB 92 til kommunens godkendelse i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse
om støtte til almene boliger mv. § 30 stk. 2

Idet vi håber, at nærværende materiale inklusive det i Bossinf indberettede skema A
er tilfredsstillende for kommunens bedømmelse, skal vi venligst indstille ansøgningen
til en velvillig behandling.

I • Steen Ejsing
JByg3~,

Med venlig hilsen

Bilagt:
Skema A
AB 92 med forslag til tilføjelser og fravigelser januar 2014
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MINISTERIET FOR
BY, BOLIG OG
LANDDISTRIKTER

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

Opdateret: 05-10-2015 Udskrevet: 15-10-2015 ANSØGNINGSSKEMA! INDTASTNINGSBILAG A ~ SEJ CLI

Beliggenhedskommune

I .10100 Fnmn,l-FO~0

L 175 Rødovre

j Kontaktperson

Navn

Telefon ~°377070 E-mail-adresse~j’, k.dk

FO~

Flemming Poulsen

Boligtype

0010 Fi 00 F1010

10, Familieboliger 30. Ungdomsboliger 31. Renoverede ungdomsboliger D
F0010 to Olio

35. Universitetsnære ungdomsboliger 40. Ældreboliger 46. Friplejeboliger med offentlig støtte
OlIo

50. Sefvicearealer D
Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side)

Hovedprojektels BOSSID ved mertilsagn

“i Bygherre (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (i) Kommune (2) Region (3) EEI
FOili Film

Selvejende institution (4) Privat bygherre (10) fl Selvejende ungdomsboliginstitution (ii) EJ
Selvejende almen ungdoms
boliginstitution (12)

~—] Prc~ekt (kun ét kryds) I

~ Kommunalt projekt (1) Regionalt projekt (2). Statsligt projekt (3) E
Anvendelse af eksisterende aldehngsnumner

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer~J Hovedprojektets BOSSID .

-jigowanisabon’~aMe~—————————-----—-——————————————— ~ Etaper
10010 Film

Boligorganisationsnr. i LBF 0 Etapenummer

. . FilSi FOI10Boligorganisationens navn Etaper i al

Afdelings-edb-nummer i LBF 0 Første etapes ident (stetteart, blsagnsda(o og lebenummer)
Boligorganisationens Film Filli

afdelingsnavn Plejehjemmet ørbygård, boliger
Boligorganisahonens
afdelingsnummer
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ktoplysninger, fortsat fra forrige side)

H_Kreditinstitutter

Realkredit Danmark (01) BRFkredit (02) E Nykredit (03) E
LR Realkredit (04) Kommunekredit (05)

Andre kredihnstitutter

~ Bygherre - navneeplysninger

Navn i CVR-nummer I FIl~RØDOVREKOMMUNE I 165307316

Adresse i nUl

~ Rødovre Parkvej 150

~ F1fl2 PostdistriktPostnummer 12610 I i~dovre

ill’,, ITelefonnummer 136377000

I IE-mail-adresse rk@rk.dk I

EAN-nummer

~

—]_Forreffiingsterestype_(kun ét kryds)

~ Almen boligorganisation (1) Anden forretningsfører (2) E
1,120

Navn I CVR-nummer 55775214IDAB
I,,ss

Adresse IFinsensvei 33

FO1~

Postnummer I I Postdistrikt Frederiksberg
12000 I
I»’~ ITelefonnummer 177320000

1F1244 I
E-mail-adresse bb~dabbolig.dk I
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Grundoplysninger

H_Oplysninger om udst)lkede ejendomsnumre

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

Matrikelbetegnelse

F2t~

15-I
n1~

Medelbyvej 6

Oplysninger om endelige ejendomsnumre

Z’BN, Rødovre By, Hendriksholm

Ejendonisnummer

Projektets
beliggenhed

Matrikelbetegnelse

F2IiO

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

F21G3

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

F2104

Mabikelbetegnelse

~

Egen grund

Areal af egen grund (i m2)

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

nul

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

Matrikelbetegnelse -

Ejendomsnummer

Projektets
beliggenhed

Matrikelbetegnelse

~
“Ill

Kommune (1) D
2ti,

Almen boligorganisahon I almen afdeling (2)
121i3

Byfornyelsesselskab (3) D
F2164

Region (4) D
nI~

Anden grundsælger (5) D
~

Købt grund

Areal af købt grund (i m2) 0

Lejet grund

Areal at lejet grund (i m2)

Formular BO66 175 0000.400001-01-20I5 32 100 Side 3



Byggeriets datoer

-4 Byggeped ode
Forventet Faktisk

Påbegyndelsesdato

Afleveringsdato

lbnigtagningsdato

Skæringsdato

Udbudsoplysninger og anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi

~
Hovedentreprise Fagentrepilse Totalentreprise

Offentligt udbud D (1) D (4) D (7)

Begrænset udbud (2) (5) (8)

Underhåndsudbud D (3) D (6) D (9)

-~ Diverse

Skema U modtaget (gælder tilsagn to, 1-10-2010) E
Ja Nej øvrige udbudsoplysninger

Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? udskrives separat.
(gælder tilsagn fia 1-10-2010) (F2235)

Vil nogen del at arbejdet blive udført i regning?
(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2250)

Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? (F2240) EJ EJ
Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for
bygheftens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? EJ
(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2245)

~

§ 3 — lKT-koordinering (F2403) EJ EJ
§ 4— Håndtering at digitale byggeobjekter (F2404) EJ EJ
§ 5 — Digital kommunikation og projektweb (F2405) EJ EJ
§ 7 Anvendelse af digitale bygningsmodeller (F2407) EJ EJ
§ 8 Digitalt udbud og tilbud (F2406) EJ EJ
§ 10— Digital leverance ved byggeriets aflevering (F2410) EJ EJ
§ 11 — Digital mangelintormation (F2411) EJ EJ
Er der afholdt projektkonkurrence (~ 6)? (F2406) EJ EJ
Er der sket udbud med mængder (~ 9)? (F2409) EJ EJ

Formular B066 175 0000.4000 01-01-201532 100 Side 4



- Boenheder i individuelle bofællesskaber

- Boenheder i kollektive bofællesskaber

- Plejeboliger (udbides under tilknyttede servicearealer)

- § 144-boliger (forsøg)

Antal boliger

82~

o~

FXU

o~
F~6

82~

~r3o•I o~

~Fxc.o

0~

82~

Bindende maksimumsbelob~ninger,anffil

Nybyggeri

Fortætning (på- og tilbygning)
(Evt, køb +) ombygning at eksisterende
ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede
boliger og støttet beboelse)
Ombygning af støttet beboelse

(Evt, køb +) ombygning) at plejehjem /
beskyttede boliger)

I alt

Heraf:
- § 110-boliger (boliger uden eget køkken)

Bindende maksimumsbeløb (krim2)

Energitillæg til maksimumsbeløb (krim2)

Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl.
energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler)
Anskaffelsessum underlagt
maksimumsbeløb
Anskaffelsessum ikke underlagt
maksimumsbeløb

27.830

[r I.130~

~ IJ54,878 I

~ I
154,878

FIW I
1,7651

~~Antal
Individuelle bofællesskaber

Kollektive bofællesskaber ~‘~‘°

-] Diverse
Ino.,Antal nedlagte plejehjemspladser ø I

Antal nedlagte beskyttede boliger o I
Antal elevatorer 0I
~

!,,,o..
TæVlavt (1) [_J Etage (2) Blandet (3)

Felterne i denne ramme Antal m2 som Antal boliger
skal alene udfrldes Iwis opfylder kravene til
der bâde qO føres tæt4aw-
og otagebdilger lavenergiklasse 2

I,•I I
Tæt/lav I 0~

1F2642 I0æ33 I
Etage I o~ Ol

Boligeme opfylder mindst kravene til lavenergibygninger
klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1)
Boligeme opfylder mindst kravene til lavenergibygninger E
klasse 2020 (gældende tilsagn fra 1-7-2011)

Førsynsrapport EZ]

Boligsterretser i—

Antal rum pr. Antal boliger i
bolig i boenhed boenheder

2 _______________

3

4+ i h’ ol

Ialt 821
Heraf:

- Fælles boligareal

- Areal af boliger på lejet grund

- Areal som opfylder kravene til
Iavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra 1-1-2011)

Areal (m2)

41681

l180~

ol

53481

4931

ol

IF~o36 øl

Tilknyttede servicearealer

Tilknyttet serviceareal
projekt (BOSSID) 175 5000.0000 01-01-201534 100

Ejendomsnummer (endeligt)
-~ Arealer (i m2)

Bruttoetageareal 53481

Boliggennemsnit [Fno 651

Fælleslokaler “~

Ejendomsnummer (udstykket)

nls,

0
nÆo

151
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Anlægsokonomi (fortsætter på næste side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Grundudgifter
Skema A Skema B Skema C Krim2

KRO

Grundkøbesum 15,468 ______________ ______________ 2.892

KRO KlO’ KR’Ekstraordinære udgifter til fundenng og forurenIng 0,883 _______________ _______________ 165

KRO KRO KROTilslutningsafgifter 0,824 ________________ ________________ 154

— Gmndkøbslån (gælder kun familie-, ungdoms- og ældreboliger i KRO I
Københavns, Aarhus, Odense, Frederiksberg og Aalborg kommuner) 0,000 _________________ _________________ L 0

942 494»Grundudgifter i alt (I) 17,175 ________________ ________________ 3.211

Entrep~seudgifter
Skema A Skema B Skema C Kr.1m2

KRO 4129 KROEntrepnsesum 102,2 17 _______________ _______________ 19.113

4427 KlO? 447?

Bygherreleverancer 0,000 ________________ ________________ 0

K422 KO» KO»Afsat til udtørnng 0,000 ________________ ________________ 0

Afsat til ekstraordinære vinterforanstalininger K~ 2,824 ________________ ________________ 528

Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden LE 1,765 ________________ ________________ ~PPl
Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter ~“ 7,398 KRO KRO 1.383

KRO 949Entrepriseudgifter ialt (II) 114,204 ________________ ________________ 21.355

Omkosbiinger Skema A Skema B Skema G Krim2

Al teknisk rådgivning K941 11,079 KM) 2O72~

Byggesagshonorar 0,000 KM2 4942 o

Bestyrelsesudgifler 0,000 _______________ _______________ 0

Udlejningsudgifter 0,054~ _______________ _______________ io~
4945 KMS KMS 2941

Udgifter til byggeadministration 3,133 _______________ _______________ 586

494? 494? KM? 294?

Stiftelsesprovision 0,000 ________________ ________________ 0

4949 KMS 4940 2949

Byggelånsrenter 8,354 ________________ ________________ 1.562

KR9 K049 KMS 294

Ejendomsskatter og liggeomkostninger 0,000 ________________ ________________ 0

KMS KMS KMS 2944

øvrige finansielle udgifter 0,128 ________________ ________________ 24

KIlO 494 KIlO 294Omkostninger i alt (III) 22,748 ________________ ________________ 4.254
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Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side)

Formular B066 175 0000.400001-0I-2015 32 100 Side 7

Gebyrer t~ offenil ige myndigheder

Bidrag til Byggeskadefonden

Vurdering at bebyggelsen

Statens promillegebyr

Støttesagsgebyr til kommunen

5-års eftersyn (gælder kun renoverede ungdomsboliger
med tilsagn tør 1-1-2011)

Byggetilladelse og andre gebyrer

Gebyrer i alt (IV)

Skema A Skema B Skema C Kr.1m2
~, ~,

1,564 292
~ Kl6t)

0,000 0
— ‘~

0,311 58
K~

0,387 72
K~

KI64 K9~4 k!6l

0,254 47
~-

2,516 470

Driftsr~uItat i byggepe~ Skema A Skema B Skema C Kr.1m2

Lejeindtægter i byggeperioden K910 0,000 K~lO Kfl ~“ o~

Driftsudgifter i byggeperioden o,ooo K975 ~“ ~“ 0

H IH’ II,~ Ho~.oDriftsresultat i byggeperioden (V) I 0,0001 I I I I I

-jTiIs~ud Skema A Skema B Skema C Krim’

TAskud KI€6 o,ooo~ ~‘ °~

~ Mskaffelsessum Skema A Skema B Skema C Krim2

I~ IH lI~ II~Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud I 156,6431 I I I 29.290



Driftsøkonomi (fortsætter på næste side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

H Finansienng al anskaffelsessum Skema A Skema B Skema C Kr.1m2
lln~ I~ 1100, I

Støttede lån 137,846 ______________i I II 25.7751
Ilnr~ ‘h~ hørs IKommunaltlregionaltgrundkapitallån 15,6641 I I I 2.9291

Ils~ I~n. lie.,. IBeboerindskud I 3,1331 I Ii II 5861

11mw lIF?»2 11aAnskaffelsessum I alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum) 156,6431 I I I I I 29.2901

Kapitakidgiffer Skema A Skema B Skema C Kr.Im’

1Km, I 1MW) I IKm.$ I l~o~o INettokapitaludgifter (beboerbetaling) ekskl. bidrag til kreditinstitut 4,3861 I I I I 8201

1101W) IBidrag til kreditinstitutter 0,372 KI0I.4 I 701
ll~q, Iløoo, hloico IKapitaludgifter ialt I 4,7581 I I I I I 8901

Dhflsudgifter Skema A Skema B Skema C Kr.Im°

Offentlige og andre faste udgifter ________________ ________________ ________________ __________

I l,o. I IoioiEjendomsskatter I 0,1341 I II II 25~

Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt) ~°‘ 0,159 KIS? Klo? 30

Renovation 0,025~ ~ Km 0019

‘Kilo I IKIW I IKIIS le.
Forsikring I 0,147~ II II 271

i IX,,, I I KIIl I I oiiiVand, varme og el i fællesarealer KIIl 0,2531 I I I I I
Adrninistrationsbidrag 4112.1 0,189 4112.1 112. 2.

I I 4112.2 I I KlIt? I 10112.2 IDispositionsfond °““ 0,0001 I I I________________ Ol

Variable udgifter _______________ _______________ _______________ _________

141,4 4114 I IK,l I Ico’s I
Renholdelse I 0,588~ II II 1101

‘XII, I KIK 11K, I 10010 IAlrnindeligtvedligehold I 0,09411 II II 181
1141,9 I KIS I I KIlO I I 0119

Diverse udgifter I 0,0061 I I I I I i I
Uforudsete udgiftsstigninger K12? 0,006 KM?

Henlæggelser ________________ ________________ ________________

Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse KOK 0,470 412K 88

1121 I 1K121 I 1K121 I 1001 IIstandsættelse ved fratlytning ‘ 0,045 I I I I I I 8 I
Tab ved lejeledighed og fraflytning 0,011 KI~ KO 2~

Indtægter _________________ _________________ _________________ ___________

112K, I l~~o I lk,,, I [~,Diverse driftsindtægter I 0,0001 I I I I [ I
I l~o.Driftsudgifterialt 2,12711 _____________ ________
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Driftsøkonomi (fortsat fra forrige side)

Varme

Vand

Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anfort

El

Gas

øvrige forbrugsudgifter

Skema A Skema B Skema C Krim2
n7~ wT~

0,352 66
,~ F770 W7~

0,055 10
FTTSI ~TMI Fml

0,216 40
F~ WTSt

0,000 0
F1764 P77t1 F7764 ml,.

0,000 0

I”- ~ Hin,. lion,Forbrugsudgifter ialt I 0,6231 I I I I I 1161

] Samlede boiigudgifter Skema A Skema B Skema C Krim2
i~i*, I klO I IKtlOKapitaludgifteri alt I 4.7581 I I I I I 8901

‘~. I lk,, I tY IGIYDriftsudgifter i alt I .1271 I i I I I ~9~I

iF’l$ lInne IIn’~ lion,Forbwgsafgifter i alt I 0,6231 I I I I I 1161

IT, fællesantenne og øvrige udgifter ~ 0,127 24

In~~ 1l~ IIFll~ lIon~ ISamlede boligudgifter i alt I 7.6351 I I I_______________ 1.428

Samlede boilgudgifter ekskl. forbrugsudgifter og IT, m~ I l nn~ I I I I
fællesantenne og øvrige udgifter 6,8851 I I I 1.287
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Totaløkonomi

I oIaIøIçonomI

Vinduer Tag Facader
II,4,~ I

Anlægsinvestering (i hele kroner) 0~ 0~ Ol
I 14210 I I P4211 I I P412

Årsomkostninger(i hele kroner) o~ o~ Ol

Er der foretaget korrektion at:

- LevelldId~ftsinterval (kryds at hvis ja) E E
- Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja) El El

Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja) El El El
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Anskaffelsessum

Fordeling at anskaffelsessum
Familieboliger Ungdomsboliger! Ældreboliger Ældreboliger Friplejeboliger Ialt

universitetsnære u!serviceareal m!offentlig støtte
Anskaffelsessum l,,~ I,,,~ I p,,,~ I I,,,,, I Ip~
ekskl. gebyrer(I+ll+III) I ____________ I 154,1271 ____________ 154,1271

+Gebyrerialt(IV) ‘°“ 153700 2,516~ ___________ 2,516~

—Afsattebeløb P737! FF35! FF370 I im, I l~,zo I

___________ ___________ 0,000 I I I 0,0001

+Forbrugafafsattebeløb “~ “~ o,ooo~ “°‘ o,ooo~
Samletgodkendt mm I l~o. I Inim I bid I moe I
anskaffelsessum I I I I I 156,6431 I I 156,643~

Heraf indeksering at _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

entreprisesum udover Fl~ “~° o,ooo~ _____________ 1,765
fastprisperioden

—Driftsresultati I» I Im,, I 1,7231 1F723 I 1,1373 I
byggeperioden (V) I I ____________ 0,000 ____________ I 0,000~
ved Fdplejeboliger med Wsagn fra 1-7-2009:

— Overskridelse af bindende
maksimum (finansieres af
bygherre) _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

Finansieringsberettiget Int, ~ I moe no,! I In~ Int.
anskaffelsessum I I I 156,643 o,oooj I I I 156,6431

Maksimal realkreditbelåning “~‘ F7t. 137,846~ ‘“‘ o,oool ~ “ 137,846~

I FF141 I Ifl)41 I I FF141 I IFimI I FF141 I 1,1140
— Udgifter til garager! carporte I _____________ o,ooo 0,0001 I_____________ I o,ooo

— Totalokonomiske I

merinvesteringer “ “ o,ooo~ “~ 0,000 “~ o,ooo~
Støtteberettiget anskaffelses- —

Im~ im,. IImo 11n374 lim, lim,! I
sum (ekskl. totalakonomiske I I - 156,643~ o,oool I I 156,643
merinvesteringer)
Maksimal realkreditbelåning
(ekskltotaløkonomiske I” 1730 137,846~ “~°‘ 0,000~ FF30 137,S46~
merin veste ringer)
Maksimal realkreditbelåning
for totaløkonomiske 11~~ RIo, mm I I mm I I mm

___________ ___________ 0,000~ I 0,0001 I I I 0,0001

merinvesteringer
Friplejeboliger, i Fm, I
bygherrefinansiering I I
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Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald
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-j Godkendelse al skemaïj

Godkendt ændringer

Ved fflp~ejeboliger med offentlig støtte: Dato for
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters
godkendelse af ændring på skema B (status 40)

Ved fdplejeboliger med offentlig støtte: Dato for
Ministeriet for By, Bolig og Landdistiikters
godkendelse af ændring på skema B (status BO

Fristforlængelse at skema C

—{ Godkendelse al skema A
Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn
Ved friptejeboliger med offentlig støtte~ Dato for Min i-
stedet for By, Bolig og Landdistrikters tilsagn

Frist for modtagelse af skema B

Bygherre klar til indberetning at skema B

Godkendt ændringer
Ved fflptejeboliger med offentlig støtte: Dato for
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters
godkendelse at ændring på skema A

Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse

Frist for modtagelse at skema C

Bygherre klar til indberetning af skema C

~nn

r~’
h

h
~n”

—J_Godkendelse al skema C

Revisor - dato for underskrift

Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse Godkendt ændringer

Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdi- riw

strikters godkendelse at ændring på skema C

Frist for berigtigelse at afsatte beløb “~ Fristforlængelse til

Oato for berigtigelse al afsatte beløb F~V2O

Dato vedrørende udnyttelse altagetage

Dato for kommunens godkendelse at udnyttelse at tagetage

-] Datoer vedrørende lerseg
flk5

Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse! hlsagn

Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn

—]_Bortfald

Dato for bortfald

Årsager til bortfald (udfyld ét at felteme)

Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest
FNOI

Fristen for indsendelse af skema B er overskredet D
Anden årsag
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Almindelige Betingelser
for arbejder og leverancer i bygge-
og anlægsvirksomhed AB 92

Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992

“Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” er udfærdiget
efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for:

Boligselskabernes Landsforening

Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning

Byggesocietetet

Dansk Industri (tidligere Industrirådet) og Det Danske Handelskammer

Entreprenørforeningen

Håndværksrådet

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening, (Københavns Kommune og Frederiksberg
Kommune)

By- og Boligministeriet

Samordningsudvalget vedr. Den statslige ejendomsforvaltning (sefl (tidligere koordinationsudvalget
vedr. Statsbyggeri (kys)

Trafikministeriet

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed

Venstre spalte er AB 92 udarbejdet af Boligministeriet, højre spalte er DAB’s tilføjelser og fravi
gelser.
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AB 92 Tilføjelse/fraviucise:

A. Aftalegrundlaget

~ 1. Almindelige bestemmelser:

Stk. 1. Almindelige betingelser finder anven- Sl. stk. I Tilføjelse
delse på aftaler om arbejder og leverancer i Intet bilag har forrang for disse betingelser,
bygge- og anlægsvirksomhed, med mindre andet klart fremgår afentreprise

kontrakten

Stk. 2. Ved leverancer skal “bygherren” forstås
som køberen og “entreprenøren” som sælgeren.
Ved underentrepriseforhold skal “bygherren”
forstås som hovedentreprenøren og “entrepre
nøren” som underentreprenøren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun,
når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på
hvilke punkter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter
beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved
arbejdsdage alle mandage til og med fredage,
der ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og
alle betegnelse med hensyn til mønt, mål og
vægt er danske. Forhandlinger, herunder på
byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der
tillige udfærdiges dokumenter på et andet
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til
den danske tekst, gælder den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles
efter dansk rets regler.

~ 2. Bygherrens udbud:

Stk. 1. Ved udbud forstås bygherrens opfor
dring til at fremkomme med tilbud.
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Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplys
ninger, som indeholdes i udbudsmaterialet.
Dette materiale skal være entydigt og således
udformet, at der er klarhed over ydelsernes
omfang og indhold.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en
tidsplan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op
lysning om eventuelle fortidsminder på ejen
dommen,jf. § 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet
oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse
for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved
tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og
ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig
frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives,
uanset om den pågældende har afgivet tilbud.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vur
dering af de indkomne tilbud i udbudsma
terialet stille krav om tilbuddets form og kan
herunder forlange, at tilbud udfærdiges med
rimelig specifikation aftilbudssummen på der
til leverede tilbudslister.

Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives
som enhedspriser, skal bygherren angive, hvil
ken vægt der ved vurderingen af tilbuddets
samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte
enhedspriser.

~ 3. Entreprenørens tilbud

~2. stk. 2 - Tilføielse:
Dersom noget i udbudsmaterialet er uklart for
de tilbudsgivende, må disse inden spørgefri
stens udløb indhente nærmere oplysninger her
om hos bygherren.
Enhver tilbudsgiver er inden tilbuddets afgivel
se forpligtet til at gøre sig bekendt med ejen
dommens beskaffenhed og til at kontrollere,
om mængder angivet i udbudsmaterialet er
tilstrækkelige til at udføre arbejdet.

6 2. stk. 5 Tilfoielse:
Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og
må alene benyttes til udregning af tilbud. Ud
budsmaterialet skal på bygherrens forlangende
returneres til bygherren senest 14 dage herefter.

Stk. 1. Når flere i forening giver tilbud, er dette
bindende én for alle og alle for én.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der
foruden en pris på arbejdet som helhed skal
angives priser på dele af arbejdet, kan priserne
på de enkelte dele kun betragtes som selvstæn
digt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskre
vet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved
tilbuddet.
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Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal
indeholde enhedspriser, er begge dele bindende
for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til
anvendelse ved betalingsregulering på grund af
større eller mindre ydelser, end bygherren har
angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen
af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene
det samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hørende til entreprisen på teg
ninger, der er udleveret entreprenøren som
grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er
nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der
gælder for den pågældende entreprise.

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedstå
elsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 ar
bejdsdage fra tilbuddets datering

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan for
lange sit tilbud samt sine tegninger, bereg
ninger og beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt under
rette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

S 4. Entrepriseafialen.
Stk. 1. Aftale om udførelse af en entreprise
eller om en leverance træffes ved skriftlig ac
cept af det afgivne tilbud eller ved et særligt
dokuooment. Der skal henvises til de dokumen
ter, som har dannet grundlag for aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler byg
herren

~ 5. Overdragelse af rettigheder og for-

~3, stk. 5 Fravigelse:
Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage, med min
dre andet udtrykkeligt fremgår afudbudsbrevet.
Herudover har de 2 lavestbydende en yderlige
re forlænget vedståelsesfrist på 3 måneder.

~ 4. stk. I Tilføielse:
Aftale om arbejdets udførelse bekræftes ved
udfærdigelse af en entreprisekontrakt. Bygher
rens standardkontrakt er vedlagt som BILAG
A. Øvrige bilag er beskrevet i entreprisekon
trakten.

pligtelser m.v,:

Stk. 1. Parterne kan overdrage deres rettigheder
i henhold til aftalen.

DAB

~5, stk, I - Fravigelse:
Entreprenøren må kun give samlet transport for
hele (rest-) entreprisesummen og da kun til et
anerkendt pengeinstitut. Entreprenøren må der-
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Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne
krav i henhold til aftalen, går transporter, der
står i forbindelse med arbejdets udførelse, for
ud for andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke, kan
parterne ikke overføre deres forpligtelser til
andre.

udover ikke overdrage rettighed(er) i henhold
til entrepriseaftalen.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets
udførelse til andre i det omfang, det er sæd
vanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i un
derentreprise.

DAB

5. stk. 4 Tilføielse:
Med henvisning til bestemmelserne i ILO
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offent
lige kontrakter ønsker bygherren, at hoveden
treprenøren og dennes eventuelle underentre
prenører tilsikrer medarbejderne løn (herunder
særlige ydelser), arbejdstid og øvrige arbejds
vilkår, som ikke er mindre gunstige end de, der
i henhold til en gældende kollektiv overens
komst, voldgiftskendelse, nationale love eller
administrative forskrifter gælder for arbejde af
samme art indenfor vedkommende fag eller
industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre, at
medarbejdere beskæftiget i Danmark med op
gavens udførelse, har løn- og ansættelsesvilkår
som nævnt ovenfor, og til at orientere de ansat
te om gældende arbejdsvilkar. Forpligtelsen
omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos
eventuelle underentreprenører. Der skal som
reference anvendes kollektiv overenskomst, der
er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i
Danmark i den pågældende sektor.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig doku
mentation for, at løn- og arbejdsvilkår for med
arbejderne lever op til denne forpligtelse. Ho
vedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav,
fremskaffe relevant dokumentation for såvel
egne som underentreprenørers medarbejdere på
opgaven. Dokumentation skal være bygherren i
hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets
modtagelse.
Relevant dokumentation er E-indkomst
kvittering, lønsedler, lønregnskab, opholdsti Ila
delser, ansættelseskontrakter eller ansættelses
beviser med påtegning fra autoriseret revisor.
Hovedentreprenøren skal endvidere på bygher
rens opfordring dokumentere, at denne og den
nes eventuelle underentreprenører er registreret
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i relevante registre som feks. Registret for

Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E
indkomst registret.

Bygherren er berettiget til at bede den enkelte
medarbejder om at fremvise dokumentation for
ansættelse og ansættelsesforhold. Hovedentre
prenøren og dennes underentreprenører skal
sikre, at medarbejderne har korrekt ansættel
sesbevis, og at medarbejderne er forpligtet til at
fremvise denne dokumentation ved bygherrens
forespørgsel.
Dokumentationen kan efter omstændighederne
give anledning til, at bygherren videregiver
dokumentationen til andre myndigheder, f.eks.
skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller
politi.

Overholder hovedentreprenøren ikke disse for
pligtelser, og medfører dette berettigede krav
fra medarbejdere hos hovedentreprenøren
og/eller dennes underentreprenører, kan byg
herren tilbageholde vederlag til hovedentrepre
nøren med henblik på at tilgodese sådanne
krav. Da overtrædelse af arbejdsklausulen
udgør en væsentlig misligholdelse af aftalefor
holdet, kan bygherren endvidere skriftligt op
hæve hovedentreprisekontrakten med øjeblik
kelig virkning og kræve erstatning for eventuel
le tab som følge af ophævelse af kontrakten.

Stk. 5. Hvis det ma anses for godtgjort, at et
krav vedrørende mangler ikke eller kun med
stor vanskelighed kan gennemføres mod en
treprenøren, er bygherren berettiget til at gøre
krav gældende direkte mod entreprenørens un
derentreprenør og leverandør, jf. § 10, stk. 4.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

~5,stk.5-Tilføjelse:
Entreprenøren skal dokumentere, at der i for
hold til de underentreprenører og leverandører,
som entreprenøren anvender i forbindelse med
arbejdets udførelse, indgås aftaler efter AR 92
uden indskrænkning af § 5, stk. 5, § 10, stk. 4
og § 30, stk. 1.

Dokumentationen kan være en af entreprenøren
og pågældende tredjepart underskrevet erklæ
ring om anvendelse af AR 92 uden indskrænk
ning af~ 5, stk. 5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1.

6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse:

Stk. 1. Medmindre andet fremgår afudbudsma
terialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage

DAB
66. stk. I -Tilføielse:
Sikkerhedsstillelse skal være i overensstem
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efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikker
hed for opfyldelse af sine forpligtelser over for
bygherren. Sikkerheden stilles i form af be
tryggende bank eller sparekassegaranti, kauti
onsforsikring eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal
den stillede sikkerhed svare til 15 ~ af entre
prisesummen. Herefter skal sikkerheden svare
til 10% afentreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt fær
dige i rater, skal sikkerheden svare til 1000 af
købesummen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36,
stk. 3, nr. 1, til 2°o af entreprisesummen I år
efter afleveringstidspunktet, medmindre byg
herren forinden skriftligt har fremsat krav om
aflijælpning af mangler. I så fald nedskrives
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afle
veringstidspunktet,jf. dog § 36, stk. 3, nr. I,
medmindre bygherren forinden skriftligt har
fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så
fald ophører sikkerheden, når manglerne er
afhj ulpet

melse med fremsendte garantikoncept.

~ 6, stk. 2 Præcisering::
Garantien beregnes af entreprisesummen inklu
sive moms.

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikker
heden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jvf. §
28, stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til entre
prenøren og garanten med nøje angivelse af
arten og omfanget af den påståede mislig
holdelse samt størrelsen af det krævede beløb.
Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejds
dage fra meddelelsens fremkomst, medmindre
entrepienøren forinden over for Voldgiftsnæv
net har fremsat begæring om beslutning speci
elt med henblik på, om bygherrens udbeta
lingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne
i § 46.

6, stk. 6 Udgår.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af
alle krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af

DAB

6. stk. 8 Tilføjelse:
Når ekstraarbejder udgør 100° eller derover af
den samlede entreprisesum, kan bygherren kræve
sikkerheden forøget tilsvarende.
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for meget udbetalt entreprisesum.

7. Bygherrens sikkerhedsstillelse: Udgår.

Stk. I. Hvis entreprenøren kræver det, skal
bygherren ved private arbejder senest 8 ar
bejdsdage efter kravets fremsættelse stille sik
kerhed for opfyldelse af sine betalings
forpligtelser over for entreprenøren. Sikker
heden stilles i form af betryggende bank- eller
sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på
anden betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 1000 af en
treprisesummen - udregnet således, at entre
prisesummen fordeles ligeligt på det antal må
neder, som i aftalen er fastsat for arbejdets ud
førelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af
aftalen med ekstraarbejde i henhold til §14
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for
samtlige ekstraarbejder bortset fra de allerede
betalte - overstiger det halve af I måneds gen
nemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren
og garanten med angivelse af størrelsen af det
krævede beløb. Dette udbetales til entre
prenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelel
sens fremkomst, medmindre bygherren forin
den over for Voldgiftsnævnet har fremsat be
gæring om beslutning specielt med henblik på,
om entreprenørens udbetalingskrav er be
rettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af
alle de krav, som entreprenøren har i anledning
af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende
eventuelle ekstraarbejder.

~ 8. Forsikring:

Stk. 1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
påbegyndelse indtil mangler, der er påvist ved
afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens
anmodning skal denne og eventuelle underen
treprenører medtages som sikrede på forsik

DAB

~8. stk. I - Tilføjelse:
Entreprenøren medtages som sikret. Bygherren
betaler præmien. Selvrisiko og skader som af
vises af bygherrens forsikringsselskab, henhø
rer under entreprenørens ansvar.
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ringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtli
ge entreprenørers arbejde på den bygning eller
det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om-
eller tilbygning skal forsikringen dække skade
på arbejdet samt på den bygning eller det an
læg, der er genstand for om- eller tilbygning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stil
let som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underen
treprenører skal have sædvanlig ansvarsforsi
kring for skader, for hvilke der er ansvar efter
dansk rets almindelige regler Entreprenøren
skal på anmodning dokumentere, at forsikrin
gen er i kraft.

C. Entreprisens udførelse

~ 9. Arbejdsplan og afsætning:

~8. stk. 3 - Tilføielse:
Entreprenøren skal ved fremsendelse af un
derskrevet entreprisekontrakt dokumentere at
forsikringen er i kraft. Endvidere forpligtes
entreprenøren til at meddele bygherren, hvis
der sker ændringer i forsikringsforholdet.
Indeholder entreprisen jordarbejder, er entre
prenøren forpligtet til at tegne særlig graveska
deforsikring og dokumentere overfor bygher
ren, at denne er i kraft. Eventuelle ændringer i
forsikringsforholdet skal meddeles til bygher
ren.

Stk. 1. Entreprenøren skal snarest muligt i
samarbejde med bygherren udarbejde en ar
bej dsp Ian.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af
de bestemmende hovedlinier og højder (koter),
medens al øvrig afsætning foretages af entre
prenøren.

DAB

~9, stk. I - Tilføielse:
Arbejdsplanen skal foreligge senest ved bygge-
start og skal angive kritiske (hoved-) aktivite
ter.
I overensstemmelse med udbudsmaterialets
betingelser gennemfører entreprenøren logi
stikplanlægning- og styring på baggrund af
detaljeret logistikplan på niveau 2, som skal
foreligge senest ved byggestart.
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10. Entreprenørens ydelse:

Stk. 1. Arbejdet skal udføres i overensstem
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i
overensstemmelse med bygherrens eventuelle
anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så
vidt disses beskaffenhed ikke er anført -være af
sædvanlig god kvalitet.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle mate
rialer og præstere alle fornødne biydelser til
arbejdets færdiggørelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de
pågældende genstande er leveret på byggeplad
sen, tilhører de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til ar
bejdet skal være leveret med 5 års leve
randøransvar for mangler ved leverancen, jvf.
dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begrænses såle
des, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år
efter levering til lager eller videresalg. Leve
randøren skal endvidere have anerkendt, dels at
mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte om
stændigheder skal kunne gøres gældende direk
te mod leverandøren, dels at tvister vedrørende
mangler ved en leverance kan behandles ved
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksom
hed.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre
betydelig merudgift for ham eller væsentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil være besværligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved væsentlig leverance have
meddelelse om undladelsen.

~ 11. Pro jektgennemgang, dokumentati

~10. stk. 4-Tilføjelse:
Entreprenøren skal dokumentere, at der i for
hold til de underentreprenører og storle
verandører, entreprenøren anvender i for
bindelse med arbejdets udførelse, indgas aftaler
efter AB 92 uden indskrænkning af § 5, stk. 5,
§ 10, stk. 4 og § 30, stk. I.

Dokumentationen kan være en af entreprenøren
og pågældende tredjepart underskrevet erklæ
ring om anvendelse af AB 92 uden indskrænk
ning afl 5, stk. 5, §10, stk. 4 og §30, stk. 1.

~l0. stk. 5 Udgår:

on og prøver:

Stk. I. Bygherren kan i udbudsmaterialet be
stemme, at entreprenøren skal deltage i pro
jektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes

DM3

~1 1. stk. I Tilføjelse:
Det bestemmes, at entreprenøren skal deltage i
projektgennemgang således, at eventuelle fejl

Side 13 af39



bestemmelser om arten og omfanget af prøver
og om den dokumentation for arbejdets udfø
relse, for udførte anlæg, for anvendte materia
lers oprindelse og egenskaber og for udførte
prøver, som entreprenøren skal afgive. Be
stemmelse herom kan indgå i en udbudskon
trolplan. Deltagelse i projektgennemgangen
samt tilvejebringelse af dokumentationen og
prøverne er et led i entreprenørens ydelse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførel
se og ved afleveringen forlange yderligere prø
ver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren
stille fornødent mandskab til disposition ved
prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de
yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse,
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde.
I modsat fald skal entreprenøren betale bygher
rens udgifter.

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Byg
herren kan endvidere kræve de oplysninger, der
er nødvendige til at bedømme ydelsen.

og mangler ved projektet skal kapitaliseres -

og indgå i entreprisesummen ved kontrahering
inden byggestart.

Bestemmelse om prøver og dokumentation er
beskrevet i udbudsmaterialet under kvali
tetssikring og dokumentationskrav.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under
arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske så hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage
oprydning og rømning og skal omgående fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.

~ 12. Arbejdets forringelse m.v.

l1,stk.4 Tilføjelse:
Entreprenøren har pligt til uden ophold at udbed
re og afhjælpe fejl og mangler påtalt af bygherren
og/eller dennes tilsyn. Entreprenøren skal medde
le, når udbedringen/afhjælpningen er foretaget.

Vedligeholdelse:

Stk. 1. Forringes, ødelægges eller bortkommer
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen,
skal entreprenøren for egen regning sørge for
kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet
kan henføres til bygherren. Hvis ‘bygherren
leverer materialer til entreprenørens arbejde,
gælder det samme vedrørende disse i tiden fra
entreprenørens modtagelse heraf og indtil ar
bejdets aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på
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hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det
udførte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages
i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk.
1-3, indtil ibrugtagningen.

~ 13. Forhold til myndigheder:

Stk. 1. Bygherren sørger for nødvendig god
kendelse af projektet og afholder udgifterne
herved.

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser,
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-
skaffer attester, der vedrører selve arbejdets
udførelse, og afholder udgiften herved.

~ 14. Ændringer i arbejdet:

6 13,stk.2 Tilføielse:
Entreprenøren må ikke søge om dispensation
fra gældende bestemmelser uden bygherrens
forudgående skriftlige godkendelse.

Stk. 1. Bygherren kan forlange ændringer i
arbejdets art og omfang, når ændringen har
naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser.
Entreprenøren har ret til at udføre sådanne æn
dringer, medmindre bygherren påviser særlige
forhold, der begrunder, at bygherren lader an
dre udføre arbejdet.

14. stk. I Tilføjelse:
Ekstraarbejder honoreres ikke, med
forinden arbejdets iværksættelse
skriftlig aftale om ekstraarbejdets
udførelse samt betaling herfor.

mindre der
er indgået
omfang og

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal frem
sættes skriftligt. Det samme gælder parternes
eventuelle krav om forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af
ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægs
aftale om ændringen. Forhandlinger herom må
ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom
der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte
entreprisesum i overensstemmelse hermed,
medmindre der træffes anden aftale, jvf, stk. 2.
Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske,
inden for + - l50o af entreprisesummen og
inden for +1- I000a af de enkelte poster i til
budslisten.
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Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udfø- 614. stk. 4 Tilføjelse:
res ændringsarbejde som regningsarbejde, Bygherren har ret til at afregne eventuelle ydel
medmindre andet er aftalt. sesændringer efter de i tilbudslisten anførte

priser.
Vedrørende honorering af ekstraarbejder, uan
set på hvis initiativ de måtte være iværksat,
henvises til tilføjelsen til § 14, stk. 1.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprenøren godskrive bygherren de ud
gifter, som spares eller burde have været sparet.
Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der
gælder enhedspriser, jvf, stk. 3, skal delle dog
kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører,
at entreprisesummen formindskes med mere
end 15%.

~ 15. Uklarheder, hindringer eller lig
nende forhold:

Stk. 1. Entreprenøren skal indhente bygherrens
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af
arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke
kan udføres i overensstemmelse med den ind
gåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt
underrette bygherren og følge dennes anvisnin
ger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt un
derrette bygherren, hvis der opstår forhold, som
hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det
nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller
tab, herunder pådrager sig ansvar over for tre
diemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprenøren -

mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod
betaling herfor - bedst muligt træffe foranstalt
ninger for at undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op
lysninger om foretagne undersøgelser vedrø
rende grundvands- og jordbundsforhold, foru
rening eller andre hindringer, I det omfang ud
budsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende
oplysninger om hindringerne, skal foranstalt
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ningerne herimod og ulemperne herved betales
som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af så
danne forundersøgelser, der er rimelige eller
sædvanlige under hensyntagen til grundens
karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse,
viser sig uforudsete forhold, som medfører of
fentlige påbud eller forbud, der hindrer arbej
dets videreførelse eller gør denne urimelig byr
defuld for bygherren, kan denne afbestille en
treprisen mod godtgørelse til entreprenøren.
Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens
mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbej
det, men alene det øvrige tab, entreprenøren
lider.

~ 16. Fortidsminder:

Stk. 1. Entreprenøren skal drage omsorg for, at
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres
eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund
af fortidsminder til rigsantikvaren og bygher
ren, og arbejdet skal standses i det omfang, det
berører fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at gen
stande, der findes under arbejdet, afleveres til
bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag
og faste fortidsminder på havbunden.

~ 17. Bygherrens tilsyn:

Stk. 1. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre til
synsførende, særligt udpeget af bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være
til stede på arbejdspladsen eller skal kunne til
kaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg
herren over for entreprenøren med hensyn til
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Ti Isynet
kan give og modtage meddelelser vedrørende
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arbejdet, godkende eller kassere materialer eller
arbejder samt give anvisninger med hensyn til
tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenø
rers arbejde i deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprenøren for selv at føre kontrol.

~ 18. Entreprenørens arbejdsledelse:

Stk. 1. Entreprenøren skal lede arbejdet per
sonligt eller ved en stedfortræder som repræ
sentant over for bygherren og tilsynet med hen
syn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfor
træder skal være til stede på arbejdspladsen
eller skal kunne tilkaldes.

~ 19. Byggemøder:

Stk. 1. Bygherren eller tilsynet indkalder til
byggemøder og udarbejder mødereferater, der
snarest muligt sendes til de entreprenøren, byg
herren har kontraheret med.

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin
stedfortræder deltage i byggemøderne.

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med an
givelse af årsag det antal arbejdsdage spild-
dage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget
stille.

S 19. stk. I Tilføielse:
Byggemødereferatet skal anses for godkendt af
entreprenøren, med mindre og i det omfang
entreprenøren senest på det efterfølgende byg
gemøde er fremkommet med specifik og be
grundet indsigelse imod referatet.

~l9, stk. 3 Tilføielse:
Endvidere opgøres på hvert byggemøde even
tuelle tillæg og fradrag med angivelse af pris,
samt overskridelse af mellem-, delafleverings
og slutfrister og forhold omfattet af § 24, stk. 1.

20. Samvirke med andre entreprenø
rer:

Stk. 1. Entreprenøren skal samvirke med andre
entreprenører på byggepladsen og i tide for
handle med tilsynet, således at fejl og for
sinkelser ved manglende samvirke mellem en
treprenørerne undgås.
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21. Tilkaldelse af bygherren og entre-
prenøren. Parternes ophold i udlandet:

Stk. 1. Bygherren og entreprenøren skal over
for hinanden angive, hvortil henvendelse kan
ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn,
henholdsvis entreprenøren eller dennes sted
fortræder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er
bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter
aftalens indgåelse, skal den pågældende part
opgive en person med bopæl eller hjemsted her
i landet, der kan foretage økonomisk bindende
dispositioner på partens vegne, mod hvem
søgsmål kan rettes på partens vegne, og med
hvem alle forhandlinger på den pågældende
parts vegne kan føres med bindende virkning.

D. Bygherrens betalings
forpligtelse

~ 22. Betaling:

Stk. 1. Efter skriftlig anmodning til bygherren
har entreprenøren én gang hver måned ret til
betaling for udført arbejdet m.v. Bygherren skal
senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af an
modningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på
byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder
og materialer for.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler
som anført i stk. I - tillige kræve betaling for
materialer m.v., som er købt af entreprenøren
og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis byg
herren kræver det, skal entreprenøren stille
sikkerhed for kontraktmæssig levering, jvf. § 6.
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den
krævede betaling - incl. moms - for de ik
ke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end
20 arbejdsdage før deres anvendelse på bygge-
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~22, stk. I - Fravigelse:
Acontobegæringer skal være byggeledelsen i
hænde senest den 7. i måneden. Herefter er
betalingsfristen den 28. i måneden.
Hvis acontobegæringer er byggeledelsen i
hænde senere end den 7. i måneden, udskydes
betalingsfristen til den 28. i den efterfølgende
måned.

~22. stk. I - Tilføjelse:
Ydede kontraktmæssige arbejder omfatter tilli
ge den hertil hørende kvalitetssikringsdoku
mentation.
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pladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst
herom i tilbuddet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1, kan det
aftales, at betaling skal ske efter en beta
lingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og
fastsætter, til hvilke tidspunkter entrepri
sesummen eller dele deraf skal udbetales. Be
talingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke
stadier og med hvilke beløb entreprisesummen
eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal
finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forud
sat at det arbejde, betalingen angår, er præste
ret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træf
fes aftale om tidspunktet for betaling, kan beta
ling kræves efter reglen i stk. I.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entrepri
sesummen skal reguleres som følge af ænd
ringer i indeks, overenskomstmæssige ar
bejdslønninger, materialepriser m.v., finder
reguleringen sted i forbindelse med betalingen
for de dele af arbejdet, der berøres af ændrin
gen. Reguleringen sker på grundlag af entre
prenørens dokumenterede opgørelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre
prenøren en endelig og fuldstændig opgørelse,
herunder over tilgodehavender for alle ekstra-
arbejder. Efter at bygherren har modtaget den
ne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke frem
komme med yderligere krav bortset fra så
danne, der er taget specificeret forbehold om i
slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen
fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage
efter afleveringen for hovedentrepriser dog
senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
anlægsarbejder bortset fra dem, der er nævnt i
§ 36, stk. I - er fristen for fremsendelse af slut
opgørelse 60 arbejdsdage.
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Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet
frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet
nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgø
relsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Frem
sendes opgørelsen herefter ikke til bygherren
inden udløbet af denne frist, fortaber entrepre
nøren krav på vederlag for ekstraarbeider, der
udføres som regningsarbejder, samt for løn- og
prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal be- 622. stk. 10- Tilføielse:
tales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. Betalingsfrist er som beskrevet i §22, stk. 1.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende for
rentes fra forfaldsdagen med rentelovens ren
tesats. Fristen i stk. 1, er løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ~ 22. stk. 12 Fravigelse:
ikke er forfaldent, skal han straks give entre- “straks” ændres til “så hurtigt som muligt”.
prenøren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse
skal bygherren betale tilgodehavender, som
parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed
om bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i en
treprenørens betalingskrav, finder reglerne i §
46 anvendelse, hvis en part begærer det.

Stk. 15. Hvis der er nødvendigt for at forhindre
arbejdets standsning, kan bygherren for entre
prenørens regning udbetale arbejdsløn, som
entreprenørens ansatte har til gode.

~ 23. Entreprenørens ret til at standse ar
bejdet:

Stk. 1. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entre
prenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage
standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks
standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes for
handlinger om tvangsakkord, eller bygherrens
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være

1i~14113



sådanne, at denne må antages at være ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog
en betingelse, at bygherren ikke har stillet -

eller på entreprenørens opfordring ikke straks
stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen
af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsin
kelse

~ 24. Entreprenørens ret til tidsfristfor
længelse:

Stk. 1. Entreprenøren har ret til forlængelse af 624. stk. I Tilføjelse:
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en De i stk. I nævnte forhold kan berettige til tids-
følge af: fristforlængelse i det omfang, de dokumenteres at

have indflydelse på den kritiske vej i den til en
hver tid opdaterede og af bygherren godkendte
aftaletidsplan

I) Ændringer i arbejdets art og omfang, som
kræves afbygherren,jvf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden entrepre
nørs forsinkelse,

3) forhold, der opstår uden entreprenørens
skyld, og over hvilke entreprenøren ikke
er herre, feks. krig, usædvanlige natur-
begivenheder, brand, strejker, lock-out el
ler hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller 6 24. stk. I DOS. 4 Tilføjelse:
andet vejrlig, som forhindrer eller forsin- Tidsfristforlængelse på grund af vejrforhold
ker arbejdet, nar sådant vejrlig forekom- gives kun, hvis der er tale om et for årstiden
mer i væsentligt større omfang, end det er usædvanligt vejrlig og nedennævnte forudsatte
sædvanligt for den pågældende årstid og spilddage, som entreprenøren skal indregne i sit
egn, eller tilbud, overskrides:

Måned Ja Fe Ma Ap Ma Ju Ju Au Se Ok No De

Jord-, vej-, terræn- kloakar- 5 5 5 4 3 2 I 4 5 5 5 5
bej de
Beton-, murer-, udvendigt 6 6 6 3 2 2 I 2 2 2 4 6
Elementmontage 3 3 3 2 2 2 I 2 2 3 3 3
Tagværk 5 5 5 3 3 2 I 2 2 3 4 5
Tagdækning 6 6 6 4 4 3 2 3 4 5 6 6
Udvendigt, tømrerarbejde. 2 2 2 I I I 0 I I I 2 2
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Der kan kun gives tidsfristforlængelse efter neden
stående kriterier, og det kun nar antallet af spild-
dage overstiger de i tidsplanen indregnede dage:
Vindhastigheder på 14-16 sekundmeter, og der
over regnes for arbejdsstandsende for aktiviteter,
der er krankrævende.

Såfremt døgnets middeltemperatur ligger under
minus 3°C, og der udføres arbejder, der er tempe
raturafhængige.

Måned: Ja Fe Ma Ap Ma Ju Ju Au Se Ok No De
Aktivitet:
Jord-,vej-,terræn-,ogKloa- 12 10 10 II 13 15 21 21 19 17 13 12
karb. - døgnnedbør
Ovrigearbejder—nedbøriar- 6 5 5 6 7 8 11 11 10 9 7 6
bejdstiden.

Såfremt nedbør, der falder i form af sne eller is, giver
anledning til bygningsmæssige gener, indrømmes tids
fristforlængelse, men kun for den tid, der medgår til
rydning og kun efter aftale med tilsynet.
Middeltemperatur, nedbør og vindstyrker, indhentet fra
nærmeste meteorologiske station, lægges til grund for
eventuelle tidsfristforlængelser.
Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at
et af ovennævnte kriterier medfører arbejdsstandsning.
Tidsfristen for de i udbudstidsplanerne viste aktiviteter
forlænges med det antal spilddage, som udgør forskel
len mellem faktiske registrerede og godkendte spildda
ge og de indregnede spilddage.
Tidsfristforlængelsen kan af tilsynet søges elimineret
ved forcering og/eller flytning af aktiviteter uden ekstra
udgifter for bygherren.
Faktisk forekommende spilddage for den enkelte aktivi
tet registreres i byggemødereferatet.

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke
skyldes entreprenørens egne forhold.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsin
kelsen undgået eller begrænset ved sådanne
dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

~ 25. Entreprenørens hæfielse ved for
sinkelse:

Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver entre- S25. stk. I - Tilføjelse:
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prenøren ret til tidsfristforlængelse, er an- Ved ansvarspådragende forsinkelse ved hoved
svarspådragende. entreprise vil entreprenøren blive idømt dagbod

ved sanktionsbærende datoer iht. hovedtidspla
nen udsendt med udbuddet, senest ved estime
ret afleveringstermin.
Ved ansvarspådragende forsinkelse ved fagen
treprise er entreprenøren erstatningsansvarlig
fra sanktionsbærende datoer for delarbejders
færdiggørelse iht. hovedtidsplanen.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre ~25. stk. 2 Tilføjelse:
særlige sanktionsbestemmelser, kan erstat- Ved hovedentreprise er dagbod pr. arbejdsdag
ningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover, fastsat til 2 %~ af kontraktsummen excl. moms.

Ved fagentreprise er entreprenøren iht. dansk
rets almindelige erstatningsregler pligtig at
dække ethvert tab, som bygherren måtte lide
som følge afforsinkelsen.
Sanktionsbærende datoer fremgår af hovedtids
planen.
Mellem-, del- og slutafleveringsfrister er fastsat
for at sikre overholdelse af sådanne for bygge
riet afgørende terminer, og bygherren er beret
tiget til erstatning og/eller dagbod i anledning
af overskridelse af mellem- og/eller delafleve
ringsfrister, uanset om slutafleveringsfristen
overholdes eller ej.

Sådan sanktion for mellem- og/eller delafleve
ringsfrist kan således også overstige evt, sank
tion i forbindelse med slutafleveringsfristen.
Betaling af dagbod eller erstatning medfører
ikke udskydelse af senere frister i h.t. hoved-
tidsplanen.
Erstatnings- eller dagbodsbeløb kan modregnes
i efterfølgende udbetalinger til entreprenøren.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres byg
herrens tab efter dansk rets almindelige er
statningsregler.

~ 26. Bygherrens ret til tidsfristforlæn
gelse:

Stk. 1. Bygherren har ret til forlængelse af tids-
frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en
følge af, at bygherren eller anden entreprenør
udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr.
3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved
ændringer som nævnt i § 24, stk. I, nr. 1.
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Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen
undgået eller begrænset ved sådanne disposi
tioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til for
længelse af en frist, skal entreprenøren snarest
muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på
forlangende godtgøre, at den indtrådte forsin
kelse skyldes det påberåbte forhold.

~ 27. Bygherrens hæfielse ved forsinkel
se:

Stk. 1. Entreprenøren har ret til erstatning for det ~27. stk. I - Tilføjelse: Entreprenøren skal om
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes: gående skriftligt fremsætte sit erstatningskrav

til bygherren.

1) Bygherrens forhold,jf. § 24, stk. 1, nr.2, ~27, stk, I Fravigelse: Entreprenøren er ikke
og denne har udvist fejl eller forsøm- berettiget til at rejse erstatningskrav mod byg
melse, eller herren på grund af forsinkelser forårsaget af

anden entreprenør.

anden entreprenørs ansvarspådragende
forsinkelse, jf. § 25, stk. I, eller anden
aftaleparts ansvarspådragende for
sinkelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse,
hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til:

I) § 24, stk. I, nr. I og nr.5, eller

2) § 24, stk. I, nr. 2 uden at være omfattet
af nærværende bestemmelses stk. I eller
stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har
lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjene
ste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i
forsinkelsesperioden eller lignende videregåen
de tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til §
24, stk. I, nr. 3 eller nr. 4, har entreprenøren
hverken ret til erstatning eller til godtgørelse.
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E. Arbejdets aflevering

28. Afleveringsforretningen:

Stk. 1. Umiddelbart inden arbejdets fær
diggørelse skal entreprenøren give bygherren
skriftlig meddelelse om tidspunkter herfor
(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprenøren til en afleveringsforretning, der
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det
angivne tidspunkt,jf. dog stk. 4.

28, stk. I Tilføielse:
Forinden ibrugtagning og eller afleveringsfor
retning afholdes en teknisk mangelgennem
gang.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til byg
herren, når afleveringsforretning har fundet
sted, medmindre der ved denne er påvist væ
sentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny
afleveringsforretning, når entreprenøren har
givet bygherren skriftlig meddelelse om, at
manglerne er afhjulpet, jf. stk. I.

28, stk. 2
Aflevering kan
dokumentation

Tilføjelse:
ikke ske, med mindre aftalt
er afleveret til bygherren.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i
stk. 1, til afleveringsforretning, anses arbejdet
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder
for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2,
2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser være færdiggjort, før byg
herren skal indkalde til afleveringsforretning.
Det kan dog være aftalt eller fremgå af om
stændighederne, at entrepriser eller dele af dis
se skal afleveres på forskellige tidspunkter,
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem,
der er nævnte i § 36, stk. I - afleveres de en
kelte entrepriser særskilt, medmindre andet er
aftalt eller fremgår af omstændighederne.

~ 29. Afleveringsprotokol:

6 28, stk. 4 Præcisering:
Afleveringsforretning afholdes, når samtlige
entrepriser excl. Plantearbejder er færdige. Sid
ste sætning i § 28, stk. 4 udgår.

Stk. I. Ved afleveringsforretningen udf’ærdiges
et dokument (afleveringsprotokol), hvori anfø
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res påberåbte mangler ved arbejdet og eventu
elle andre forhold, påpeget af bygherren. I til
knytning hertil anføres entreprenørens mulige
bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om
arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumen
tet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren
og entreprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved
afleveringsforretningen, kan denne gen
nemføres uden den pågældende parts medvir
ken. Den mødte part skal snarest muligt give
den anden part skriftlig underretning om afle
veringsforretningens gennemførelse og om
indholdet af afleveringsprotokollen.

G. Mangler ved arbejdet

~ 30. Mangeisbegrebet:

Stk. 1. Er arbejdet ikke udført i overens
stemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt
eller i overensstemmelse med bygherrens even
tuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en
mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren
ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindel
se med arbejdet.

30. stk. I - Tilføjelse:
Entreprenøren skal dokumentere, at der i for
hold til de underentreprenører og storle
verandører, entreprenøren anvender i for
bindelse med arbejdets udførelse, indgås aftaler
efter AR 92 uden indskrænkning af § 5, stk. 5,
§ 10, stk. 4 og § 30, stk. I.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller
af sædvanlig god kvalitet, jvf. § 10, stk. 1, fore
ligger der mangler. Dette gælder dog ikke
1) når entreprenøren i tilfælde af frit mate

rialevalg godtgør, at kontraktsmæssige
materialer ikke findes eller ikke kan
skaffes på grund af krig, indfør
selsforbud eller lignende, eller

2) nar bygherren har krævet anvendelse
af bestemte materialer, og entreprenøren
godtgør, at muligheden for at fremskaffe
disse i kontraktsmæssig stand må anses
for udelukket ved forhold, som entrepre

DAB

Dokumentationen kan være en af entreprenøren
og den pågældende tredjepart underskrevet
erklæring om anvendelse af AR 92 uden ind
skrænkning af § 5, stk. 5, § 10, stk. 4 og § 30,
stk. I.
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nøren ved aftalens indgåelse ikke burde
have taget i betragtning.

I tilfældene I) og 2) skal entreprenøren snarest
muligt underrette bygherren om opståede eller
mulige hindringer,jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse
på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjul
te.

~ 31. Mangler påvist ved afleveringen:

Stk. 1. Entreprenøren har pligt og ret til at af
hjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens
længde fastsættes under hensyntagen til mang
lernes art og omfang samt forholdene i øvrigt.
Entreprenøren skal give bygherren skriftlig
meddelelse, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen
nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget
entreprenørens meddelelse om, at af
hjælpningen har fundet sted - mener, at mang
leme ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren,
hvilke mangler, der stadig påberåbes.

831.stk. I Tilføielse:
§ 31, stk. I indskrænker ikke entreprenørens
pligt til at afhjælpe fejl og mangler inden afle
veringen, herunder sådanne fejl og mangler
som omfattet af § II, stk. 4.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke
straks de påviste mangler, har bygherren ret til
at lade dem udbedre for entreprenørens regning
eller kræve afslag i entreprisesummen,jf. § 34.

~ 32. Mangler påvist efter afleveringen:

31, stk. 4 Tilføjelse:
Bygherren er berettiget til i entreprisesummen
at fradrage afholdte og skønnede udgifter i an
ledning af og til afhjælpning af sådanne mang
ler, herunder udgifter fra andre entreprenører.

Stk. 1. Entreprenøren har i 5 år efter afleve
ringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der
påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3,
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nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig så
danne mangler, hvis entreprenøren har fået
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid
efter, at mangleme er eller burde være opdaget.
Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har
gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.

~ 33. Bortfald af entreprenørens af
hjælpningspligt mv.:

Stk. 1. Entreprenørens afhjælpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprenørens regning, jvf. §~ 31 og 32, bort
falder, hvis afhjælpning er forbundet med ufor
holdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen
heraf skal der tages hensyn til bygherrens inte
resse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer
dog i alle tilfælde retten til afslag, jvf. § 34.

~ 34. Bygherrens ret til afslag i entrepri
sesummen:

Stk. 1. Aflijælper entreprenøren ikke mangler
som anført i § 31, stk. 4 og § 32, stk. 4, kan
bygherren - i stedet for at lade manglerne ud-
bedre for entreprenørens regning kræve et
afslag i entreprisesummen. Bygherren har end
videre ret til afslag i entreprisesummen, hvis
afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt
i § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt ~ 34. stk. 2 Tilføielse:
som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe Ved opgørelsen afafslaget medregnes tillige
mangleme. bygherrens andre udgifter i anledning afmang

lerne, herunder krav fra andre entreprenører.
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig
eller er forbundet med uforholdsmæssigt store
udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens
valg skønsmæssigt eller på en af følgende må
der

I) enten som forskellen mellem den aftalte
entreprisesum og den entreprisesum, der
måtte antages at være blevet aftalt, hvis
der var indgået aftale om arbejdet i den
foreliggende stand,
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2) eller som forskellen mellem det aftalte
arbejdes værdi uden mangler og arbej
dets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve en
trepriseaftalen som følge af mangler gælder
reglerne i § 40.

S 35. Entreprenørens ansvar for følge-
skader:

Stk. 1. Entreprenøren er erstatningsansvarlig
for tab, der en er følge af mangler ved arbejdet,
hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse
fra entreprenørens side, eller hvis manglerne
angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses
for tilsikret.
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

~ 36. Mangelansvarets ophør:

Stk. 1. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod en
treprenøren som følge af mangler fremsættes
senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette
tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod
entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 522 af
6. juni 2008 om forældelse af visse fordringer
finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af
arbejdet, for hvilke det gælder,
1) at entreprenøren har påtaget sig at in

destå i længere tid,

2) at det ved afleveringen konstateres, at
aftalt kvalitetssikring har svigtet væ
sentligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt for
hold fra entreprenørens side.

Stk. 3. Ved anlægsarbejder bortset fra dem,
der er nævnt i stk. I - ophører mangelsansvaret
efter dansk rets almindelige regler, medmindre
andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis man
gelsansvaret herefter ophører efter dansk rets
almindelige regler, skal følgende gælde:

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af

DAB

36. stk. I Tilføielse:
Fristen for forældelse en entreprenørens man
gelsansvar kan aldrig beregnes fra et tidligere
tidspunkt end afleveringstidspunktet, jfr. § 30,
stk. 4.
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sikkerheden ændres til, at sikkerheden
ophører.

Entreprenøren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leve
randøransvar.

Tidsrummet for afhjælpningspligt og -

ret,jf. § 32, stk. I, ændres til I år.

Bestemmelsen i § 38 om
finder ikke anvendelse.

H. 1-og 5-års efiersyn

5-års eftersyn

37. 1-års eftersyn:
Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til
en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted
senest et år efter afleveringen.

~ 38. 5-års eftersyn:
Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til
en afsluttende gennemgang af arbejdet, som
skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udlø
bet af en periode på 5 år efter afleveringen, jvf.
dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt
i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren
til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig
og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

~ 39. Fælles regler for eftersyn:

37. stk. I Tilføjelse:
Ved støttet byggeri er byggesagen underlagt de
særlige regler om svigteftersyn. Den af Bygge
skadefonden udarbejdede rapport med be
mærkninger vil indgå i gennemgangen.
Ved større renoveringsopgaver, såvel støttede
som ikke-støttede, der af bygherren er besluttet
omfattet af Byggeskadefonden, foranlediger
bygherren, at eftersynet bliver gennemført ved
et ekstemt uvildigt firma.

~ 38. stk. I Tilføjelse:
Ved støttet byggeri er byggesagen underlagt de
særlige regler om 5-års eftersyn. Den af bygge
skadefonden udarbejdede rapport med be
mærkninger vil indgå i den afsluttende gen
nemgang.
Ved større renoveringsopgaver, såvel støttede
som ikke-støttede, der af bygherren er besluttet
omfattet af Byggeskadefonden, foranlediger
bygherren, at eftersynet bliver gennemført ved
et eksternt uvildigt firma..

Stk. 1. Indkaldelse til eftersyn ifølge §~ 37 og
38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst
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60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog
mindst 20 arbejdsdages varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges
et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres
påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle
andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknyt
ning hertil anføres entreprenørens mulige be
mærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren
og entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved
eftersynet, kan dette gennemføres uden den
pågældende parts medvirken. Den mødte part
skal snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om eftersynets gennemførelse og
om indholdet af eftersynsprotokollen.

I. Særligt om ophævelse

~ 40. Bygherrens hæveret:

Stk. 1. Bygherren kan efter skriftligt påkrav
til entreprenøren hæve entrepriseaftalen:

I) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse
foreligger en væsentlig forsinkelse fra en
treprenørens side med hensyn til arbejdets
udførelse, og forsinkelsen medfører bety
delige ulemper for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt
foreligger væsentlig forsinkelse med hen
syn til forhold af afgørende betydning for
bygherren, medmindre dennes interesser er
tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde,
f.eks. gennem adgangen til at standse ud
betalingerne eller ved stillet sikkerhed, el
ler

4) hvis det udførte arbejde er af en sådan
kvalitet, at bygherren har grund til at an
tage, at entreprenøren ikke vil være i
stand til at fuldføre arbejdet uden væ
sentlige mangler.
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41. Entreprenørens hæveret:

Stk. 1. Entreprenøren kan efter skriftligt på-
krav til bygherren ved væsentlig forsinkelse
hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke
udfolder rimelige bestræbelser for at fremme
arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter
skriftligt påkrav til bygherren hæve entre
priseaftalen, hvis der fra bygherrens side fo
religger væsentlig forsinkelse med hensyn til
forhold af afgørende betydning for entre
prenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis
entreprenørens interesser er tilstrækkeligt til
godeset gennem adgangen til at standse arbej
det eller ved stillet sikkerhed.

~ 42. Konkurs. betalingsstandsning,
tvangsakkord m.v.:

Stk. 1. Ved en parts konkurs kan den anden
part straks hæve aftalen, i det omfang kon
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen
i medfør af konkurslovens regler, skal boet
efter forespørgsel inden for en frist på 5 ar
bejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil
indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. I gælder tillige ved en
parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes
forhandling om tvangsakkord, eller partens
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være
således, at parten må antages at være ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæve-
retten er dog betinget af, at parten ikke har stil
let - eller på den anden parts opfordring ikke
straks stiller betryggende sikkerhed for afta
lens opfyldelse jvf. §~ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab,
kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis
dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabs
styrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendel
se, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra frem
komsten af et pakrav fra den anden part doku
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menterer, at betingelserne for selskabets opløs
ning ikke er til stede, eller hvis parten stiller
fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

~ 43. En parts død:

Stk. 1. Dør en part, og boet behandles som
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i §
42, stk. I og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end
nævnt i stk. I, er dødsboet og arvingerne be
rettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jvf.
dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte
fælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel
sesretten er betinget af, at der enten er eller
bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse,jf. §~ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædel
sesretten tillige betinget af, at der udpeges en
leder af arbejdet, som bygherren ikke kan frem
sætte berettigede indvendinger imod. Er arbej
det af en sådan særlig karakter, at det som følge
af entreprenørens død ikke kan forventes behø
rigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

~ 44. Fælles regler om ophævelse:

Stk. 1. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part,
der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt
indkaldes til en registreringsforretning (stade
forretning), der skal afholdes hurtigst muligt,
medmindre andet aftales, afholdes registre
ringsforretning dog tidligst I arbejdsdag efter
indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der
udfærdiges et dokument (registrerings
protokol), der beskriver omfang og kvalitet af
det udførte arbejde. Dokumentet underskrives
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af parterne, medmindre registreringen foretages
af en syns- og skønsmand udmeldt af Vold
giftsnævnet,jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet
ikke er repræsenteret ved registreringsforret
ningen, kan denne gennemføres uden den på
gældende parts medvirken. Den mødte part skal
snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om registreringens gennemførelse
og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på
bygherrens vegne, berettiget til at benytte en
treprenørens materialer og materiel, som befin
der sig på pladsen, hvis fjernelse forinden ar
bejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab.
Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

J. Tvister S 45. ~ 46 op ~ 47 Tilføielse:
Evt. tvister mellem bygherren og entreprenøren
samt eventuelle tvister mellem entreprenøren og
tredjemand berettiger ikke nogen til at forsinke
arbejdet.

§ 45. Syn og skøn:

Stk. 1. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser
mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling
ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæ
ring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være
ledsaget af:
I) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører,

samt disse parters adresse og telefonnum
mer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redegørelse for sagen, og som indeholder de
spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring
ønskes (skønstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sa
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gen,

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske
kvalifikationer hos skønsmanden og

5) angivelse af, om forretningen mod betaling
af et særligt gebyr ønskes fremmet som ha
stesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skøns
mand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er
anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under
ganske særlige omstændigheder flere skøns
mænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hen
syn til parternes ønske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder,
at der er anledning dertil. Hvis begæring om
voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf.~
47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte
begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt
syn og skøn ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring
om skønsforretningen, hæfter for udgifterne
herved, herunder skønsmandens honorar, der
fastsættes afVoldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller
en del deraf indbringes for Voldgiftsretten,
tages udgiften og dens nødvendighed i betragt
ning ved fastsættelsen af sagsomkostninger.
Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsman
dens honorar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betin
gelser gælder i forholdet mellem bygherren og
flere parter (entreprenører, leverandører), gæl
der bestemmelserne i stk. 1-5 også i det ind
byrdes forhold mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og
anlægsvirksomhed.
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46. Sagkyndig beslutning om stillet
sikkerhed m.v.:

Stk. 1. På en paris begæring kan Voldgifts
nævnet udpege en sagkyndig til at træffe be
slutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jvf.
§ 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af
at holde betalinger tilbage eller foretage mod-
regning i tilfælde af parternes uenighed som
nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens ka
rakter bestemme, at beslutningen skal træffes af
flere sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplys
ninger m. v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi
af begæringen fremsendes samtidig til den an
den part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist
for modparten til at afgive et indlæg. Den sag
kyndige kan - hvor der er særlig anledning der
til - give parterne adgang til at fremkomme
med yderligere et indlæg inden udløbet af en
kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter
udløbet af fristen træffer den sagkyndige sna
rest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning
om, i hvilket omfang udbetalingskravet skøn
nes begrundet, og hvem der skal betale udgif
terne, herunder den sagkyndiges honorar.
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af hono
raret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at
udbetaling til private bygherrer og til en
treprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den
sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betin
gelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved
begæring om udbetaling af bygherrens sik
kerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige
tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at
anlægge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder
kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4
med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
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senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og ga
ranten har fået skriftlig meddelelse om be
slutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig
beslutning gælder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs
virksomhed.

~ 47. Voldgift:

Stk. 1. Tvister mellem parterne afgøres af
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksom
hed, København, hvis afgørelser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved
indlevering af klageskrift, der stiles til Vold
giftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø
rer, samt disse parters adresse og telefon
nummer,

2) klagernes påstand samt en kort fremstilling
af de kendsgerninger, hvorpå påstanden
støttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre bevi
ser, som klageren agter at påberåbe sig.
Dokumenterne skal være vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og
6 dels af I medlem af Voldgiftsrettens præsi
dium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2
sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt
tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at
en af suppleanterne i dette skal fungere som
Voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres ret
ten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet
eller dets suppleanter. De dermed forbundne
merudgifter fordeles i forbindelse med Vold
giftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sags
omkostninger. Det kan da bestemmes, at de
udgifter, der er en følge af rettens supplering,
skal udredes af den part, der har rejst krav her
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om, når retten skønner, at det ikke var tilstræk
keligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Vold
giftsretten bestå alene af I medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sa
gerne gælder de regler, som er fastsat af Vold
giftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, I
øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betin
gelser gælder i forholdet mellem bygherren og
flere parter (entreprenører, leverandører), gæl
der bestemmelserne i stk. 1-7 også i det ind
byrdes forhold mellem de pågældende parter.
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