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Rødovre Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Bygningsafdelingen   
 
 
ØKONOMIOVERSIGT      dato: 11.02.2016 
 
 
Sted: Hendriksholm Skole  
Sag:  Ombygning af nordfløjen  
 
BA sag nr.: 313-051 
 
 

Prissætningsgrundlag 
Overslag 

forslagsfase 
Overslag 

udbudsfase 
Regnskab 

Indtægter i forbindelse med 
byggesagen 

      

Projektering og tilsyn (*) 
 

750.000  1.730.000    

Byggeudgifter 
(håndværkerudgifter mv)  

13.450.000 13.870.000   

Friareal  
(håndværkerudgifter mv)  

525.000 525.000   

Løst inventar 
 

     

Omkostninger (**) 
 

75.000  210.000   

Vinterforanstaltninger 
 

200.000  100.000   

IT-installationer og  
alarmanlæg 

50.000  50.000   

Støjskærm (***) 
 

  600.000   

Samlede udgifter  
kr. ekskl. moms 

15.050.000 17.085.000   

Attestation af 
afdelingsleder/sagsbehandler 

JF / OPJ JOI / LP / 

 
(*) I forslagsfasen var det planlagt at Bygningsafdelingen skulle varetage projekteringen på arki-
tektdelen, samt byggeledelse, tilsyn og sikkerhedskoordineringen. Pga. forskellige omstændigheder 
er dette arbejde udlagt til ekstern rådgiver. Dette forhold har medført en merudgift på kr. 980.000 
til rådgiverhonoraret. 
 
(**) Beløbet har været sat alt for lavt i forslagsfasen. Omkostninger indeholder: Entrepriseforsik-
ring, udgifter til landinspektør, geotekniker, miljøprøver, akustikrådgivning og til digitalt udbud. 
 
(***) Støjskærmen på kr. 600.000 var ikke medregnet i forslagsfasen. 


