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Børne- og Kulturforvaltningen 
Her 

 
23.02.2016 

 

ÆNDRINGSFORSLAG til anlægsbevilling (åben dagsorden) 
 
 
Sted: Hendriksholm Skole, Hendriksholms Boulevard 20 
Sag:  Ombygning af Nordfløjen til indskolingsområde    
 
På kommunalbestyrelsesmødet den 21. januar 2015 blev der givet projekte-
ringsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af et konkret 
projektforslag. 
 
På kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015 blev der givet anlægsbe-
villing på 14.550.000 kr. til gennemførelse af projektet.  
 
Den samlede bevilling er således på 15.050.000 kr. svarende til det afsatte be-
løb i investeringsoversigten i 2015. 
 
Bygningsafdelingen har efterfølgende fået udarbejdet et hoved- og udbudspro-
jekt med baggrund af projektforslag, i samarbejde med skolen og Børne- og 
Kulturforvaltningen. 
 
Den 19. januar 2015 blev der afholdt licitation, hvor den samlede økonomi for 
gennemførelse af projektet, svarende til projektforslag, er på 16.485.000 kr. 
ekskl. etablering af støjskærmen. 
 
Dette giver en budgetoverskrivelse på 1.435.000 kr. 
 
Forklaringen på budgetoverskridelsen skal primært findes i udgifterne til eks-
tern rådgivning. Dette forhold har medført en merudgift på kr. 980.000 til råd-
giverhonoraret. Den resterende overskridelse på 455.000 er primært på mer-
udgifterne til håndværkerudgifterne. 
 
I forslagsfasen var det planlagt at Bygningsafdelingen skulle varetage projekte-
ringen på arkitektdelen, samt byggeledelse, tilsyn og sikkerhedskoordinerin-
gen. 
 
Bygningsafdelingen havde ikke mulighed for at tilføre denne fornødne resurse 
til projektet i denne fase, da projektlederen på sagen opsagde sin stilling og at 
opgaveporteføljen i forvejen var stor og presset i Bygningsafdelingen. Derfor 
blev dette arbejde udlagt til den allerede valgte eksterne rådgiver på ingeniør-
delen, Moe A/S på almindelige markedsvilkår. Underrådgiver på arkitektdelen 

Bygningsafdelingen 
Tæbyvej 77 
2610 Rødovre 

Kontakt: 
Sagsbehandler:  
Lars Plenge 
Telefon 3637 7272 

Reference:  
Sag nr. 313-051  
 
 



 

 

Side 2 af 3 

har været Arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard A/S. På denne måde har det været 
muligt at holde tidsplanen indtil licitation. 
 
Ved behandlingen af projekteringsbevillingen besluttede Kommunalbestyrel-
sen, at projektet om muligt skal omfatte etablering af støjafskærmning om-
kring det tilhørende nordlige udeareal, og at udførelse af støjafskærmningen 
skal medtages i udbud af opgaven.  Pga. overskrivelsen på de 1.435.000 kr., er 
det således ikke muligt at udføre støjskærmen til 600.000 kr. indenfor budget-
tet. 
 
Det har vist sig at tidligere godkendte tidsplan ikke længere er realistisk. Den 
tidligere nævnte etapedeling tilgodeser skolens brug. Ombygningen gennem-
føres i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, og såle-
des at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.  
Projektet har i forhold til tidsplanen været stoppet pga. den politiske behand-
ling af nærværende ændringsforslag. Første etape vil være færdig i ultimo au-
gust 2016. Anden etape udføres efterfølgende, og stå klar ultimo januar 2017. 
 
Vi vil dog i samarbejde med skolen og de udførende entreprenører forsøge at 
forcere tidsplanen med en måned således at første etape kan stå klar til skole 
start. Dette ville muligøre at etape 2 ligeledes kan forceres tilsvarende og kan 
være klar til årsskiftet som oprindelig planlagt. 
 
Byggeriet bliver udført i fagentrepriser og af de 7 entrepriser kommer de 5 fra 
Rødovre Kommune, 
 
 
Økonomi  
 
I følgende økonomisk opstilling, er redegjort for den samlede anlægsomkost-
ninger, hvis projektforslaget skal udføres i den fulde udstrækning, inkl. etable-
ring af støjskærmen. 
 
Bevilling: 15.050.000 kr. 
Tillægsbevillig – Realisering af projektforslaget: 1.435.000 kr. 
Tillægsbevillig – Etablering af støjskærm: 600.000 kr. 
Samlet anlægsomkostninger: 17.085.000 kr. 
 
I tilfælde af at projektet inkl. Støjskærm skal holde sig indenfor den økonomi-
ske ramme, kan man vælge at udbygningen af den nordre fløj vælges fra. Dette 
vil give en besparelse på 2.660.000 kr. 
 
Tidsplan  
 
Behandling i Børne- og Skoleudvalget 08.03.2016 
Behandling i Økonomiudvalget 16.03.2016 
Behandling i Kommunalbestyrelsen 29.03.2016 
Kontrakt og mobilisering:   april 2016 
Udførelse:   maj 2016 - januar 2017 
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Ibrugtagning 1. etape:   ultimo august 2016 
Ibrugtagning 2. etape:   ultimo januar 2017 
 
 
Teknisk Forvaltning anbefaler,  

1. at der gives en tillægsbevilling på kr. 1.435.000, til realisering af 
projektforslaget i dens fulde udstrækning, 

2. at der gives en tillægsbevilling på kr. 600.000, til etableringen af 
støjskærmen, 

3. at tidsplansændringen godkendes.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jørn Olav Ipsen / Lars  
Afdelingsleder   Sagsarkitekt 


