
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående 
opgaver

1 Helhedsplan (skema A / skema B) 560 dage ma 07-12-15 on 25-04-18
2 Beboerorienteringsmøde 1 dag ma 07-12-15 ma 07-12-15
3 Besluttende afdelingsmøde 1 dag to 14-01-16 to 14-01-16
4 Godkendt skema A 1 dag to 30-06-16 to 30-06-16
5 Udarbejdelse af skema B 20 dage on 20-12-17 on 24-01-18 50
6 Indsendelse og behandling skema B Kommune 40 dage to 25-01-18 on 21-03-18 5
7 Godkendelse skema B Kommune 1 dag to 22-03-18 to 22-03-18 6
8 Behandling skema B Landsbyggefond 20 dage fr 23-03-18 ti 24-04-18 7
9 Godkendelse skema B Landsbyggefond 1 dag on 25-04-18 on 25-04-18 8

10 Projektering 383 dage on 02-12-15 to 03-08-17
11 Dispositionsforslag arkitekt og ingeniør 31 dage on 02-12-15 fr 22-01-16
12 Dispositionsforslag landskabsarkitekt 39 dage ma 29-02-16 on 27-04-16
13 Registrering af eksisterende forhold 10 dage ma 07-03-16 fr 18-03-16
14 Projektforslag 81 dage on 06-07-16 on 16-11-16 4AS+3 dage
15 Forprojekt (Myndighedsprojekt) 30 dage to 06-10-16 on 16-11-16 14AA
16 Budgetkontrol 10 dage to 06-10-16 on 19-10-16 14AA-20 dage
17 Forprojekt (Myndighedsprojekt) tilrettes 10 dage to 01-12-16 on 14-12-16 36
18 Kvalitetssikring Projektforslag / Forprojekt 15 dage to 15-12-16 on 11-01-17 17
19 Hovedprojekt 95 dage to 12-01-17 on 31-05-17 18
20 Budgetkontrol 15 dage to 23-03-17 on 12-04-17 19AA-30 dage
21 Kvalitetssikring hovedprojekt 15 dage to 01-06-17 to 22-06-17 19
22 Ekstern granskning hovedprojekt 15 dage to 01-06-17 to 22-06-17 19
23 Udbudsmateriale færdiggøres 15 dage fr 23-06-17 to 03-08-17 21
24 Myndigheder 133 dage on 31-08-16 fr 10-03-17
25 Myndighedsdialog 45 dage on 31-08-16 ti 01-11-16 14SS+25 dage
26 Byggeandragende indsendes til Kommunen 1 dag to 12-01-17 to 12-01-17 18
27 Myndighedsbehandling 40 dage fr 13-01-17 to 09-03-17 26
28 Forventet byggetilladelse 1 dag fr 10-03-17 fr 10-03-17 27
29 Bygherre / byggeudvalg 225 dage to 07-07-16 to 22-06-17
30 Godkendelse dispositionsforslag 1 dag to 07-07-16 to 07-07-16 31SS
31 Styregruppemøde - kick off ((Projekttemamøde 1) 1 dag to 07-07-16 to 07-07-16 4AS+4 dage
32 Styregruppemøde (Projekttemamøde 2) 1 dag to 18-08-16 to 18-08-16 31SS+15 dage
33 Styregruppemøde (Projekttemamøde 3) 1 dag to 15-09-16 to 15-09-16 32SS+20 dage
34 Styregruppemøde (Projekttemamøde 4) 1 dag to 13-10-16 to 13-10-16 33SS+20 dage
35 Styregruppemøde (Projekttemamøde - Opsamling 5) 1 dag to 03-11-16 to 03-11-16 34SS+15 dage
36 Godkendelse projektforslag og myndighedsprojekt 10 dage to 17-11-16 on 30-11-16 14
37 Styregruppemøde (Projekttemamøde 6) 1 dag to 01-12-16 to 01-12-16 36
38 Styregruppemøde (Projekttemamøde 7) 1 dag to 02-02-17 to 02-02-17 19SS+15 dage
39 Styregruppemøde (Projekttemamøde 8) 1 dag to 02-03-17 to 02-03-17 38SS+20 dage
40 Styregruppemøde (Projekttemamøde 9) 1 dag to 30-03-17 to 30-03-17 39SS+20 dage
41 Styregruppemøde (Projekttemamøde - Opsamling 10) 1 dag to 04-05-17 to 04-05-17 40SS+22 dage
42 Godkendelse hovedprojekt 14 dage to 01-06-17 on 21-06-17 19
43 Styregruppemøde (Projekttemamøde 11) 1 dag to 22-06-17 to 22-06-17 42
44 Udbud og kontrahering 180 dage ma 07-08-17 to 26-04-18
45 Annoncering 1 dag ma 07-08-17 ma 07-08-17 23AS+1 dag
46 Prækvalifikation 20 dage ti 08-08-17 ma 04-09-17 45
47 Udvælgelse 10 dage ti 05-09-17 ma 18-09-17 46
48 Tilbudsperiode 45 dage ti 19-09-17 ma 20-11-17 47
49 Licitation 1 dag ti 21-11-17 ti 21-11-17 48
50 Indstilling 20 dage on 22-11-17 ti 19-12-17 49
51 Stand-still 10 dage on 20-12-17 on 10-01-18 50
52 Kontraheringsperiode 20 dage to 11-01-18 on 07-02-18 51
53 Indgåelse af betinget kontrakt 1 dag to 08-02-18 to 08-02-18 52
54 Kontrakt ubetinget 1 dag to 26-04-18 to 26-04-18 9
55 Byggearbejder 771 dage ma 30-04-18 to 08-07-21
56 Mobiliseringsperiode 20 dage ma 30-04-18 ti 29-05-18 54
57 Indretning byggeplads 10 dage on 30-05-18 ti 12-06-18 56
58 Opstart byggearbejder 1 dag on 13-06-18 on 13-06-18 57
59 Anslået udførelsesperiode (se separat detaljeret 

udførelsestidsplan for gældende datoer)
740 dage to 14-06-18 to 08-07-21 58
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