
Fase Budget Tilbud Alternativ
Dato 07.07.2016 07.10.2016 01.11.2016

Projektering og tilsyn 1.022.000 1.022.000 1.022.000
Byggeudgifter - licitationsresultat, nb! I budget incl. UF 7.300.000 10.074.216 7.722.589
Løst inventar 150.000 150.000 150.000
Særlige installationer til IT og sikring 103.000 103.000 103.000
Andet (iBinder, miljø, jordbundsundersøgelse etc..) 215.000 215.000 215.000
UF 750.000 500.000
Samlede udgifter kr. ekskl. Moms 8.790.000 12.314.216 9.712.589
mangler finansiering -3.524.216 -922.589

Særlige forhold:

Miljøsanering 561.260
Kloakseparering 300.000

861.260
Alternativ
Besparelsesforslag:

Optioner:
Ingen ombygning af hovedbygning 1.705.634
Udendørsprojekt forberede skolegård-asfaltarbejder 105.112 skolegård
Solafskærmning 140.881 udgår
kompliceret byggeplads 100.000 udgår
diverse besparelser i projekt 300.000 besparelser
Total 2.351.627

Byggeomkostninger 10.074.216
-2.351.627

Total 7.722.589
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