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Social- og Sundhedsforvaltningen 
Her 

 
14.02.2017 

 

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden) 
 
 
Sted: Træningscentret Broparken, Slotsherrens Vænge 4 
Sag:  PCB sanering samt udskiftning af vinduer og lette facader  
 
 
Der er i investeringsoversigten i budget 2017 afsat 7.300.000 kr. til gennemfø-
relse af PCB sanering samt renovering af vinduer og lette facader på Broparken 
Træningscenter.  
 
Ingeniørfirmaet Niras har i efteråret 2011 foretaget PCB-screening af Bropar-
ken Træningscenter. Da der blev konstateret skadelige mængder af PCB, blev 
der iværksat midlertidige løsninger i form af øget ventilation. 
 
Dertil kommer at vinduerne er stærkt nedbrudte og på grund af deres stand er 
der betydelige kulde- og trækgener i den kolde del af året, mens de ikke kan 
åbnes for udluftning i den varme del. 
På baggrund af facadepartiernes tilstand og i henhold til ingeniørfirmaets og 
bygningsafdelingens anbefalinger, bliver samtlige vinduer samt lette facader 
udskiftet, hvilket også forbedrer energitilstanden væsentligt. 
 
Ved udskiftning af vinduer og lette facader vil der blive udskiftet med materia-
ler og farver som harmonerer med det eksisterende samt de omkringliggende 
bygninger.  
 
Det er forudsat at opgaven udbydes som hovedentreprise. 
 
Forslaget omfatter  

 PCB sanering  

 Udskiftning af vinduer og lette facader 
 
 
Lov- og plangrundlag  
 
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.  
 
Økonomi  
 
De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 7.300.000 kr.  

Bygningsafdelingen 
Tæbyvej 77 
2610 Rødovre 

Sagsbehandler: 
Thilde Marie Kristiansen 
Telefon 3637 7264 

Reference:  
Sag nr. 384-028 
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Hvis den foreslåede tidsplan følges, vil beløbet blive forbrugt i regnskabsåret 
2017.   
 
 
Tidsplan  
 
Social- og Sundhedsudvalget: 14.03.2017  
Økonomiudvalget: 22.03.2017  
Kommunalbestyrelsen: 28.03.2017 
Projektering og udbud: april-maj 2017  
Udførelse: juni-september 2017  
Afslutning:  ultimo september 2017  
 
 
Teknisk Forvaltning anbefaler,  
 

1. at tidsplan godkendes,   
 
2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens 

gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver og  
 

3. at anlægsbevilling på 7.300.000 kr. til projektet frigives.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørn Olav Ipsen / Thilde Marie Kristiansen  
Afdelingsleder   Sagsarkitekt 
 
 
 
 
 


