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1 Indledning  

I forbindelse med anlæg af letbanen på Ring 3 er der udarbejdet en miljøvurdering 
(VVM), som identificerer en række aktiviteter, som vurderes at kunne medføre 
forhøjede støjniveauer i forhold til almindeligt anlægsarbejde. Enten på grund af 
støjniveauet om dagen eller på grund af behovet for at udføre støjende og evt. 
meget støjende aktiviteter udenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er 
defineret i kommunernes bygge-anlægsforskrifter og varierer en smule fra 
kommune til kommune.  
 
Støj fra disse aktiviteter reguleres af beliggenhedskommunernes forskrifter for 
bygge-og anlægsarbejder, og vil i vidt omfang kræve dispensationer fra disse.  

1.1 Formål 

Denne rapport identificerer og beskriver de arbejder, som vurderes at kræve 
dispensation fra bygge-anlægsforskriften i beliggenhedskommunen og evt. i 
nabokommunen på grund af støjudsendelsen. Rapporten danner således grundlag 
for ansøgninger om dispensationer i de enkelte kommuner. I Brøndby og Lyngby 
kommune vil dispensationsansøgningen ligeledes udgøre den krævede 
anmeldelse af aktiviteterne.  

1.2 Scope 

Rapporten omfatter alle anlægsaktiviteter i forbindelse med anlæg af letbanen på 
Ring 3, som vurderes at kræve dispensation, enten på grund af støjniveauet, eller 
på grund af tidspunktet på døgnet, hvor aktiviteten udføres. 

2 Sammenfatning 

Denne støjhåndteringsplan beskriver de aktiviteter i forbindelse med anlæg af 
Letbanen på Ring 3, som ikke umiddelbart er tilladt i henhold til den enkelte 
kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejde. Disse aktiviteter vil således 
kræve en dispensation.  

På baggrund af kommunernes regulering gennem forskrifter og planerne for 
anlægsarbejdet, er anlægsaktiviteterne beskrevet og de aktiviteter, som af hensyn 
til trafikafviklingen eller anlægstekniske hensyn vil være nødvendige at udføre 
udenfor normal arbejdstid, er markeret.  

For visse arbejder er det meget forskelligt fra sted til sted, om det er nødvendigt 
at arbejde i udvidet arbejdstid, mens det f.eks. for sporarbejderne er de samme 
behov over hele strækningen.  

Støjhåndteringsplanen beskriver behovet for udvidet arbejdstid så detaljeret som 
nødvendigt, således at sporarbejder og entreprenørarbejdspladser beskrives 
generelt for hele projektet, mens f.eks. bro- og tunnelarbejder beskrives for hver 
enkelt lokalitet.  
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Anlægsaktiviteterne er beskrevet generelt indledningsvist, mens de stedspecifikke 
afsnit henviser til de generelle aktivitetsbeskrivelser.  

Generelt er det en begrænset del af projektets anlægsaktiviteter, som vil have 
behov for at skulle udføres i udvidet arbejdstid. I den enkelte kommune er der 
tale om nogle få bro- og tunnelarbejder, ca. halvdelen af ombygningerne af 
vejkrydsene, visse af vejstrækningerne, al sporlægning gennem kryds og ingen af 
sporstrækningerne. 

Dette sammenholdt med, at hovedparten af aktiviteterne vil have støjbilleder som 
er sammenlignelige med almindeligt vejarbejde, og flere af dem vil være 
kortvarige eller fremadskridende, gør at støjbelastningen af den enkelte nabo er 
begrænset.  

3 Kommunernes regulering af anlægsstøj 

Parallelt med design og miljøvurdering af letbanen, har der været ført en dialog 
med beliggenhedskommunerne om håndtering af relevante myndighedsforhold, 
herunder støj.  

Denne dialog har mundet ud i, at: 

 Kommunerne har erklæret sig parate til at stå for 
myndighedsbehandlingen af støj for letbanen.  

 Kommunerne er enige i, at håndtere støj ved at give de nødvendige 
dispensationer fra de kommunale bygge-anlægsforskrifter.  

 De kommuner, som enten ikke har en forskrift, eller har en forskrift, som 
ikke giver de nødvendige muligheder for at imødekomme byggeriets 
behov, vil vedtage nye eller ændrede forskrifter inden anlægsstart.  

 For at sikre ensartethed i forskrifterne, har kommunerne udarbejdet et 
fælles udkast til nye forskrifter, som kan ligge til grund for nye eller 
ændrede forskrifter. 

 HL har udarbejdet denne støjhåndteringsplan for de anlægsarbejder, som 
ikke kan rummes i den enkelte kommunes forskrift. Entreprenørerne skal 
forpligtes til at bidrage til denne, eller lave deres egen. 

 På baggrund af støjhåndteringsplanen søger HL om forudgående 
dispensation i hver kommune til langt hovedparten af de støjende 
arbejder.  

 Ansøgning om dispensation skal begrænses mest muligt og ansøgningen 
skal indeholde begrundelse for at arbejdet skal udføres uden for alm. 
arbejdstid. 

 Der vil skulle søges om supplerende dispensationer til evt. senere 
designændringer, som ikke er rummet af den forudgående dispensation.  
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En oversigt over indholdet i beliggenhedskommunernes støjforskrifter ses i 
nedenstående skema: 

De fleste kommuner regulerer byggearbejde ved at stille krav om den tilladte 
arbejdstid for de aktiviteter, som indgår i byggeprocessen. I Ishøj, Vallensbæk og 
Rødovre stilles yderligere krav om støjniveau og vibrationer.  

Forskrifterne giver således tilladelse til at udføre en række aktiviteter indenfor 
normal arbejdstid. I Ishøj, Vallensbæk, Rødovre og Brøndby opdeles aktiviteterne i 
støjende og særligt støjende med den konsekvens, at den tilladte arbejdstid for de 
særligt støjende aktiviteter indskrænkes yderligere.  

På den baggrund er det valgt i denne støjhåndteringsplan, at fokusere på de 
støjende og meget støjende aktiviteter, som foregår udenfor normal arbejdstid. I 
Ishøj, Vallensbæk og Rødovre vurderes desuden om aktiviteterne vil kunne 
medføre et støjniveau over 70 dB(A) ved nærmeste nabo.  

For så vidt angår vibrationsgrænseværdierne i Ishøj, Vallensbæk og Rødovre er det 
ikke vurderet nødvendigt med dispensationer herfra. Der vil blive etableret 
overvågning af vibrationsniveauerne på bygninger nær vibrationskritiske arbejder 
og måleresultaterne vil blive overvåget med henblik på at gribe ind i tilfælde af 
overskridelser af vibrationsgrænserne.  

Ud over krav til støjniveauer og aktiviteter, rummer forskrifterne krav til 
naboorientering mv.  

Kommunernes krav til varsling og naboorientering er sammenfattet i 
nedenstående skema: 

Kommune Krav til 
rettidig 
varsling 

Krav til form Krav til indhold Bemærkninger 

Kommune Aktiviteter Arbejdstid Støjgrænse  

Ude/bygnings-
transmitteret 

(dB(A)) 

Vibrations-
grænse 
(dB(KB)) 

Kommentarer 

Lyngby Alle 07-18 

+07-14 lørdag 

Ingen Ingen Kræver 
anmeldelse* 

Gladsaxe Alle 07-18 

+07-14 lørdag 

Ingen Ingen  

Herlev 
(nuværende) 

Alle 07-18 

+07-14 lørdag 

Ingen Ingen Evt. Ny forskrift 

Rødovre Støjende/ 

(Særligt støjende) 

07-18/ 

(08-16) 

70/50 

70/50 

Boligomr. 75 

Centeromr. 80 

Erhverv: 85 

 

Glostrup Alle 07-18 

+07-14 lørdag 

Ingen Ingen  

Brøndby Støjende/ 

(Særligt støjende) 

07-18/ 

(08-16) 

Ingen Ingen Kræver 
anmeldelse  

Ishøj/ 
Vallensbæk 

Støjende/ 

(Særligt støjende) 

07-18/ 

(08-16) 

70/50 

70/50 

80 

80 
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Lyngby-Taarbæk*) 

 

7 dage. Ved 
større 
projekter 14 
dage.  

  Arbejdets karakter, 
varighed og gener. Tlf. 
nummer på 
kontaktperson,  

Ingen krav  

Gladsaxe  7 dage. Ved 
større 
projekter 14 
dage.  

  Arbejdets karakter, 
varighed og gener. Tlf. 
nummer på 
kontaktperson,  

Kopi af naboorientering til 
kommunen 

Herlev  7 dage  Ingen krav indenfor 
alm. Arbejdstid. 
Anbefaler skriftlig 
varsling  

Udenfor normal 
arbejdstid skal 
berørte informeres.  

Arbejdets karakter og 
varighed. 

  

Rødovre  Ingen krav Ingen krav.  Ingen krav. Anbefaler 
telefonnummer til 
byggeledelsen.  

Ingen krav. Anbefaler 
naboorientering 

Glostrup  Ingen krav Ingen krav.  Ingen krav. Anbefaler 
information til naboer om 
arbejdes art og gener og 
kontaktperson i forhold til 
arbejdet. 

  

Brøndby  14 dage  Skriftlig varsling  Arbejdets karakter, 
varighed og gener 

Kopi af naboorientering til 
kommunen 

Vallensbæk og 
Ishøj  

7 dage  Skriftlig varsling via 
opslag eller 
husstandsomdelte 
meddelelser/breve 

Arbejdets karakter, 
varighed og gener. Krav 
om kontaktperson. 

Evt. krav om genhusning 
eller  begrænsning i 
drifttiden, hvis gener i form 
af støv, støj eller vibrationer.  
naboorientering til 
kommunen 

*) Baseret på udkast til forskrift i Lyngby Taarbæk kommune. 

På baggrund af kravene i kommunernes forskrifter har Hovedstadens Letbane 
beskrevet hvordan information til myndigheder og naboer vil foregå. Se afsnit 6 
Information til myndigheder og naboer. 

4 Beskrivelse af anlægsarbejder  

Anlægget af letbanen vil medføre støjende anlægsarbejder. Anlægsarbejderne 
inddeles i de overordnede hovedtyper af større anlægsarbejder, som vil indgå i 
anlægsfasen. I det følgende beskrives anlægsarbejderne i projektet: 

 Bro, tunnel og støttevægsarbejder 

 Krydsombygninger  

 Vejarbejder 

 Sporarbejder 

 Entreprenørarbejdspladser 

 Nedrivning af bygninger 

For hver af disse typer af anlægsarbejder, er de støjende og meget støjende 
aktiviteter, som er bestemmende for støjniveauet, beskrevet i det følgende.  

Der vil ikke være støjende arbejde hver aften/nat i hele anlægsperioden, men 
indenfor perioden vil der kunne forekomme støjende aften/natarbejde i kortere 
eller længere tidsrum. I givet fald vil naboerne blive varslet i forvejen, jf. kapitel 6: 
"Information til myndigheder og naboer”.  
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HL stiller krav om, at entreprenørerne begrænser omfanget af det støjende 
arbejde mest muligt og at de anvender så støjsvagt materiel og metoder som 
muligt indenfor en rimelig økonomi. HL vil som led i bygherretilsynet og styringen 
af entreprenørerne sikre, at entreprenørerne lever op til dette krav. 

Der vil blive etableret overvågning af vibrationsniveauerne på bygninger nær 
vibrationskritiske arbejder og måleresultaterne vil blive overvåget med henblik på 
at gribe ind i tilfælde af overskridelser af vibrationsgrænserne. 

Evt. støvgener vil blive forebygget med renholdelse, vanding o.l. 

4.1 Aktiviteter ved hver type anlægsarbejder 

I dette afsnit gives generelle beskrivelser af aktiviteterne ved de forskellige typer 
anlægsaktiviteter til brug for vurderingen af behov for evt. dispensationer.  

4.1.1 Bro, tunnel og støttevægsarbejder 

Disse arbejder omfatter en række forskellige aktiviteter, hvor arbejdsprocesserne 
vil omfatte især beton og stålarbejder. Anlægsarbejderne er samlet i disse 
grupper i VVM’en: 
 

 Stitunnel forlænges/ Ny stitunnel 

 Sidefag tilpasses 

 Ny støttemur/væg 

 Ændring af stier og støttemur 

 Ny underføring af letbane 

 Ombygning af landfæster på eksisterende broer 

 Ny bro for overføring af letbanen 

 Brokonstruktion tilpasses  

 Sideudvidelse af eksisterende vejbro 

 Opbrydning, reparation og reetablering af vejbelægninger 

 Spunsning 
 
Hvilken gruppe af arbejde der er tale om på den enkelte lokalitet fremgår af 
skemaet over bro- og tunnelarbejder i begyndelsen af hvert afsnit for hver 
kommune i kolonnen ’Gruppe’. 

Anlægsarbejderne består af en række aktiviteter, hvoraf flere kan være støjende. 
De støjende aktiviteter, som indgår i anlæg af broer, tunneler og støttevægge er 
beskrevet i det følgende 

4.1.1.1 Fræsning af asfalt 

Ved opbrydningsarbejder og tilslutningsarbejder, hvor der er en eksisterende 
asfaltbelægning, som ikke skal bevares, er det nødvendigt at fjerne asfalt med 
fræser. Arbejderne kan foregå som vist på nedenstående foto.  
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Fræsearbejdet er meget støjende. Støjbilledet for den enkelte nabo, vil således 
være varierende afhængig af afstanden til arbejdet, som hele tiden ændrer sig, og 
vil være maksimalt, når fræseren er lige ud for naboens hus.  

Til arbejdet anvendes asfaltfræser og lastbiler. Fræsningen foregår ved, at 
fræseren bevæger sig langsomt henad vejen og fjerner asfalten fra en bane ad 
gangen. Ved bredere vejstykker må fræsningen foretages i flere omgange.  

Asfalten fjernes, så den kan genbruges. Asfalten læsses på lastbiler og køres til 
genanvendelse. Der forventes 4 lastbiler pr. time.  

4.1.1.2 Nedbrydning 

For at skabe plads til anlæg af letbanen er det nødvendigt helt eller delvist at 
nedrive en række eksisterende broer, tunneler, støttemure og andet. Arbejderne 
kan foregå som vist på nedenstående foto.  

Nedbrydningen vil kunne foretages med en række forskellige metoder, som alle er 
støjende. De støjende aktiviteter kan omfatte skæring, hugning, klipning og 
sprængning. Konstruktionerne fjernes ved at nedbryde dem ved hjælp af 
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forskellige maskiner, herunder hydrauliske sakse, hamre og bor, ligesom 
kontrolleret sprængning kan blive anvendt.  

Støjen fra arbejderne vil – afhængig af den valgte metode – variere. Den mest 
støjende aktivitet vil være hydraulisk bor, mens nedbrydning med saks – hvor 
dette er muligt – vil være mindre støjende. Sprængning støjer mindre samlet set, 
men har kortvarigt meget høje støjniveauer.  

Nedbrydning med hydraulisk hammer eller bor og sprængning medfører 
vibrationer, som kan være generende. 

Herudover vil der være tilknyttede aktiviteter såsom læsning af knust beton, jord 
og andre materialer med gravemaskiner og bortkørsel med lastbiler.  

4.1.1.3 Ramning eller vibrering af spuns og pæle 

På steder hvor bredden af vejprofilet ikke tillader, at højdeforskelle udlignes med 
skråninger, er det nødvendigt at etablere spunsvægge for at forhindre jorden i at 
skride. Pæle vil blive rammet ned på steder, hvor jordbundsforholdene kræver 
yderligere fundering af konstruktioner.  

Ramningen vil blive udført med rambuk som vist på nedenstående foto, mens 
vibreringen vil blive foretaget med en vibrator, som placeres ovenpå 
spunsjernene. 

 

Ramning og vibrering er meget støjende og medfører vibrationer, som kan være 
generende. 

Støjen fra ramning er meget kraftig og indeholder tydelige impulser fra hvert slag, 
som rambukken laver. Støjen fra vibrering af spuns er ligeledes kraftig men 
næsten helt konstant, dog vil der kortvarigt opstå resonanser i spunsjernene 
afhængig af længden på den frie del af spunsen. Såfremt der træffes på 
forhindringer såsom større sten i jorden, kan det være nødvendigt, at ramme 
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spunsen indtil spunsjernet igen kan bringes nedad med vibratoren. Når 
spunsjernene er på plads, skal de som regel forankres med jordankre. Boring af 
jordankrene er støjende arbejde.  

Tilknyttet ramningen eller vibreringen vil være håndtering af pæle og spunsjern, 
dels med lastbiler ved levering, dels med kraner, gaffeltrucks og lignende internt 
på arbejdsområdet. Disse arbejder kan være støjende.  

4.1.1.4 Boring af sekantpæle 

Sekantpæle er en anden teknik til at etablere støttevægge, ligesom ramning af 
spuns. Under visse forhold kan sekantpæle udgøre et teknisk eller miljømæssigt 
fordelagtigt valg for entreprenøren. 

Boring af sekantpæle er meget støjende og medfører vibrationer, som kan være 
generende. Støjbilledet er domineret af motorstøj fra maskinhuset og 
ventilationsåbningerne, men også mekanisk støj fra boret og støj fra udstødning 
og luftindtag bidrager til det samlede støjbillede. Som nabo opleves støjen som en 
konstant brummen i de perioder, hvor maskinen arbejder. Arbejdet kan blive 
udført som vist på nedenstående foto. 

Typisk vil maskinen 
bore i flere timer i træk evt. afbrudt af kortere pauser, herunder når boret skal 
tømmes for jord og forerøret forlænges. Tømning af boret vil høres som en række 
slag, når borekoppen rykkes frem og tilbage under tømningen. Varigheden af 
arbejderne er meget afhængige af længden af pælene, dvs. hvor dybt der skal 
bores.  

Tilknyttet pæleboringen er læsning og bortkørsel af opgravet jord og håndtering 
og binding af armeringsjern til pælen. Hertil anvendes gravemaskiner og lastbiler. 
Når hullet til en pæl er boret, anvendes betonpumper til at fylde hullet med beton 
fra en betonbil. Til sidst sænker en mobilkran eller kran på larvefødder 
armeringsburet ned i betonen i hullet. Disse dele af arbejdet er støjende.  

Når pælene er støbt, skal de som regel forankres med jordankre. Boring af 
jordankrene er støjende arbejde. 

Forud for selve pæleboringen kan der være behov for at løsne jorden med 
forboring med mindre borerigge, f.eks. wasara-bor eller sonic drilling. Dette er 
meget støjende. 



 Hovedstadens Letbane 
  LETBANE PÅ RING 3 
 CW/TS-L3CB-21 SHP 

L3-HL-GEN=Gen-CG-ENV-PLA-1001   Version: 1.0 Dato: 2016-11-30 
  Side: 13 af 77 

4.1.1.5 Etablering af jordankre 

Til fastgørelse af toppen af spunsvægge og sekantpæle, anvendes jordankre. Et 
jordanker er en stang, som sidder fast i jorden i den ene ende og holder toppen af 
væggen med den anden ende.  

 
Stangen bores gennem væggen og skråt ned i jorden, hvor den fæstnes ved hjælp 
af beton. Boringen af jordankre er meget støjende.  

4.1.1.6 Udstøbning af beton 

I forbindelse med anlæg af større anlægsdele, f.eks. brodæk eller betonslabs til 
rilleskinnespor, anvendes udstøbing af beton.  Til selve udstøbningen anvendes 
betonbil og  betonpumpe. Især til store støbninger, hvor rækkevidden fra 
tilkørslen til arbejdspladsen og betonkonstruktionen er stor, er der behov for 
betonpumper.  

 

Udstøbning af beton er støjende. Støjen stammer fra motorhuset og mekanikken 
på betonpumpen og opleves som en kraftig brummen. Ved store støbninger vil 
der være behov for beton fra adskillige betonbiler, og varigheden kan være helt 
op til over et døgn. Det er nødvendigt at udføre støbningen i en arbejdsgang for at 
undgå støbeskel i den færdige beton. I disse tilfælde, vil der være behov for at 
arbejde om aftenen og evt. om natten. Ved støbninger, der gennemføres af flere 
omgange kan det blive nødvendigt, af afrense støbeskel med højtyksrensning med 
op til 3000 bar, hvilket er kraftigt støjende arbejde.  
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Forud for selve støbningen skal formen og armeringen opbygges. Disse arbejder er 
mindre støjende, men kan medføre brug af vinkelslibere og hamren på metal.  

4.1.1.7 Sandblæsning 

For at beskytte konstruktioner mod fugt, forsynes visse konstruktionen med en 
fugtmembran. Det gælder f.eks. brodæk af beton. I sådanne og tilsvarende 
situationer er det nødvendigt at afrense overfladen inden membranen påføres.  

Til dette formål anvendes sandblæsning som vist ovenfor. Sandblæsning er en 
støjende og støvende proces. Støjen stammer dels fra kompressoren, som leverer 
tryk til sandblæsningen, dels fra mundingen på udstyret. Støjen er tæt på såkaldt 
hvid støj, og høres som en kraftig susen. På grund af sin karaktér blander støjen 
sig hurtigt med andre støjkilder såsom vejstøj eller vindstøj og opleves ikke så 
generende, som andre støjkilder ved samme lydtryk.  

4.1.2 Krydsombygninger  

Projektet indebærer en række ombygninger af vejkryds langs hele strækningen. 
Arbejdsprocesserne og aktiviteterne er i vid udstrækning de samme for alle 
krydsombygninger. Arbejdsprocesserne beskrives nedenfor. 

Forud for selve krydsombygningen, vil der skulle omlægges ledninger i de fleste 
kryds og der foretages trafikomlægninger.  

Omlægning af ledninger bliver udført af ledningsejerne og er ikke en del af HL’s 
projekt. Krydsombygningerne består af en række aktiviteter, hvoraf flere kan være 
støjende. De støjende aktiviteter, som indgår i krydsombygninger, er beskrevet i 
det følgende. 

Trafikomlægningerne foretages ved at der opstilles midlertidige 
trafikværn/autoværn, vejskilte og signalanlæg. Til dette anvendes lastbiler, og 
gaffeltrucks, gravemaskiner eller lignende til at løfte tungt udstyr.  

Etablering af trafikomlægningerne vil samlet vare mellem ca. 5 og 15 dage 
afhængig af krydsets størrelse.  
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Det forventes ikke at disse aktiviteter vil medføre forhøjede støjniveauer, men det 
vil med stor sandsynlighed skulle udføres om aftenen, i weekenden eller evt. om 
natten af hensyn til trafikafviklingen.  

I selve krydsombygningerne indgår en række støjende og meget støjende 
aktiviteter: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 

Varigheden af de støjende aktiviteter vil samlet være mellem ca. 50 og 90 dage 
afhængig af krydsets størrelse. 

Disse aktiviteter vil medføre forhøjede støjniveauer, og dele af arbejdet vil skulle 
udføres om aftenen, i weekenden eller evt. om natten af hensyn til 
trafikafviklingen. 

I forbindelse med krydsombygningen klargøres krydset til sporlægning gennem 
krydset. Dette vil derfor kunne ske på et senere tidspunkt afhængig af fremdriften 
i sporlægningsarbejdet.  

De støjende aktiviteter i forbindelse med krydsombygningerne beskrives nærmere 
nedenfor. 

4.1.2.1 Opbrydning af eksisterende vejbelægning  

For at skabe adgang til de underligende jordlag, skal den eksisterende 
vejbelægning fjernes. Opbrydning af eksisterende vejbelægning sker ved skæring 
med rillefræsemaskine eller med diamantskæremaskine som på viste foto: 
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Fræsning af asfalt, se side 9, vil også blive anvendt. 

Derefter hugges belægningen i håndterbare mindre stykker ved brug af hydraulisk 
hammer på gravemaskine som vist på foto: 

 

Arbejdet er meget støjende.  

4.1.2.2 Vejbelægning fjernes 

Den løse (findelte) vejbelægning læsses på lastbiler med brug af hydrauliske 
gravemaskiner eksempelvis som på viste foto. 
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Den støjende del af arbejdet består i læsningen og støj fra gravemaskiner og 
lastbiler. Asfalten fjernes, så den kan genbruges. Asfalten læsses på lastbiler og 
køres til genanvendelse. Der forventes 4 lastbiler pr. time.  

4.1.2.3 Udgravning af jord til ny vejkasse  

For at sikre bæreevnen af de underligende jordlag under letbanen og vejbanerne i 
deres nye forløb vil en stor del af jorden i tracéet skulle opgraves.  

Jord på eksisterende eller inddragede arealer udgraves med hydrauliske 
gravemaskiner og læsses på lastbiler som på viste foto. 

 

Den støjende del af arbejdet består i læsningen og støj fra gravemaskiner og 
lastbiler. Der forventes ca. 4 lastbiler pr. time. 

4.1.2.4 Nyt underlag for veje og spor  

Underlaget til den nye vej og letbane opbygges af materialer med de ønskede 
geotekniske egenskaber, så bæreevnen af underlaget sikres.  
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Opbygning af vejbelægning sker ved tilførsel af bundsikring/stabilt grus o.l. på 
lastbiler, som derefter fordeles med hydraulisk gravemaskine og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 

Den støjende del består i støj fra gravemaskiner, lastbiler samt vibrationsstøj fra 
tromler og vibratorer. Der forventes ca. 4 lastbiler pr. time. 

4.1.2.5 Ny asfalt lægges ud og tromles  

På de dele af arealerne, hvor der skal køre biler, etableres ny kørebane. Ny asfalt 
tilføres med lastbil og udlægges med asfaltudlægger og tromles derefter med 
vibrationstromle som på viste foto. 

 

Den støjende aktivitet består primært i støj fra asfaltudlægger og 
vibrationstromler. 



 Hovedstadens Letbane 
  LETBANE PÅ RING 3 
 CW/TS-L3CB-21 SHP 

L3-HL-GEN=Gen-CG-ENV-PLA-1001   Version: 1.0 Dato: 2016-11-30 
  Side: 19 af 77 

4.1.2.6 Tilpasning af sten        

Hvor projektet grænser op til arealer med eksisterende belægninger og hvor der 
etableres nye befæstede arealer, vil tilpasning af sten i standardstørrelser være 
nødvendig.  

Kantsten, fortovsbelægning med betonfliser og lignende tilpasses ved at skære 
dem til med en diamantskæremaskine som på viste foto. 

 

Den støjende aktivitet består i skæring af betonfliserne, mens selve udlægningen 
foregår med håndkraft og ikke er støjende. 

4.1.2.7 In-situ støbte kantsten 

Opsætning af nye kantsten vil flere steder blive udført som in-situ støbte 
kantsten. I stedet for at skulle placere en række færdigstøbte sten og tilpasse dem 
til det sted de skal være, kan man udstøbe en færdig kantsten løbende med en 
speciel maskine.  

In-situ støbte kantsten udføres ved maskinel udstøbning som på viste foto.  
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Beton tilføres med betonbiler. 

Den støjende del består primært i støj fra maskine til udstøbning samt betonbiler 
til levering af beton. Processen kræver en del plads i bredden på grund af 
maskinernes størrelse.  

4.1.2.8 Opsætning af autoværn  

Opsætning af autoværn sker ved nedpresning/nedvibrering af IPE stolper som 
autoværn monteres på som på viste foto.

 

Den støjende aktivitet består i nedpresning/nedvibrering af stolperne. 

Processen kræver en del plads på vejbanen på grund af autoværnenes placering. 
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4.1.3 Vejarbejder 

Mellem krydsombygningerne vil der foregå vejarbejder for at gøre plads til 
letbanesporene og sikre fremkommeligheden for biler i det endelige anlæg. Disse 
aktiviteter udføres på strækningerne mellem krydsene og befinder sig ikke på 
samme sted i længere tid. Generelt vil støjniveauet være lavere end ved flere af 
bro- og tunnelarbejderne.  

Anlægsaktivitet Afstand til  Forventet varighed pr. 
delstrækning 

Forventet aften- / 

natarbejde 70 dB(A) 55 dB(A) 

Ombygning af vejanlæg 25 m 125 m Ca. 3 - 12 mdr. Ja 

 
Vejarbejderne på strækningerne mellem krydsene indebærer de samme 
aktiviteter som krydsombygningerne, som ovenfor beskrevet:  
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
De støjende aktiviteter vil på grund af arbejdets fremadskridende karakter kun 
påvirke den enkelte nabo i kort tid ad gangen for hver aktivitet.  

Disse aktiviteter vil medføre forhøjede støjniveauer, og dele af arbejdet vil skulle 
udføres om aftenen, i weekenden eller evt. om natten af hensyn til 
trafikafviklingen. 
 

4.1.4 Sporarbejder 

På hele strækningen, både gennem kryds og på strækningerne mellem krydsene, 
skal der udføres sporarbejder. Overordnet set består arbejderne af etablering af 
selve letbanesporene og etablering af køreledningsanlæggene, herunder boring 
eller ramning af fundamenter til køreledningsmaster. Generelt er sporarbejderne 
en fremadskridende proces, og naboer til arbejdet vil kun kunne høre 
aktiviteterne i kort tid ad gangen. 

Anlægsaktivitet Afstand til  Forventet 
fremdrift pr. 

dag 

Forventet aften- / 

natarbejde 70 dB(A) 55 dB(A) 

Etablering af letbanespor 45 m 210 m Ca. 350 – 500 
m pr. dag 

Ja 

Etablering af køreledningsanlæg, 
herunder boring af fundamenter til 
køreledningsmaster 

25 m 125 m - Ja 
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Ramning af fundamenter til 
køreledningsmaster 

125 m 545 m - Ja 

 

Mellem kryds, hvor letbanen kører i eget tracé, vil sporene hovedsageligt være 
ballasterede spor, som det kendes fra andre jernbaner. Til udlægning af skærver 
bruges lastbiler og vibrationstromler og pladevibratorer.  

Hvor den tværgående vej krydser letbanesporet - og visse andre steder - vil sporet 
blive udført som rilleskinnespor. Rilleskinnesporene placeres i en betonplade, 
hvor overside af rilleskinnerne er i niveau med overkant af vejbelægningen, så 
trafik kan krydse sporet. Til støbning af betonpladen bruges en form, som skal 
opbygges og leveres på lastbil. I formen opbygges et armeringsnet af 
armeringsjern, som bøjes og skæres til. Til dette bruges håndværktøj som hamre, 
vinkelslibere o.l. Når armeringen er lagt i formen fyldes formen med beton.  
Til selve støbningen bruges betonlastbiler og evt. betonpumper. Når betonpladen 
er hærdet, fræses render til skinnerne med en fræsemaskine, og betonen i 
renderne fjernes med feje/sugemaskine. Varigheden af støbning og fræsning vil 
samlet være mellem ca. 15 og 30 dage afhængig af krydsets størrelse. Fræsningen 
foretages først umiddelbart inden sporlægningen og vil derfor kunne ske på et 
senere tidspunkt og ikke i direkte forlængelse af støbning mv. 

Kørestrømsarbejderne rummer flere forskellige arbejder og kan foregå med både 
skinnebåret eller vejbåret materiel. På positioner hvor ramning ikke er mulig, kan 
pælefundamenter støbes fast i et boret hul.  Enkelte steder vil det også være 
nødvendigt at etablere et pladefundament i stedet for et pælefundament.  

De støjende aktiviteter i forbindelse med etablering af letbanespor er listet 
herunder: 

 Håndtering af skærver  

 Komprimering af ballast 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Vibrering af beton i betonspor 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Etablering af sporrender 

 Skæring af skinner 

 Skinnesvejsning og slibning af svejsningen 

 Udlægning og justering af spor 

 Skinneslibning 

 Ballast børstning/fejning og justering 

 Ramning af fundamenter til kørestrømsmaster 

 Til og frakørsler af maskiner og lastbiler 
 
For hele letbanestrækningen gælder, at visse af aktiviteterne i forbindelse med 
sporarbejderne i krydsene vil blive udført i udvidet arbejdstid af hensyn til 
trafikafviklingen. De aktiviteter, som skal udføres i udvidet arbejdstid i krydsene er 
markeret med fed i listen ovenfor.  
 
På strækningerne mellem krydsene vil der derimod ikke være behov for udvidet 
arbejdstid. Dette omfang af udvidet arbejdstid vil ligge til grund for HL’s ansøgning 
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om støjdispensationer. Sporarbejderne omtales derfor ikke yderligere i denne 
støjhåndteringsplan. 
 
De støjende aktiviteter i forbindelse med sporarbejderne beskrives nærmere 
nedenfor. 

4.1.4.1 Håndtering af skærver  

Håndtering af skærver vil være en støjende proces.  

Skærver vil ankomme på lastbiler direkte til sporet, hvor de aflæsses direkte ned i 
sporet . Der kan dog også være behov for, at skærver midlertidigt deponeres på 
oplagspladser i nærheden af sporet for derefter at blive transporteret ud til 
sporet.  

 

Hvis skærverne deponeres midlertidigt på oplagspladser, vil der være 3 
af/pålæsninger i stedet for 1 aflæsning og dermed tilhørende ekstra 
støjpåvirkning. Dette forventes at være undtagelsen, og indgår ikke i denne 
støjhåndteringsplan.  

Arbejdet vil kunne udføres i normal arbejdstid. 

De støjende arbejder vil således kunne foregå både ved oplagspladserne og i 
sporet.  

Udlægning af skærver kan foregå samtidigt langs forskellige strækninger. På hver 
strækning vil udlægningen foregå i to omgange. Først udlægges et skærvelag op til 
underkanten af svellerne. Efter at sporet er udlagt på det første skærvelag 
udlægges så igen et andet skærvelag, hvorefter sporet er klar til justering.  
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Det bemærkes at udlægning af skærver foruden af være støjende også er ganske 
støvende.  

4.1.4.2 Komprimering af ballast  

Underballasten består af stabilgrus, og skal komprimeres som det også kendes fra 
andre anlægsarbejder, så som veje.  

Skærveballasten består af granit skærver og det første lag, som svellerne lægges 
på, komprimeres inden sveller og skinner udlægges.  
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I lighed med udlægningen af skærver kan disse arbejder foregå samtidigt på 
forskellige strækninger. Metoden kan variere fra sted til sted da de forskellige 
entreprenører har frihed til at selv at vælge, hvilken metode de vil bruge.  

Arbejderne vil typisk foregå med brug af vibratortromler, pladevibratorer o.l. og 
vil medføre støj og vibrationer, som kan være generende. 

4.1.4.3 Etablering af sporrender  

Hvor der installeres fast befæstet spor (rilleskinnespor) vil der være behov for at 
lave render skinnerne kan ligge i, f.eks. ved at pladen støbes med render, som vist 
på billedet eller ved at renderne fræses ud efterfølgende. 

Når betonpladen er hærdet, fræses render til sporene med en fræsemaskine, og 
betonen i renderne fjernes med feje/sugemaskine.  

Til arbejdet anvendes fræser og lastbiler. Fræsningen foregår ved, at fræseren 
bevæger sig langsomt henad vejen og fjerner betonen fra en rende ad gangen. 
Typisk skal fræsningen gentages fire gange – én for hver skinne. Efter rengøring af 
betonrenden lægges skinnerne ned i renden hvorefter den ”justeres” på plads 
inden den klæbes fast med selvnivellerende klæbemiddel. 

Fræsearbejdet er meget støjende men relativt kortvarigt.  

4.1.4.4 Skæring af skinner  

Der vil nogle steder være behov for at afkorte skinner, så de passer i længden. 
Tilpasning af skinner vil primært foregå, hvor arbejdet skal deles op i mindre 
delarbejder for at kunne tilpasse tidsplanen eller hvor der skal skiftes fra 
ballasteret spor til rilleskinnespor, som f.eks. ved vejkryds.  
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Skæring af skinner vil ske med håndbetjent værktøj, som spændes fast på skinnen. 
Skæring af en skinne vil være meget støjende, tage ca. 3-5 min og begge skinner i 
et spor vil normalt blive skåret samme sted. 

4.1.4.5 Skinnesvejsning og slibning af svejsningen 

Sammensvejsning af skinner vil ske for ca. hver 20. meter, da skinner forventes at 
ankomme på lastbil for derefter at blive svejset sammen med thermit-eller 
brandstuksvejsning.  
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Thermit-svejsning støjer mens thermitten brænder, hvilket kun tager ca. 1 minut. 
Der tages udgangspunkt i thermit-svejsning som worst-case. Efterfølgende skal 
svejsningen slibes til med et specialværktøj. Slibningen af en svejsning vil tage op 
til ½ time per svejsning.  

Der vil også skulle udføres generel skinne slibning af skinner i hele sporets længde, 
disse er beskrevet i afsnit 4.1.4.7 Skinneslibning. 

4.1.4.6 Udlægning og justering af spor  

Sporene starter med at blive lagt lidt lavere end den endelige kote for 
skinneoverkant, og bliver efterfølgende løftet op i korrekt kote, mens ballasten 
vibreres på plads rundt om svellerne. På denne måde justeres sporene. Processen 
med at vibrere ballasten på plads vil være den støjende del af arbejderne. 
Sporjusteringen vil foregå med enten rene skinnekøretøjer eller med 
kombinerede skinne/vej-køretøjer. Køretøjerne vil typisk være på størrelse med 
en stor lastbil. Arbejderne vil kunne foregå i normal arbejdstid.  

Sporjusteringen foregår kun i den del af sporet, som er ballasteret. I vejkryds og 
andre steder hvor der anvendes fast befæstet spor (rilleskinnespor), bliver 
sporkonstruktionen støbt eller udlagt i endelig position.  

Sporjustering sker med lav hastighed ca. 1-2 km/t. 
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4.1.4.7 Skinneslibning  

Skinner skal slibes efter at sporet er justeret. Skinnerne vil blive slebet over hele 
strækningen, umiddelbart inden prøvedrift med letbanetogene. Skinneslibning vil 
foregå med enten rene skinnekøretøjer eller med kombinerede skinne/vej-køre-
tøjer. Køretøjerne vil typisk være på størrelse med en mindre lastbil.  

Arbejderne vil generelt kunne planlægges til at foregå inden for normal arbejdstid, 
men bl.a. i vejkryds vil der være behov for at arbejderne bliver udført uden for 
normal arbejdstid for at reducere generne for vejtrafikken.  

Slibingen skal foretages i hele sporet længde, men behøver ikke blive gjort i én 
kontinuerlig arbejdsgang. Skinneslibning sker med lav hastighed ca. 5 km/t. 

 

4.1.4.8 Ballast børstning/fejning  

Efter at sporet er blevet justeret, fjernes de overskydende skærver, så overfladen 
af skærver ligger i samme højde som oversiden af svellerne. Dette foregår ved, at 
spores fejes med en speciel fejemaskine, som opsamler overskydende skærver.  

Arbejderne vil typisk foregå med kombinerede skinne/vej-køretøjer. Køretøjerne 
vil typisk være på størrelse med en mindre lastbil. Børstning af ballast sker med 
lav hastighed ca. 5 km/t. Der vil kortvarigt være et let forhøjet støjniveau.  
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4.1.4.9 Til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

I forbindelse med forsyning af aften- og natarbejde, vil der være behov for til- og 
frakørsel af maskiner og lastbiler med materialer. Disse vil kunne bidrage til støjen 
fra aktiviteterne i øvrigt. 

4.1.4.10 Fundamenter for kørestrømsmaster  

Køreledningsmasterne vil blive placeret på pælefundament på ca. 400x400mm, 
som normalt nedbringes ca. 3-4 m ned i jorden. Den primære metode til at 
nedbringe pælefundamenterne, er at ramme det forstøbte betonfundament ned. 

Der vil som udgangspunkt ikke være behov for natarbejder, da støjende arbejder 
bør kunne planlægges til normal arbejdstid. I større vejkryds vil det dog komme an 
på mulighederne for delvis afspærring af krydsene.  

Ramning af fundamenter er meget støjende, men et fundament kan sættes på 15- 
30 minutter alt efter jordbundsforhold. Der vil desuden være kraftige vibrationer i 
jorden nær arbejdsstedet.  

Ramning er langt den hurtigste og billigste funderingsmetode. Derfor må det 
forventes, at denne metode vil blive anvendt overalt, hvor risikoen for at skade 
bygninger m.v. med vibrationerne vurderes lille. Det forventes at op mod 90 % af 
mastefundamenter vil blive rammet. 
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4.1.5 Entreprenørarbejdspladser 

Langs strækningen vil blive etableret en række entreprenørarbejdspladser, 
hvorfra entreprenørerne kan styre og forsyne aktiviteterne langs strækningen.  

Arbejdspladserne vil hovedsageligt blive brugt til kontoradministration og 
mandskabsfaciliteter i dagtimerne og i forbindelse med anlægsarbejder udenfor 
normal arbejdstid, som beskrevet i denne støjhåndteringsplan.  

Der etableres mindre materialeoplag og skurby med max 3-4 skurvogne ovenpå 
hinanden. Der forventes ikke at foregå støjende aktiviteter og de aktiviteter der vil 
være på pladsen vil hovedsagligt foregå i dag timerne. Byggepladsen vil blive 
indhegnet med trådhegn og belysning af arbejdspladsen vil blive etableret så den 
er til mindst mulig gene for det omkringliggende område. Evt. støvgener vil blive 
forebygget med renholdelse, vanding o.l. Der vil forekomme en del til og frakørsel 
til pladserne på alle tidspunkter af døgnet afhængig af de pågældende aktiviteter. 

Der vil ikke blive produceret væsentlige mængder affald på pladsen. Affaldet vil 
hovedsagligt bestå af dagrenovation fra kontorer og mandskabsfaciliteter samt 
mindre mængder af bygge- og anlægsaffald. 

Arbejdspladserne vil blive anvendt over en seksårig periode. 

Da aktiviteterne ikke medfører støj, støv eller andre gener indgår byggepladserne 
ikke i ansøgningen om støjdispensationer.  

4.1.6 Nedrivning af bygninger 

Forud for anlæg af letbanen, vil det flere steder langs banen være nødvendigt at 
skaffe plads ved at fjerne enkelte bygninger.  

Nedrivning af bygninger påvirker ikke trafikken og foregår kun i dagtimerne. Da 
der er tale om almindelige anlægsaktiviteter vurderes det derfor, at disse ikke 
kræver dispensationer. I de kommuner, hvor forskriften rummer en støj- og 
vibrationsgrænse, vurderes om nedrivningen medfører støj over disse grænser. 
Disse vurderinger fremgår af afsnittene for Rødovre, Vallensbæk og Ishøj.  

5 Aktiviteter i de enkelte kommuner 

I det følgende gennemgås de anlægsaktiviteter som Hovedstadens Letbane vil 
søge dispensation for i hver enkelt kommune.  
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For hver type anlægsarbejde angives først et skema med alle lokaliteterne og 
herefter en liste over de støjende aktiviteter, som indgår i anlægsarbejdet. I 
skemaet og i listen er de lokaliteter og aktiviteter, som forventes udført udenfor 
normal arbejdstid markeret med fed skrift.  

En lokalitet er markeret med fed, hvis der er én eller flere af aktiviteterne på det 
pågældende sted, som skal udføres i udvidet arbejdstid. Tilsvarende er en aktivitet 
markeret med fed, hvis blot en del af aktiviteten skal udføres i udvidet arbejdstid. 
Så vidt muligt vil aktiviteterne foregå i dagtimerne og arbejdet udenfor normal 
arbejdstid vil blive begrænset mest muligt.  

For de lokaliteter, hvor der skal foregå arbejde i udvidet arbejdstid, er der i det 
efterfølgende afsnit beskrevet hvilke aktiviteter, som helt eller delvist skal udføres 
i udvidet arbejdstid og begrundelsen herfor. Disse aktiviteter er markeret med fed 
i punktlisten i hvert afsnit. Beskrivelsen af de enkelte aktiviteter findes i kapitel 4 
”Beskrivelse af anlægsarbejder”, som er dækkende for alle lokaliteter.  

Samme lokalitet kan optræde i tabeller for flere kommuner. Det gælder både bro- 
og tunnelarbejder, krydsombygninger og vej- og sporarbejder. Hvis 
støjudbredelsen rækker ind i flere kommuner, er det valgt at tage lokaliteten med 
i nabokommunen også, i stedet for kun i beliggenhedskommunen. Herved sikres, 
at oversigten over lokaliteter for den enkelte kommune dækker alle de tilfælde, 
som kan kræve dispensation. 

5.1 Lyngby 

Først beskrives bro- og tunnelarbejder, så krydsombygninger og sidst vej- og 
sporarbejder. For hver type arbejder, ses et skema over de berørte lokaliteter, og 
derefter for hver lokalitet en liste over aktiviteter i forbindelse med 
anlægsarbejdet. I listerne er de aktiviteter, som foregår i udvidet arbejdstid, 
markeret med fed.  

5.1.1 Bro- og tunnelarbejder 

De bro- og tunnelarbejder, som medfører støj i Lyngby kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 

Lokalitet Gruppe Afstand til  Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 
70 dB(A) 55 dB(A) 

01.0 Rævehøjvej  Støttevæg 25 125 Ca. 9-12 mdr Nej 

01.2 Service corridor 
under Anker 
Engelunds Vej 

Ombygning af 
eksisterende broer 

25 125 Ca. 3-4 mdr Nej 

01.3 Service corridor 
under Asmussens Allé 

Ombygning af 
eksisterende broer 

25 125 Ca. 3-4 mdr Nej 

01.4 Service corridor 
under Akademivej 

Ombygning af 
eksisterende broer 

25 125 Ca. 3-4 mdr Nej 

01.7 Path at 
Akademivej 

Ny bro for overføring af 
letbanen 

25 125 Ca. 6 mdr Nej 

03.0 Nærumbanen Brokonstruktion 
tilpasses 

45 210 Ca. 3-4 mdr Nej 

04.0 Parking Garage 
at Magasin 

- 45 210 ? Nej 
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Lokalitet Gruppe Afstand til  Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 
70 dB(A) 55 dB(A) 

05.7 Nordbanen-
Pedestrians 

Ny stitunnel 25 125 ? Nej 

06.0 - 06.1 Lyngby 
Omfartsvej 

Ny støttemur og 
ombygning af 
eksisterende bro 

45 210 Ca. 4-6 mdr. Nej 

07.0 – 07.9 
Nordbanen 

Ny støttemur, nye 
broer og ombygning af 
eksisterende bro 

45 210 Ca. 6 – 12 mdr. Ja 

Som det fremgår af skemaet, er det kun i forbindelse med etablering af nye broer 
til Nordbanen, at der forventes at skulle arbejdes i udvidet arbejdstid.  

5.1.1.1 07.0 – 07.9 Nordbanen 

Nedenfor er angivet de aktiviteter, som indgår i anlægsarbejdet i med etablering 
af nye broer til Nordbanen. De aktiviteter som skal foregå som aften- og 
natarbejde er markeret med fed skrift. Det er nødvendigt at udføre disse arbejder 
udenfor normal arbejdstid, dels af hensyn til vejtrafikken gennem viadukten som 
er meget snæver, dels af hensyn til togtrafikken over broerne. Arbejdet 
forudsætter sporspærring for S-togstrafikken i et spor ad gangen, hvilket ikke kan 
lade sig gøre i dagtimerne. Desuden forkortes perioden med gener for trafik og 
naboer. 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Nedbrydningsarbejder samt bortkørsel 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Sekantpælearbejder med borerig  

 Etablering af jordankre med ankermaskine 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Elementmontage med kran 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

 Spor og ballast arbejder med skinnekørende materiel 

5.1.2 Krydsombygninger 

De krydsombygninger, som medfører støj i Lyngby kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 

Kryds Afstand til  Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 
70 dB(A) 55 dB(A) 

Klampenborgvej – Lundtoftegårdsvej- 
Lyngbygårdsvej. 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Sorgenfrigårdsvej – Klampenborgvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Firskovsvej – Klampenborgvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Kanalvej – Klampenborgvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Lyngby Hovedgade – Klampenborgvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 
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Kryds Afstand til  Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 
70 dB(A) 55 dB(A) 

Lyngby Torv – Jernbanepladsen 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Engelsborgvej – Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Christian X’s Allé – Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Nybrovej – Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Motorring 3 – Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

For de kryds, hvor der vil være behov for aften- og natarbejde, er nedenfor 
angivet de aktiviteter, som indgår i anlægsarbejdet med ombygning af krydsene. 
De aktiviteter som skal foregå som aften- og natarbejde er markeret med fed 
skrift. 

5.1.2.1 Kanalvej – Klampenborgvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik på 
parkeringssøgeringen og adgangen til Lyngby storcenters parkeringskælder skal 
opretholdes. Desuden forkortes perioden med gener for trafik og naboer. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.1.2.2 Lyngby Hovedgade – Klampenborgvej 

Arbejderne indgår i kommunens ombygning af Klampenborgvej. Der er derfor ikke 
taget stilling til om aktiviteterne markeret skal udføres udenfor normal arbejdstid, 
og arbejdet indgår ikke i støjhåndteringsplanen. 

5.1.2.3 Engelsborgvej – Buddingevej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal 
opretholdes. Da Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X’s Allé skal 
ombygges til blandet trafik i det ene spor, kan det være nødvendigt at lukke 
denne strækning helt. I så fald lukkes krydsene i hver ende også. Derfor skal 
aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  
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 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.1.2.4 Christian X’s Allé – Buddingevej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal 
opretholdes. Da Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X’s Allé skal 
ombygges til blandet trafik i det ene spor, kan det være nødvendigt at lukke 
denne strækning helt. I så fald lukkes krydsene i hver ende også. Derfor skal 
aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.1.2.5 Nybrovej – Buddingevej 

Der er tale om et befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal så vidt 
muligt opretholdes. Derfor skal flere pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af 
eksisterende vejbelægning og udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal 
arbejdstid. Aktiviteter markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
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5.1.2.6 Motorring 3 – Buddingevej 

Krydsombygningen vil indebære indskrænkninger på motorvejen og -ramper i 
perioder og for at begrænse varigheden heraf vil udvidet arbejdstid være 
nødvendig. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.1.3 Vejarbejder 

Af hensyn til trafikafviklingen er det nødvendigt at udføre flere pladskrævende 
aktiviteter i Lyngby kommune udenfor normal arbejdstid.  
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid fra 
Akademivej til Lyngbygårdsvej: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
Jernbanepladsen og Buddingevej frem til Engelsborgvej: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  
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 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Fra Engelsborgvej til Christian X’s Allé vil  

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
skulle udføres udenfor normal arbejdstid, med mindre strækningen lukkes helt for 
gennemkørende trafik, som forudsat i VVM’en.  
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid fra Chr. X’s 
Allé til kommunegrænsen: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 

5.2 Gladsaxe 

Først beskrives bro- og tunnelarbejder, så krydsombygninger og sidst vej- og 
sporarbejder. For hver type arbejder, ses et skema over de berørte lokaliteter, og 
derefter for hver lokalitet en liste over aktiviteter i forbindelse med 
anlægsarbejdet. I listerne er de aktiviteter, som foregår i udvidet arbejdstid, 
markeret med fed.  

5.2.1 Bro- og tunnelarbejder 

De bro- og tunnelarbejder, som medfører støj i Gladsaxe kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 
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Lokalitet Gruppe Afstand til  Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 
70 dB(A) 55 dB(A) 

09.0 – 09.8 Motorring 
3 

Nye broer og 
ombygning af 
eksisterende bro  

45 210 Ca. 9-12 mdr. Ja 

09.1 - Path at 
Valdemars Alle 

Ombygning af 
eksisterende broer 

25 125 Ca. 3-4 mdr.  Nej 

10.0 – 10.8 
Hareskovbanen – 
Buddinge station 

Nye støttemur og nye 
broer  

45 210 Ca. 6-12 mdr. Ja 

11.0 Pedestrian 
bridge at Gladsaxe 
Gym. 

Ombygning af 
eksisterende bro 

45 210 Ca. 4-6 mdr. Nej 

12.0 – 12.5 
Hillerødmotorvejen  

Sideudvidelse af broer, 
nye støttemure, nye 
broer og ombygning af 
eksisterende bro  

45 210 Ca. 9-12 mdr. Ja 

13.0 Motorring 3 Ombygning af 
eksisterende bro 

25 125 Ca. 9-12 mdr. Ja 

14.0 Kagsåstien Ombygning af 
eksisterende broer 

45 210 Ca. 3-4 mdr.  Nej 

5.2.1.1 09.0 – 09.8 Motorring 3 

Krydsombygningen vil indebære spærring af motorvejs-til- og frakørsler i perioder. 
Af hensyn til opretholdelse af trafikken til og fra motorvejen i myldretiden og for 
at begrænse varigheden af spærringerne vil udvidet arbejdstid være nødvendig. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Nedbrydningsarbejder samt bortkørsel 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Etablering af jordankre med ankermaskine 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Elementmontage med kran 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.2.1.2 10.0 – 10.8 Hareskovbanen – Buddinge station  

Det er nødvendigt at udføre disse arbejder udenfor normal arbejdstid, dels af 
hensyn til vejtrafikken gennem viadukten, dels af hensyn til togtrafikken over 
broerne. Arbejdet forudsætter sporspærring for S-togstrafikken i et spor ad 
gangen, hvilket ikke kan lade sig gøre i dagtimerne. Desuden forkortes perioden 
med gener for trafik og naboer. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed 
udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Nedbrydningsarbejder samt bortkørsel 
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 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Etablering af jordankre med ankermaskine 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Elementmontage med kran 

 Lancering af bygværk 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

 Spor og ballast arbejder med skinnekørende materiel 

5.2.1.3 12.0 – 12.5 Hillerødmotorvejen  

Krydsombygningen vil indebære spærring af motorvejs-til- og frakørsler i perioder. 
Af hensyn til opretholdelse af trafikken til og fra motorvejen i myldretiden og for 
at begrænse varigheden af spærringerne vil udvidet arbejdstid være nødvendig. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Nedbrydningsarbejder samt bortkørsel 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Etablering af jordankre med ankermaskine 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Elementmontage med kran 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.2.1.4 13.0 Motorring 3 

Krydsombygningen vil indebære spærring af motorvejs-til- og frakørsler i perioder. 
Af hensyn til opretholdelse af trafikken til og fra motorvejen i myldretiden og for 
at begrænse varigheden af spærringerne vil udvidet arbejdstid være nødvendig. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.2.2 Krydsombygninger 

Kryds Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Gammelmosevej – Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Motorring 3 – Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Kong Hans Alle/Snogegårdsvej – Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 
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Kryds Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Klausdalsbrovej/Fremtidsvej – Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Kildebakken - Buddingevej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja  

Buddinge Hovedgade - Søborg Hovedgade – 
Buddingevej - Gladsaxe Ringvej 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Gladsaxevej – Gladsaxe Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Gladsaxe Møllevej – Gladsaxe Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Hillerødmotorvejen – Gladsaxe Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Batterivej/Dynamovej – Gladsaxe Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

 

5.2.2.1 Gammelmosevej – Buddingevej 

Der er tale om et befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal så vidt 
muligt opretholdes. Derfor skal flere pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af 
eksisterende vejbelægning og udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal 
arbejdstid. Aktiviteter markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.2 Motorring 3 – Buddingevej 

Krydsombygningen vil indebære spærring af motorvejs-til- og frakørsler i perioder. 
Af hensyn til opretholdelse af trafikken til og fra motorvejen i myldretiden og for 
at begrænse varigheden af spærringerne vil udvidet arbejdstid være nødvendig. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 
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 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.3 Buddingevej – Buddinge Station 

Det er nødvendigt at udføre disse arbejder udenfor normal arbejdstid, dels af 
hensyn til vejtrafikken gennem viadukten som er meget snæver, dels af hensyn til 
togtrafikken over broerne. Arbejdet forudsætter sporspærring for S-togstrafikken 
i et spor ad gangen, hvilket ikke kan lade sig gøre i dagtimerne. Desuden forkortes 
perioden med gener for trafik og naboer. Derfor skal aktiviteterne markeret med 
fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.4 Klausdalsbrovej/Fremtidsvej – Buddingevej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.5 Kildebakken – Buddingevej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Da arbejdet ikke kan laves samtidig med rundkørslen af hensyn til 
muligheden for omkørsel, blandt andet for busser, vil det være nødvendigt at 
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begrænse anlægsperioden for at undgå forsinkelse af etableringen af letbanen. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.6 Buddinge Hovedgade - Søborg Hovedgade  

Der er tale om et befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal så vidt 
muligt opretholdes. Derfor skal flere pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af 
eksisterende vejbelægning og udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal 
arbejdstid. Aktiviteter markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.7 Gladsaxevej – Gladsaxe Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  
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 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.8 Gladsaxe Møllevej – Gladsaxe Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.9 Hillerødmotorvejen – Gladsaxe Ringvej 

Krydsombygningen vil indebære spærring af motorvejs-til- og frakørsler i perioder. 
Af hensyn til opretholdelse af trafikken til og fra motorvejen i myldretiden og for 
at begrænse varigheden af spærringerne vil udvidet arbejdstid være nødvendig. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.2.10 Batterivej/Dynamovej – Gladsaxe Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes, da krydset er eneste adgangsvej til erhvervskvarteret ved 
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Dynamovej. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.2.3 Vejarbejder 

Af hensyn til trafikafviklingen er det nødvendigt at udføre flere pladskrævende 
aktiviteter i Gladsaxe kommune udenfor normal arbejdstid.  
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid fra 
kommunegrænsen til Søborg Hovedgade: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid fra Søborg 
Hovedgade til kommunegrænsen til Herlev: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 
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 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 

5.3 Herlev 

Først beskrives bro- og tunnelarbejder, så krydsombygninger og sidst vej- og 
sporarbejder. For hver type arbejder, ses et skema over de berørte lokaliteter, og 
derefter for hver lokalitet en liste over aktiviteter i forbindelse med 
anlægsarbejdet. I listerne er de aktiviteter, som foregår i udvidet arbejdstid, 
markeret med fed.  

5.3.1 Bro- og tunnelarbejder 

De bro- og tunnelarbejder, som medfører støj i Herlev kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 

Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

15.0 – 15.1 
Hjortespringvej 

Ombygning af 
eksisterende bro og ny 
støttemur 

45 210 ? Nej 

16.0 – 16.2 Herlev 
Bygade 

Ombygning af 
eksisterende bro og ny 
støttemur  

45 210 Ca. 4-6 mdr.  Nej 

17.0 – 17.8 
Sønderlundsvej / 
Frederikssundsbanen 

Nye støttevægge, nye 
broer og 
konstruktioner samt 
ombygning af 
eksisterende bro  

25 125 Ca. 9-12 mdr. Ja 

18.1 – 18.2 
Sønderlundsvej 

Nye støttevægge 45 210 Ca. 6-12 mdr. Nej 

5.3.1.1 17.0 – 17.8 Sønderlundsvej / Frederikssundsbanen 

Det er nødvendigt at udføre disse arbejder udenfor normal arbejdstid, dels af 
hensyn til vejtrafikken under broen, dels af hensyn til togtrafikken over broerne. 
Arbejdet forudsætter sporspærring for S-togstrafikken i et spor ad gangen, hvilket 
ikke kan lade sig gøre i dagtimerne. Desuden forkortes perioden med gener for 
trafik og naboer. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor 
normal arbejdstid: 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Nedbrydningsarbejder samt bortkørsel 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Etablering af jordankre med ankermaskine 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Elementmontage med kran 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 
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5.3.2 Krydsombygninger 

Kryds Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet 

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Herlev Hospital/Tornerosevej – Herlev 
Ringvej 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Ny udkørsel fra Herlev hospital 25 125 Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Hjortespringsvej – Herlev Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Herlev Bygade – Herlev Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Herlev Hovedgade – Herlev Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Mileparken/Kantatevej – Herlev Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Lyskær – Nordre Ringvej (nyt kryds) 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

5.3.2.1 Herlev Hospital/Tornerosevej – Herlev Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Særligt skal fremkommeligheden for ambulancer til hospitalet sikres 
på alle tidspunkter af døgnet. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres 
udenfor normal arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten.  

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.3.2.2 Herlev Hovedgade – Herlev Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 
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 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.3.3 Vejarbejder 

Af hensyn til trafikafviklingen er det nødvendigt at udføre flere pladskrævende 
aktiviteter i Herlev udenfor normal arbejdstid.  
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på hele 
strækningen gennem Herlev kommune: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 

5.4 Rødovre 

Først beskrives bro- og tunnelarbejder, så krydsombygninger og sidst vej- og 
sporarbejder. For hver type arbejder, ses et skema over de berørte lokaliteter, og 
derefter for hver lokalitet en liste over aktiviteter i forbindelse med 
anlægsarbejdet. I listerne er de aktiviteter, som foregår i udvidet arbejdstid, 
markeret med fed. For arbejder, som medfører forhøjede støjniveauer om dagen 
er vist støjkort.  

5.4.1 Bro- og tunnelarbejder 

De bro- og tunnelarbejder, som medfører støj i Rødovre kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 

Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

19.0 – 19.1 
Harrestrup Å 

Ombygning af 
eksisterende broer 

45 210 Ca. 6 mdr. Nej 

20.0 Slotsherrensvej Ombygning af 
eksisterende broer 

45 210 Ca. 4 mdr. Nej 

Der er ikke bro- og tunnelarbejder, der medfører støj eller vibrationer i Rødovre 
kommune i udvidet arbejdstid.  

Begge bro- og tunnelarbejder vurderes at overskride 70 dB(A) om dagen i et 
begrænset område af Rødovre kommune jf. VVM’en og nedenstående kort. 
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Det vurderes at grænseværdierne for vibrationer ikke vil være overskredet i 
Rødovre kommune. 

5.4.2 Krydsombygninger 

Kryds Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Lyskær – Nordre Ringvej (nyt kryds) 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Slotsherrensvej (nordlig rampe) – Nordre 
Ringvej 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Ny indkørsel til kontrol- og 
vedligeholdelsescenter 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

5.4.2.1 Slotsherrensvej (nordlig rampe) – Nordre Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  
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 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
I arbejderne indgår vibrationsfremkaldende aktiviteter. Det vurderes, at 
grænseværdierne for vibrationer kun sjældent vil være overskredet, da der er god 
afstand til følsomme naboer.  

5.4.2.2 Ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 
Krydsombygningerne ved Lyskær – Nordre Ringvej (nyt kryds), Slotsherrensvej 
(nordlig rampe) – Nordre Ringvej og Ny indkørsel til kontrol- og 
vedligeholdelsescenter vurderes at overskride 70 dB(A) om dagen i et begrænset 
område af Rødovre kommune jf. VVM’en og nedenstående kort.  
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Slotsherrensvej (sydlig rampe) – Nordre Ringvej som er vist på det nederste kort 
medfører ikke overskridelser af støjgrænsen om dagen, og skal ikke udføres i 
udvidet arbejdstid. 
 
I arbejderne indgår vibrationsfremkaldende aktiviteter. Det vurderes, at 
grænseværdierne for vibrationer ikke vil være overskredet, da der er god afstand 
til følsomme naboer.  
 

5.4.3 Vejarbejder 

Af hensyn til trafikafviklingen er det nødvendigt at udføre flere pladskrævende 
aktiviteter i Herlev udenfor normal arbejdstid.  
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på hele 
strækningen gennem Rødovre kommune: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Aktiviteterne som udføres i dagtimerne vurderes at overskride 70 dB(A) om dagen 
i et begrænset område af Rødovre kommune, jf. nedenstående kort. 
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5.4.4 Nedrivning af bygninger 

Der sker ikke nedrivning af bygninger i Rødovre kommune. Det vurderes at 
tilpasningen af bygningerne på Slotsherrensvej 400 vil kunne foretages uden at 
overskride støj- eller vibrationsgrænsen ved nærmeste beboelse. 

5.5 Glostrup 

Først beskrives bro- og tunnelarbejder, så krydsombygninger og sidst vej- og 
sporarbejder. For hver type arbejder, ses et skema over de berørte lokaliteter, og 
derefter for hver lokalitet en liste over aktiviteter i forbindelse med 
anlægsarbejdet. I listerne er de aktiviteter, som foregår i udvidet arbejdstid, 
markeret med fed.  

5.5.1 Bro- og tunnelarbejder 

De bro- og tunnelarbejder, som medfører støj i Glostrup kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 

Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

21.0 – 21.9 
Frederikssundmotorvej 

Nye sporbærende 
broer og ny stibro 

25 125 Ca. 9-12 mdr. Ja 

22.0 – 22.1 Bymosestien Ombygning af 45 210 Ca. 6-12 mdr. Nej 
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Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

eksisterende bro og 
ny støttemur 

23.0 Bystien Ombygning af 
eksisterende bro 

45 210 Ca. 6-12 mdr. Nej 

24.0 – 24.1 Glostrup 
Hospital. Egevej 

Udvidelse og 
ombygning af 
eksisterende bro 

45 210 Ca. 3-4 mdr. Nej 

25.0 – 25.9 Sydvestvej Nye sporbærende 
broer og støttevægge 

25 125 Ca. 9-12 mdr. Ja 

25.3 Ramp to Glostrup st. Nye støttevægge 45 210 Ca. 6-12 mdr. Ja 

26.0 – 26.9 Vestbanen Nye sporbærende 
broer og nye 
støttevægge 

45 210 Ca. 12 mdr. Ja 

27.0 – 27.9 
Banemarksvej/ 
Stationsparken 

Nye sporbærende 
broer 

45 210 Ca. 12 mdr. Ja  

5.5.1.1 21.0 – 21.9 Frederikssundmotorvej 

Krydsombygningen vil indebære spærring af motorvejs-til- og frakørsler i perioder. 
Af hensyn til opretholdelse af trafikken til og fra motorvejen i myldretiden og for 
at begrænse varigheden af spærringerne vil udvidet arbejdstid være nødvendig. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Elementmontage med kran 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.5.1.2 25.0 – 25.9 Sydvestvej 

Sydvestvej er en vigtig adgangsvej til Glostrup station blandt andet for busser 
særligt i tilfælde af omkørsel. Spærring af vejen bør så vidt muligt undgås og 
særligt i dagtimerne. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor 
normal arbejdstid: 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Etablering af jordankre med ankermaskine 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Elementmontage med kran 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 
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 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.5.1.3 25.3 Ramp to Glostrup st. 

Det er nødvendigt at udføre disse arbejder udenfor normal arbejdstid af hensyn til 
togtrafikken. Arbejdet forudsætter sporspærring for S-togstrafikken og 
fjerntogsspor i weekender. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres 
udenfor normal arbejdstid: 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Etablering af jordankre  

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.5.1.4 26.0 – 26.9 Vestbanen 

Det er nødvendigt at udføre disse arbejder udenfor normal arbejdstid af hensyn til 
togtrafikken. Arbejdet forudsætter sporspærring for S-togstrafikken og 
fjerntogsspor i weekender. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres 
udenfor normal arbejdstid: 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Etablering af jordankre  

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.5.1.5 27.0 – 27.9 Banemarksvej/ Stationsparken 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 
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5.5.2 Krydsombygninger 

Kryds Afstand til  

70 dB(A)        55 dB(A) 

Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Slotsherrensvej (sydlig rampe) – 
Nordre Ringvej 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Ny indkørsel til kontrol- og 
vedligeholdelsescenter 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Ejby Mosevej – Nordre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej  

Ejby Industrivej – Nordre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Ejbydalsvej – Nordre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej 

Ejby Smedevej – Nordre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej  

Jyllingevej – Nordre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Frederikssundsmotorvejens ramper til 
Nordre Ringvej 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej  

Fabriksparken – Nordre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Gammel Landevej/Mellemtoftevej – 
Nordre Ringvej 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Nordre Ringvej – psykiatri 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej  

Kindebjergvej – Nordre Ringvej 
hospital 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Hovedvejen – Nordre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

5.5.2.1 Ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter 

Der er tale om komplicerede ombygninger af vejanlæg og etablering af spor på 
tværs af Ring3 på et sted med meget stærk trafik. Derfor skal aktiviteterne 
markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.5.2.2 Ejby Industrivej – Nordre Ringvej 

Der er tale om et befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal så vidt 
muligt opretholdes. Derfor skal flere pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af 
eksisterende vejbelægning og udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal 
arbejdstid. Aktiviteter markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  
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 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.5.2.3 Jyllingevej – Nordre Ringvej 

Der er tale om et befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal så vidt 
muligt opretholdes. Derfor skal flere pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af 
eksisterende vejbelægning og udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal 
arbejdstid. Aktiviteter markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.5.2.4 Fabriksparken – Nordre Ringvej 

Fabriksparken udgør en vigtig adgangsvej til industrikvarteret og 
fremkommeligheden for trafik skalså vidt muligt opretholdes. Derfor skal flere 
pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af eksisterende vejbelægning og 
udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal arbejdstid. Aktiviteter markeret 
med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  



 Hovedstadens Letbane 
  LETBANE PÅ RING 3 
 CW/TS-L3CB-21 SHP 

L3-HL-GEN=Gen-CG-ENV-PLA-1001   Version: 1.0 Dato: 2016-11-30 
  Side: 55 af 77 

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.5.2.5 Gammel Landevej/Mellemtoftevej – Nordre Ringvej 

Der er tale om et befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal så vidt 
muligt opretholdes. Derfor skal flere pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af 
eksisterende vejbelægning og udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal 
arbejdstid. Aktiviteter markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.5.2.6 Kindebjergvej – Nordre Ringvej hospital 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Særligt skal fremkommeligheden for ambulancer til hospitalet sikres 
på alle tidspunkter af døgnet. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres 
udenfor normal arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.5.2.7 Hovedvejen – Nordre Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
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 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 

5.5.3 Vejarbejder 

Af hensyn til trafikafviklingen er det nødvendigt at udføre flere pladskrævende 
aktiviteter i Glostrup kommune udenfor normal arbejdstid.  
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
strækningen fra grænsen til Rødovre kommune til umiddelbart efter Ballerup 
Boulevard/Slotsherrensvej: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
strækningen fra Ballerup Boulevard/Slotsherrensvej til Frederikssundsmotorvejen: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
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Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
strækningen fra Frederikssundsmotorvejen til Fabriksparken: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
strækningen fra Fabriksparken til Gammel Landevej: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
strækningen fra Gammel Landevej til Vestervej: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
strækningen fra Vestervej til kommunegrænsen: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  
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 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 

5.6 Brøndby 

Først beskrives bro- og tunnelarbejder, så krydsombygninger og sidst vej- og 
sporarbejder. For hver type arbejder, ses et skema over de berørte lokaliteter, og 
derefter for hver lokalitet en liste over aktiviteter i forbindelse med 
anlægsarbejdet. I listerne er de aktiviteter, som foregår i udvidet arbejdstid, 
markeret med fed.  

5.6.1 Bro- og tunnelarbejder 

De bro- og tunnelarbejder, som medfører støj i Brøndby kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 

Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

28.0 Hedegårds Allé Ombygning af 
eksisterende broer 

25 125 Ca. 3-4 mdr. Nej 

29.0 – 29.1 
Knudslundvej 

Ombygning og 
udvidelse af 
eksisterende bro og ny 
støttevæg 

45 210 Ca. 3-4 mdr. Nej 

30.0 – 30.9 
Holbækmotorvejen 

Ombygning af 
eksisterende bro og 
nye sporbærende broer 
samt ny forgænger bro 

45 210 Ca. 12 mdr. Ja 

31.0 – 31.7 Kbh-
RingstedBanen 

Ny støttevæg, 
ombygning af 
eksisterende bro og  ny 
fodgænger bro 

25 125 Ca. 9-12 mdr. Ja 

5.6.1.1 30.0 – 30.9 Holbækmotorvejen 

Krydsombygningen vil indebære spærring af motorvejs-til- og frakørsler i perioder. 
Af hensyn til opretholdelse af trafikken til og fra motorvejen i myldretiden og for 
at begrænse varigheden af spærringerne vil udvidet arbejdstid være nødvendig. 
Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Etablering af jordankre med ankermaskine 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 
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 Elementmotage 

 Stålarbejder samt svejse og skærearbejder med håndværktøj 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.6.1.2 31.0 – 31.7 Kbh-RingstedBanen 

Det er nødvendigt at udføre disse arbejder udenfor normal arbejdstid, dels af 
hensyn til vejtrafikken, dels af hensyn til togtrafikken under broerne. Arbejdet 
forudsætter sporspærring for testkørslerne af hurtigtogstrafikken, hvilket ikke kan 
lade sig gøre i dagtimerne. Desuden forkortes perioden med gener for trafik og 
naboer. 
 

 Skæring og fræsning asfalt 

 Pæle og spunsarbejder med rambuk/vibrator 

 Stillads og formarbejder med bl.a. kran og håndværktøj 

 Armeringsarbejder med håndværktøj 

 Betonudstøbning med pumpe og håndværktøj 

 Sænkning af brodæk 

 Afrensning, sandblæsning og membranarbejder 

 Udlægning og komprimering af jord, sand og grus samt asfalt 

 Gentagne til og frakørsler af maskiner og lastbiler 

5.6.2 Krydsombygninger 

Kryds Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Bromarksvej – Søndre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Park Allé – Søndre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Vallensbækvej – Søndre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Sydgårdsvej – Søndre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

5.6.2.1 Bromarksvej – Søndre Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 
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 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.6.2.2 Park Allé – Søndre Ringvej 

Der er tale om et befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal så vidt 
muligt opretholdes. Derfor skal flere pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af 
eksisterende vejbelægning og udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal 
arbejdstid. Aktiviteter markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.6.2.3 Vallensbækvej – Søndre Ringvej 

Der er tale om et befærdet kryds og fremkommeligheden for biler skal så vidt 
muligt opretholdes. Derfor skal flere pladskrævende aktiviteter såsom fjernelse af 
eksisterende vejbelægning og udlægning af ny asfalt foregå udenfor normal 
arbejdstid. Aktiviteter markeret med fed udføres udenfor normal arbejdstid: 

 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.6.2.4 Sydgårdsvej – Søndre Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
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 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 

5.6.3 Vejarbejder 

Af hensyn til trafikafviklingen er det nødvendigt at udføre flere pladskrævende 
aktiviteter i Brøndby kommune udenfor normal arbejdstid.  
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
strækningen fra kommunegrænsen til Vallensbækvej: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 

5.7 Vallensbæk 

Først beskrives bro- og tunnelarbejder, så krydsombygninger og sidst vej- og 
sporarbejder. For hver type arbejder, ses et skema over de berørte lokaliteter, og 
derefter for hver lokalitet en liste over aktiviteter i forbindelse med 
anlægsarbejdet. I listerne er de aktiviteter, som foregår i udvidet arbejdstid, 
markeret med fed.  

5.7.1 Bro- og tunnelarbejder 

De bro- og tunnelarbejder, som medfører støj i Vallensbæk kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 

Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

32.0 – 32.1 Køge Bugt Ny støttevæg 45 210 Ca. 4 mdr. Nej 
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Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Motorvej 

33.0 Vejlegårdsstien Ombygning af 
eksisterende  bro 

45 210 Ca. 9-12 mdr. Nej  

34.0 Køge Bugt-banen Brokonstruktion 
tilpasses 

45 210 Ca. 9-12 mdr. Nej  

35.0 – 35.1 Store 
Vejleå 

Ombygning af 
eksisterende bro, ny 
sporbærende bro og ny 
støttevæg 

45 210 Ca. 6 mdr. Nej  

Der er ikke bro- og tunnelarbejder, der medfører støj eller vibrationer i 
Vallensbæk kommune i udvidet arbejdstid.  

Alle fire bro- og tunnelarbejder vurderes at overskride 70 dB(A) om dagen i et 
begrænset område af Vallensbæk kommune jf. VVM’en og nedenstående kort. 
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Det vurderes, at grænseværdierne for vibrationer ikke vil være overskredet i 
Vallensbæk kommune. 

5.7.2 Krydsombygninger 

Kryds Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Vallensbæk Torvevej – Søndre Ringvej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Ny signalregulering ved krydsning af letbane 
fra vest til østside af vejen 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

Vejlegårdsvej/Bækkeskovsvej – Søndre 
Ringvej 

25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

5.7.2.1 Vallensbæk Torvevej – Søndre Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
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I arbejderne indgår vibrationsfremkaldende aktiviteter. Det vurderes, at 
grænseværdierne for vibrationer ikke vil være overskredet, da der er god afstand 
til følsomme naboer.  
 

5.7.2.2 Ny signalregulering ved krydsning af letbane fra vest til østside af vejen 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
I arbejderne indgår vibrationsfremkaldende aktiviteter. Det vurderes, at 
grænseværdierne for vibrationer kun sjældent vil være overskredet, da der er god 
afstand til følsomme naboer.  
 

5.7.2.3 Vejlegårdsvej/Bækkeskovsvej – Søndre Ringvej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Krydsombygningerne Vallensbæk Torvevej – Søndre Ringvej, Ny signalregulering 
ved krydsning af letbane fra vest til østside af vejen og 
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Vejlegårdsvej/Bækkeskovsvej – Søndre Ringvej vurderes at overskride 70 dB(A) 
om dagen i et begrænset område af Vallensbæk kommune jf. VVM’en og 
nedenstående kort.  

 

 
 
I arbejderne indgår vibrationsfremkaldende aktiviteter. Det vurderes, at 
grænseværdierne for vibrationer ikke vil være overskredet, da der er god afstand 
til følsomme naboer.  
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5.7.3 Vejarbejder 

Af hensyn til trafikafviklingen er det nødvendigt at udføre flere pladskrævende 
aktiviteter i Vallensbæk kommune udenfor normal arbejdstid.  
 
Aktiviteter markeret med fed skal foregå udenfor normal arbejdstid på 
strækningen fra Vallensbæk Torvevej til Vejlegårdsvej/Bækkeskovsvej: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Aktiviteterne som udføres i dagtimerne vurderes at overskride 70 dB(A) om dagen 
i et begrænset område af Vallensbæk kommune, jf. nedenstående kort. 
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5.7.4 Nedrivning af bygninger 

Der sker ikke nedrivning af bygninger i Vallensbæk kommune.  
 

5.8 Ishøj 

Først beskrives bro- og tunnelarbejder, så krydsombygninger og sidst vej- og 
sporarbejder. For hver type arbejder, ses et skema over de berørte lokaliteter, og 
derefter for hver lokalitet en liste over aktiviteter i forbindelse med 
anlægsarbejdet. I listerne er de aktiviteter, som foregår i udvidet arbejdstid, 
markeret med fed.  

5.8.1 Bro- og tunnelarbejder 

De bro- og tunnelarbejder, som medfører støj i Ishøj kommune, fremgår af 
nedenstående skema: 

Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

35.0 – 35.1 Store 
Vejleå 

Ombygning af 
eksisterende bro, ny 
sporbærende bro og ny 
støttevæg 

45 210 Ca. 6 mdr. Nej  
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Lokalitet Gruppe Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

Varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

36.0 Strandparksstien Udvidelse og 
ombygning af 
eksisterende bro 

45 210 Ca. 6 mdr. Nej 

39.0 Vejlebrostien Ombygning af 
eksisterende bro 

45 210 Ca. 6 mdr. Nej  

Der er ikke bro- og tunnelarbejder, der medfører støj eller vibrationer i Ishøj 
kommune i udvidet arbejdstid. 

Alle tre bro- og tunnelarbejder vurderes at overskride 70 dB(A) om dagen i et 
begrænset område af Ishøj kommune jf. VVM’en og nedenstående kort. 
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Det vurderes, at grænseværdierne for vibrationer ikke vil være overskredet i Ishøj 
kommune. 
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5.8.2 Krydsombygninger 

Kryds Afstand til  

70 dB(A)   55 dB(A) 

Forventet  

varighed 

Forventet 

aften- / 

natarbejde 

Ishøj Stationsvej – Vejlebrovej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Nej  

Ved stationen – Vejlebrovej 25 m 125 m Ca. 3 - 9 mdr. Ja 

5.8.2.1 Ved stationen – Vejlebrovej 

Der er tale om et meget befærdet kryds og fremkommeligheden for trafik skal 
opretholdes. Derfor skal aktiviteterne markeret med fed udføres udenfor normal 
arbejdstid: 
 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning sker ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres 
med vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og 
vibrationstromler.  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
 
Krydsombygningerne Ishøj Stationsvej – Vejlebrovej og Ved stationen – 
Vejlebrovej vurderes at overskride 70 dB(A) om dagen i et begrænset område af 
Vallensbæk kommune jf. VVM’en og nedenstående kort. 
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I arbejderne indgår vibrationsfremkaldende aktiviteter. Det vurderes, at 
grænseværdierne for vibrationer ikke vil være overskredet, da der er god afstand 
til følsomme naboer.  
 

5.8.3 Vejarbejder 

Der er ingen af anlægsaktiviteterne i forbindelse med vejarbejder på 
strækningerne mellem kryds eller bro- og tunnelarbejder, som skal foregå udenfor 
normal arbejdstid i Ishøj kommune. 
 
Følgende aktiviteter skal foregå i normal arbejdstid på strækningen gennem Ishøj 
kommune: 

 Opbrydning af den eksisterende vejbelægning ved anvendelse af 
hydraulisk hammer/bor, asfaltskærer og asfaltfræser.  

 Den løse vejbelægning fjernes med gravemaskiner og lastbiler.  

 Jord på inddragede arealer bortgraves og vejkassen under belægningen 
tilpasses med gravemaskiner og køres evt. bort med lastbiler.  

 Nyt underlag for veje og spor køres til med lastbiler og komprimeres med 
vibrationstromler og pladevibratorer.  

 Ny asfalt lægges ud og tromles med asfaltudlægger og vibrationstromler  

 Ved vejbelægning med betonfliser, kantsten og lignende anvendes 
skæremaskiner til tilpasning af sten. 

 In-situ støbte kantsten udlagt med maskine 

 Opsætning af autoværn, belysningsmaster, vejskilte o.l. 
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Aktiviteterne som udføres i dagtimerne vurderes at overskride 70 dB(A) om dagen 
i et begrænset område af Ishøj kommune, jf. nedenstående kort.  
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5.8.4 Nedrivning af bygninger 

Der er et enkelt hus i Ishøj kommune, som skal nedrives. Det vurderes at 
nedrivningen af bygningerne på Vejledalen 19 vil kunne foretages uden at 
overskride støj- eller vibrationsgrænsen ved nærmeste beboelse. 
 

6 Information til myndigheder og naboer 

6.1 Formål med kommunikationsindsatsen 

Byggeriet af den kommende letbane langs Ring 3 er et omfattende byggeri, der 
kommer til at påvirke mange mennesker. Folk både bor og arbejder langs de 28 
km., som byggeriet strækker sig over, og det er vigtigt, at naboer til byggeriet - 
både borgere og virksomheder - informeres om arbejderne under 
anlægsperioden.  
 
Under anlæg af letbanen vil HL levere løbende information til naboerne om 
byggeriet, således at de får mulighed for at indrette sig i hverdagen efter 
byggeriet, hvad enten arbejdet foregår i dagtimerne eller uden for almindelig 
arbejdstid.  
 
Informationen skal opfylde de krav til varslinger m.v. som fremgår af 
kommunernes forskrifter, jf. skema om kommunernes krav til varsling og 
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naboorientering i afsnit 3, i det omfang disse krav ikke ændres i den dispensation, 
som kommunen meddeler til projektet.  
 
Erfaringer fra andre byggerier viser, at et højt informationsniveau medfører, at 
naboerne får en større forståelse for projektet og en højere tolerance for de 
gener, de oplever.  
 

6.2 Én indgang til byggeriet 

HL har etableret én indgang til byggeriet for naboerne. Der er oprettet ét 
telefonnummer 72 42 45 00 samt én mailadresse, info@dinletbane.dk, som 
overvåges dagligt og løbende besvares.  
 
Formålet er at gøre det nemt for naboer og borgere at komme i kontakt med HL. 
Denne ene indgang vil ydermere sikre et højt serviceniveau over for borgerne, da 
det bliver lettere at følge op på henvendelser og fremme hurtige svartider.  
 

6.3 Information via hjemmeside 

Informationen til naboerne vil primært ske via HL’s hjemmeside. Dette vil sikre 
hurtig og lettilgængelig information om byggeriet. Hjemmesiden vil være den 
primære informationskanal i forbindelse med anlægsarbejdet. HL vil i sin løbende 
kommunikation gøre opmærksom på hjemmesiden, så kendskabet til siden 
udbredes bedst muligt.  
 
Hjemmesiden er delt op i specifikke undersider til beliggenhedskommunerne, 
samt Albertslund kommune, hvor information om byggeriet opdateres løbende. 
Under de specifikke undersider kan naboer desuden tilmelde sig en 
orienteringsservice, som består i, at naboen får en e-mail direkte i indbakken, hvis 
der sker noget uforudset på byggepladsen.  
 

6.4 Information via telefon 

Når anlægsarbejdet går i gang, opretter HL et telefonisk orienteringssystem. 
Orienteringssystemet er en digital og moderne udgave af ”brevet i postkassen” og 
”opslaget i opgangen”, og er et værktøj, der kan benyttes til at sende faktuel 
information med kort varsel til naboer via sms eller talebesked, så naboen bliver 
forberedt og indstillet på, at der f.eks. vil forekomme støj. 
 
Systemet bygger på offentligt tilgængelige telefonnumre, og en orientering 
sendes ud til naboer, hvis deres telefonnummer er registreret på en adresse tæt 
på byggeriet. 
 
Systemet er bl.a. blevet benyttet under metrobyggeriet i København, og gentagne 
målinger blandt naboer til byggeriet viser, at information på sms er en synlig og 
foretrukken kanal blandt naboer.  
 

mailto:info@dinletbane.dk
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6.5 Information til erhvervsnaboer 

Langs strækningen findes der en række både større og mindre erhvervsdrivende. 
Størstedelen af anlægsarbejdet foregår i dagtimerne og inden for normal 
arbejdstid, og derfor vil især erhvervsnaboerne opleve letbanebyggeriet på nært 
hold. HL vil tilstræbe, at de rette personer i virksomhederne informeres løbende 
om arbejdet, således at de kan videreformidle oplysningerne internt i 
virksomheden. Informationen vil tage højde for særligt støj- eller 
vibrationsfølsomme virksomheder.  
 

6.6 Information til offentligheden  

Pressen, både lokalpressen og de landsdækkende medier, er en vigtig kanal, når 
der skal kommunikeres bredere ud om det kommende arbejde. HL vil bruge 
denne kanal til at nå ud til større målgruppe, hvis det vurderes relevant ud fra en 
konkret vurdering af behovet i de enkelte områder. 
 

6.7 Information til naboer om støjende arbejde uden for 
almindelig arbejdstid  

Kommunikation til naboer om aktiviteter, som kommunen har givet dispensation 
til kan udføres, vil foregå således: 

- Naboer informeres via hjemmesiden i specifikke undersider til 
beliggenhedskommunerne 7 dage før aktiviteten påbegyndes 

- Naboer modtager en telefonisk besked (SMS og/eller talebesked) og/eller 
e-mail 2-3 dage før aktiviteten iværksættes.  

- Naboer vil kunne kontakte Hovedstadens Letbane under udførelse af 
aktiviteten. 

 
Uforudsete hændelser 
Etablering af letbanen er et stort anlægsarbejde, som strækker sig over en 
årrække, og der vil derfor forekomme uforudsete hændelser, som entreprenøren 
skal tage omgående hånd om. En uforudset hændelse kan resultere i, at der 
foretages aften/natarbejde, uden at naboerne har modtaget information indenfor 
den normale frist. Det kan f.eks. være, at entreprenøren bliver nødt til at 
fortsætte arbejdet efter kl. 18, og at naboerne ikke er informeret herom. 
Hjemmesiden vil i sådanne tilfælde blive opdateret med information om 
hændelsen hurtigst muligt, oftest førstkommende hverdag.  Endvidere tilstræbes 
det, at naboers eventuelle opkald vil blive besvaret med information om 
hændelsen, og begrundelse for hvorfor arbejdet er nødsaget til at fortsætte uden 
for almindelig arbejdstid. 
 

6.8 Information til myndigheder om støjende arbejde uden for 
almindelig arbejdstid- 

Information til myndigheden sikres ved at relevante myndighedspersoner 
tilmelder sig både e-mail og SMS-servicen, som HL tilbyder naboer og andre 
interesserede. På denne måde får myndighederne samtidig kopi af den 
underretning, som HL har givet naboer og borgere. Med udgangspunkt heri kan 
myndighederne følge op med evt. uddybende spørgsmål på et senere tidspunkt. 
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7 Afslutning 

På baggrund af ovenstående udfærdiger HL til hver kommune en samlet 
ansøgning om dispensation fra de anlægsarbejder og aktiviteter, som vurderes at 
ligge udenfor rammerne i kommunens bygge-anlægsforskrift. Denne 
støjhåndteringsplan vil blive vedlagt ansøgningerne som bilag.  
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