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1. Sammenfatning 
Hovedstadens Letbane indleder nu ekspropriationsprocessen, som vil strække sig over de næste år. 

Ekspropriationerne skal sikre, at selskabet har den nødvendige plads til at anlægge letbanen de 

steder, hvor der ikke er plads nok i det nuværende vejtracé. Det forventes, at 500-600 ejendomme 

bliver berørt af ekspropriation på strækningen. 

 

Processen indledes med møder, hvor borgerne bliver oplyst om den kommende proces.  De egentlige 

ekspropriationer må først gennemføres efter ejergodkendelsen. Det forventes, at der, som en del af 

de forberedende arbejder, skal gennemføres besigtigelsesforretninger inden den endelige 

ejergodkendelse, så letbanen kan åbne rettidigt i 2023/24.  

 

Ekspropriationsprocessen er velkendt og gennemprøvet, og den sikrer borgerne (lodsejerne) en 

ensartet, objektiv og uafhængig vurdering af deres ejendom, hvis de bliver berørt af 

letbaneprojektet.   

 

Ekspropriationsprocessen er dog også en udfordrende fase for letbaneprojektet, idet en lang række 

borgere detaljeret bliver informeret om, hvordan letbaneprojektet konkret kommer til at inddrage 

hele eller dele af deres ejendomme, herunder deres rettigheder til ejendommene. Det vil være et 

svært budskab at skulle modtage for nogle borgere, og derfor forventer Hovedstadens Letbane, at 

disse borgere helt naturligt vil afsøge, om der findes muligheder, hvorved deres ejendom kan undgå 

at blive berørt. Hertil kommer, at tidsplanen for denne fase er stram og skal være afsluttet i løbet af 

2017, hvis den ikke skal influere negativt på letbaneprojektets overordnede tidsplan.   

 

Selskabet har løbende – bl.a. under VVM-processen og den tilhørende offentlighedsfase – været i 

dialog med såvel borgere som kommuner om behovet for og forventningerne til omfanget af 

ekspropriationer. Dette er sket i form af møder med ejere og brugere af de ejendomme, hvor 

bygninger skal nedrives, samt ved stande på VVM-møderne, hvor borgerne har kunnet spørge ind til 

ekspropriationer. Selskabet har desuden udarbejdet en informationsfolder om ekspropriation, der er 

blevet udleveret på møder. Folderen er også tilgængelig på selskabets hjemmeside. Kommunerne 

orienteres om de kommende indledende lodsejermøder og inviteres til at deltage på møderne, om 

de måtte ønske det. 

 

Notatet gennemgår ekspropriationsprocessen i hovedtræk og beskriver, hvordan selskabet håndterer 

kommunikationen med borgerne generelt, herunder lodsejerne i særdeleshed. Desuden beskrives 

det, hvorledes Hovedstadens Letbane vil inddrage kommunerne i processen, blandt andet med 

udnævnelsen af en ekspropriationskoordinator i hver kommune. 
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2. Ekspropriation 

 

Letbanen kommer til at passere forbi en lang række ejendomme og arealer, f.eks. bygninger (primært 

boliger, men også butikker og andet erhverv), haver og parkeringspladser. For at få den nødvendige 

plads til at anlægge letbanen de steder, hvor der ikke er plads nok i det nuværende vejtracé, skal 

selskabet erhverve areal. Det sker ved ekspropriation og kommer til at berøre forskellige ejendomme 

på strækningen.  

 

Ekspropriationerne sker med afsæt i Grundlovens §73, som giver mulighed for, at myndigheder kan 

ekspropriere arealer og rettigheder fra private, hvis det sker til gavn for samfundsudviklingen. 

Selskabet må alene ekspropriere de arealer, som er strengt nødvendige for anlægget af letbanen. 

Proceduren herfor fremgår af ‘Lov om fremgangsmåde ved ekspropriation’. 

 

Ved indgåelse af principaftalen i 2013 var det en forudsætning for ejerne, at der ikke måtte 

gennemføres ekspropriationer i forbindelse med letbaneprojektet, før samme kreds har foretaget 

den endelige ejergodkendelse. Den endelige ejergodkendelse forventes at foreligge i efteråret 2017. 

Selskabet begynder den indledende dialog og gennemfører forventeligt besigtigelsesforretninger i 

foråret 2017 af hensyn til den overordnede tidsplan og økonomi for letbaneprojektet. Ved at 

tilrettelægge processen på denne måde kan de egentlige ekspropriationer forventeligt gennemføres 

umiddelbart efter ejergodkendelsen. Tidsplanen for ekspropriationer er stram, men strengt 

nødvendig at overholde, hvis både ledningsomlægninger og anlæg af letbanen skal gå rettidigt i gang, 

og åbningsåret 2023/24 for letbanen skal fastholdes.  

 

2.1 Processen 

 

Ekspropriationskommissionen er den uafhængige instans, der har ansvaret for, at ekspropriationerne 

følger lovgivningen, og som også fastsætter erstatningernes størrelse. Ekspropriationskommissionen 

består af fem medlemmer. Derudover bliver der bl.a. tilknyttet en repræsentant fra den relevante 

kommune samt en landinspektør, der fungerer som rådgiver for Ekspropriationskommissionen. 

Kommissionen sørger for, at der på den ene side bliver taget hensyn til de enkelte grundejere, der 

bliver eksproprieret. På den anden side skal kommissionen i dette projekt også tage hensyn til de 

samfundsmæssige interesser, så der kan bygges en letbane, der vil være til gavn for udviklingen af 

den offentlige transport i hovedstadsområdet. 

 

Efter at Hovedstadens Letbane har holdt indledende møder med de berørte lodsejere, afholdes 

besigtigelsesforretninger. Her besigtiger Ekspropriationskommissionen den ejendom, som skal 

eksproprieres. Alle berørte parter inviteres til forretningen, og Ekspropriationskommissionen 

vurderer, om projektet kan godkendes, eller om der eventuelt skal foretages ændringer i projektet. 

De berørte parter modtager brev om tid og sted for møderne, ligesom det bliver annonceret i den 

lokale presse. 

 

På det næste møde, ekspropriationsforretningen, godkendes selve ekspropriationen, og 

Ekspropriationskommissionen fastlægger erstatningens størrelse. Den kan også tage stilling til, 

hvorvidt ejeren eller brugeren skal kompenseres som følge af gener ved byggeriet, eksempelvis ved 

tabt omsætning.  Er man som grundejer ikke enig i erstatningens størrelse, kan man klage til 

Taksationskommissionen, som også er en uafhængig kommission. Taksationskommissionen kan 

stadfæste Ekspropriationskommissionens afgørelse, eller den kan afgøre, at erstatningen skal være 

større eller mindre end den erstatning, som Ekspropriationskommissionen har tilkendt. Hvis 

borgeren fortsat er utilfreds med erstatningens størrelse, er det muligt at indbringe 

Taksationskommissionens afgørelse for domstolene. 
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2.2 Arealindgreb og servitutter 

 

Projektet nødvendiggør en række forskellige ekspropriative indgreb. I alt bliver mellem 500 og 600 

ejendomme berørt af ekspropriation i forbindelse med anlæg af letbanen, enten ved arealindgreb, 

pålæg af servitut eller begge dele. Det betyder, at omkring 25.000 mennesker i større eller mindre 

grad vil blive berørt af ekspropriation.  

 

Der bliver tale om ekspropriation overordnet set i forhold til: 

 

Arealindgreb, hvor såvel private som offentlige ejere midlertidigt og permanent skal afgive areal til 

letbanen. Der vil være tale om hele ejendomme og dele af ejendomme. Det forventes, at der vil være 

ca. 400 ejendomme, som vil blive påvirket af midlertidig og permanent ekspropriation.  

 

Pålæg af servitutter af hensyn til sikring af letbaneanlægget. Det forventes, at ca. 200 ejendomme 

skal pålægges en sikkerhedsservitut. Cirka 100 ejendomme forventes berørt af både arealindgreb og 

servitutter. 

 

I bilag 1 ses en foreløbig oversigt over omfanget af ekspropriationer i de enkelte kommuner. 

 

2.3 Møder med borgere berørt af ekspropriation 

  

Der er pt. planlagt ca. 125 indledende møder, hvor selskabet mødes med den enkelte lodsejer 1:1, og 

ca. 45 fællesmøder for en større kreds af berørte lodsejere, som berøres af mindre, ensartede 

indgreb. 

 

Fællesmøder 

Møder, hvor f.eks. flere ejendomme, ejerforeninger, grundejerforeninger mm. inviteres. 

Fællesmøder holdes, hvor der er tale om mindre, ensartede indgreb på flere ejendomme på samme 

strækning.  

 

1:1-møder  

Der er tale om individuelle møder, hvor der alene inviteres den enkelte grundejer, som i denne 

sammenhæng også kan være bestyrelsen for eller ejer/administrator af en ejerlejlighedsejendom 

eller andelsboligforening med mange beboere. 

 

2.4 Formål med møderne 

 

Ekspropriationskommissionen anser det for at være god skik og praksis, at anlægsmyndigheden (HL) 

informerer lodsejerne overordnet om letbaneprojektet, tidsplanen samt vejleder om 

ekspropriationsprocessen. Kommissionen kan, hvis de berørte lodsejere i stort antal giver udtryk for, 

at de ikke på forhånd er informeret, og anlægsmyndigheden ikke kan dokumentere dette fx ved 

loglister over henvendelser, beslutte at sende anlægsmyndigheden retur og gøre arbejdet om, hvilket 

vil være meget kritisk for projektets tidsplan.  

Ud over at leve op til god skik og praksis på området samt sikre projektets tidsplan ønsker selskabet 

at opnå et mere detaljeret kendskab til de berørte ejendomme, og endelig er det væsentligt, at 

mødernes formål også er at få etableret en god fremadrettet dialog med lodsejerne. 

2.5 Tidsplan for ekspropriationsprocessen 

 

Den overordnede tidsplan for ekspropriationsprocessen vil se sådan ud:  
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- November 2016: Opstart af individuelle møder med lodsejere og fællesmøder for en større kreds 

af lodsejere 

- Forår 2017: Besigtigelsesforretninger for tidskritiske dele af strækningen 

- Efterår 2017: Besigtigelses- og ekspropriationsforretning for tidskritiske dele af strækningen 

- Efterår 2017: Forventet ejergodkendelse af projektet 

- 2018-2019: Ekspropriation af øvrig del af strækningen 

 

 

3. Kommunikationsplan for ekspropriationsprocessen 
 

Selskabet arbejder under ekspropriationsprocessen konceptuelt med kommunikation for at sikre en 

effektiv ressourceudnyttelse. Koncept-tilgangen skal desuden resultere i, at borgere og lodsejere 

bliver behandlet ensartet og i overensstemmelse med ovenstående mål, samt at interessenter, 

herunder kommunerne, oplever sig inkluderet i processen. 

 

Kommunikationen i forbindelse med ekspropriationsprocessen skal resultere i følgende:  

 

� En effektiv og god ekspropriationsproces, som gennemføres således, at den understøtter 

letbaneprojektets overordnede tidsplan, økonomi og opbakning til letbanen.  

� At de berørte lodsejere og borgere modtager den rette information på rette tidspunkt via 

den rette kanal formidlet på den rette måde. 

� At kommunerne, ejerkredsen, bestyrelsen og andre relevante fora er informeret om, 

hvordan selskabet håndterer ekspropriationsprocessen. 

� En forventningsafstemning mellem selskabet, lodsejere og borgere generelt samt mellem 

selskabet og kommunerne.  

 

3.1. Konkrete kommunikationsinitiativer 

 

Som en del af konceptet har selskabet iværksat en række initiativer, som skal sikre en faktuel, 

troværdig og imødekommende kommunikation. 

 

For det første er kommunikationsgruppen, med deltagelse af kommunernes og regionens 

kommunikationsmedarbejdere, blevet klædt på til processen via et oplæg om ekspropriationer. 

Kommunikationsgruppen mødes jævnligt og drøfter aktuelle begivenheder på letbanen, og det er 

målet, at det på disse møder fremover skal drøftes, hvilke kommunikationsbehov der opleves i 

kommunerne, og hvorvidt der er behov for yderligere tiltag. 

 

Som udgangspunkt har Hovedstadens Letbane udarbejdet webtekster og vejtegninger, som er lagt ud 

på dinletbane.dk, inden møderækken gik i gang. Desuden er der udarbejdet en folder om 

ekspropriation, et postkort om letbaneprojektet og en Q&A med svar på de væsentligste spørgsmål 

om processen. Det er tanken, at kommunerne også kan få adgang til dette eller kan linke til 

materialet på letbanens hjemmeside. Der vil desuden være én mail og ét telefonnummer, som 

borgerne kan kontakte selskabet på. 

 

Det etablerede borgerpanel vil også blive bragt i spil ved, at de giver kvalitative vurderinger af 

konkrete kommunikationsprodukter. Det kan være fx være vurderinger af breve til berørte lodsejere. 
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3.2. Interessenthåndtering i forbindelse med ekspropriationsprocessen 

 

Forud for den dialog og information, som ekspropriationsprocessen fordrer, vil selskabet sørge for, at 

relevante interessenter, særligt kommunerne, er informerede om det forestående arbejde. 

 

De tekniske direktører fik et oplæg om ekspropriationsprocessen i begyndelsen af november 2016, 

og kommunerne blev samtidig opfordret til at udnævne en medarbejder som den primære indgang 

for Hovedstadens Letbane vedr. ekspropriationer. Dette skal sikre, at vigtige oplysninger ikke går tabt 

i organisationerne, og at der løbende sker en vidensudveksling og dialog om processen og 

samarbejdsfladerne, eksempelvis når der skal svares på henvendelser fra borgere. 

 

Håndtering af særlige lokaliteter 

Hovedstadens Letbane er desuden ved at tilrettelægge en indsats for særlige lokaliteter og har 

indledt en møderække med kommunerne og regionen herom. Formålet er at bringe kommunernes 

og regionens særlige lokalkendskab i spil, så særlige lokaliteter udpeges, ligesom selskabet ønsker at 

drøfte håndtering samt fastlægge kriterier for, hvornår en lokalitet skal udløse en særlig indsats. 

 

 

 

Bilag 1 

Oversigt over omfanget af ekspropriationer i de enkelte kommuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


