
Sag: Schweizervænget Udbudstidsplan

Emne: Udskiftning af brugsvand, ledninger i jord, kviste, karnapper mv. Rev. den 22. februar 2017

Aktivitet JAN FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB Bemærkninger

VVS-entreprise i kældre

Aktiviteten foregår i perioden

Aktiviteten foregår i dele af perioden

VVS-arbejder, blok B4, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok B4, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok B3, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok B3, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok B2, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok B2, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok B1, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok B1, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok A1, Mariehøj

VVS-arbejder, blok A1, Mariehøj

VVS-entreprise, samlet byggeperiode

Tømrer-entreprise Kviste, Mariehøj

VVS-entreprise, opstart på byggeplads

Tømrer-entreprise, samlet byggeperiode

Tømrer-entreprise, opstart på byggeplads

VVS-entreprise, ledninger i jord og varmeanlæg i kældre

VVS-arbejder, blok A3, Mariehøj

VVS-arbejder, blok A4, Mariehøj

VVS-arbejder, blok A2, Mariehøj

Deltermin, VVS-entreprise: afsluttet i lejlighederne den 13.10.2017

VVS-arbejder, blok A3, Mariehøj

VVS-arbejder, blok A4, Mariehøj

Tømrer-entreprise, aflevering

2017

Tømrer-entreprise, Kviste, Schweizerdalsvej

VVS-arbejder, blok A2, Mariehøj

Tømrer-entreprisen: afleveringstermin den 06.10.2017

Tømrer-entreprise, karnapper, Mariehøj

VVS- og tømrer-entreprisen, kontrahering

VVS-entreprise, aflevering VVS-entreprisen: afleveringstermin den 12.01.2018

VVS-entreprise, løbende mangelgennemgang

VVS-entreprise, erhvervsblokken

Deltermin: Tømrer-entreprise: afsluttet, schweizerdalsvej den 01.08.2017

2018

laj
Maskinskrevet tekst
Bilag 10

laj
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