
BILAG  NR. 1

Sti-, Vej og Parkpulje 2011 ANLÆGSREGNSKAB
Projekt nr. 610012 Anlægsbevilling godkendt af Kommunalbestyrelsen  på møde den 22.02.2011 / Sag nr. 20
J. nr. 17/004283

Bevilling / Skitseprojekt Belægnings- og Brolægger Opdatering Hegn,  Modtagne Mer-/
Rådigheds- Projektering entreprenør- Fortove / Lyssignaler Materiale- Forbrug eksterne mindre-

beløb Tilsyn arbejder Kantstene Vejskilte leje m.m. i alt tilskud forbrug

Egegårdsvej vest 2.350.000  10.895  1.046.561  1.258.924  21.418  7.699  2.345.497    4.503 

               

Albertslundruten, etape 2. 782.000  49.693  671.757  694.596  168.757  45.877  1.630.677  -717.378  -131.299 
Stiareal (1 strækning) 13.500 9.705 23.202 
Vejarealer (2 strækninger)   49.693  671.757  694.596  155.257  36.172  1.607.475   
Vejdirektoratet/Region Hovedstaden -717.378 

               

Roskildevej, etape 5 400.000  154.700          154.700    245.300 
Landinspektør/Skitseforslag 154.700 154.700 

               

Trafiktællinger i forbindelse med
revision af støjhandlingsplanen 100.000            0    100.000 
Udført under miljøafdelingen

               

Renovering af udvalgte veje, fortove,
stiarealer og cykelstier 1.368.000  0  957.319  18.245  12.198  9.180  996.942    371.058 
Pladsareal (1 strækning) 263.270 18.245 9.180 290.695 
Vejarealer (2 strækning)     694.049    12.198    706.246   

Total 5.000.000  215.288  2.675.637  1.971.765  202.373  62.756  5.127.816  -717.378  589.562 


