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Hovedstadens Letbane har anmodet de 13 ejere om at udvide selskabets muligheder for at afholde driftsudgifter 
inden ejergodkendelse af igangsættelse af anlægsarbejderne. 
 
Oprindeligt havde ejerne pålagt selskabets bestyrelse en budgetbegrænsning, hvor de samlede driftsudgifter ikke 
kunne overstige 502 mio. kr. (2017 prisniveau). Som følge af udskydelse af det endelige tidspunkt for ejergodken-
delsen af anlægsprojektet fra december 2017 til 1. kvartal 2018, har selskabet behov for at kunne afholde op til 
yderligere 15 mio. kr., således at budgetbegrænsningen ændres til 517 mio. kr. 
 
Udskydelsen af tidspunktet for ejergodkendelsen skyldes gennemførelse af den ekstra eksterne kvalitetssikring, 
som transport-, bygnings- og boligministeren før jul bad selskabet om at gennemføre. 
 
Ministeren har tilsluttet sig udvidelsen af budgetbegrænsningen, og da udvidelsen skyldes eksterne forhold har 
Rødovre kommune også tilsluttet sig. 
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