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KB traeffer beslutning om opsigelse af lejemalet

Fase 1. RKE opsiger lejemaiet Gunnekar 60-64

Fase 2. Byggesagsbehandling pabegyndes

Fase 3. Lejemal anskaffes

Lejeaftale vedr. Gunnekaer 8 (eller andet lejemal) indgas

Lejemal overtages

Lejemal istandszettes og indrettes (herunder it,el og alarm arbejder)

Fase 4. Opstilling af pavilloner

Aftale om levering af pavilloner indgas

Pavilloner produceres

Fundament til pavilloner opferes, it, el, vand, vvs og kloakering fremfgres
Pavilloner leveres og opstilles, it, alarm, el, vand, vvs og kloakering tilsluttes
Fase 5. Remning af Egegardsvej 77

Medarbejdere flyttes til pavilloner (10 medarbejdere forbliver pa E77)

Fase 6. Istandszettelse af Egegardsvej 77

Flytning/opstilling af vaegge, el- og malerarbejde, IT og alarm samt lasearbejde
Fase 7. Medarbejdere flyttes til Egegardsvej 77 fra E48 og Gunnekaer 60-64
Fase 8. Istandsaettelse og indretning af Egegardsvej 48-50

Flytning/opstilling af vaegge, el- og malerarbejde, IT og alarm samt lasearbejde
Fase 9. Medarbejdere flyttes fra Gunnekaer 60-64 til Egegardsvej 48-50

Fase 10. Medarbejdere flyttes fra Gunnekzaer 60-64 til Egegardsvej 66 pavilion
Fase 11. Medarbejdere flyttes til Gunnekaer 8

Fase 12. Reetablering Gunnekzaer 60-64

Nedtagning af alarmanlaeg samt lasesystemer, og flytning af IT fiber

Fase 13. Aflevering af Gunnekzer 60-64 til ejer
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Exit strategi for Gunnekaer 60-64
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