
Rødovre Kommune Dato: 17.08.2020
Teknisk Forvaltning 
Bygningsafdelingen  

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Børneinstitutionen Søtorp, Vedelavej 2
Sag: Tilbygning - udvidelse med 2 grupperum  

Sag nr.: 445-002

Fase Overslag Overslag Overslag

forslagsfase
udbudsfase

fagentreprise
udbudsfase

hovedentreprise

Dato 16.05.2019 31.01.2020 17.08.2020
Projektering og tilsyn  - bygning 836.800  

Projektering 710.749 521.978
Byggeledelse og fagtilsyn 380.800 80.000
Miljøundersøgelser 19.735 19.735
Geoteknik 9.900 9.900
Landinspektør 10.000 10.000

Byggeudgifter 4.667.200 4.995.000
Nedrivning 88.230
Jord, beton, kloak og murer 1.159.224
Tømrer 3.838.722
VVS inkl. teknisk isolering 621.000
Ventilation 312.166
EL 456.686
Gulv 196.950
Maler 128.450
CTS 250.000
Liggehal 250.000 280.000
Anlægsgartner (midlertidige adgang og retablering) 90.000 40.000

Friareal 950.000 950.000 1.000.000

Løst inventar 200.000 200.000 200.000

Omkostninger 100.000
Entrepriseforsikring 12.000 12.000

Vinterforanstaltninger 130.000 130.000

Særlige installationer 66.000
AIA og ADK 80.000 80.000
Låse, håndtag m.m. 5.000 5.000
Pusleborde 2 stk. 50.000 60.000
Hvidevarer (tørreskabe, køleskabe og opv.) 15.000 15.000

Uforudsete udgifter (10 % af byggeudgifter) 739.143 531.500

Samlede udgifter 7.000.000 10.573.755 7.990.113


