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Børne- og Kulturforvaltningen 

 
10.02.2021 

 
Skibet Licitation (åben dagsorden) 
 
Sted: Børneinstitutionen Skibet, Vårfluevej 15 
Sag:  Børneinstitutionen Skibet – udvidelse/tilbygning med 
140 enheder 
 
 

Sagens kerne 
Forvaltningen har afholdt licitation på udbygning af Børneinstitutionen 
Skibet. Det samlede licitationsresultat beløber sig til ca. 41,6 mio. kr., 
hvilket er en overskridelse på ca. 10,7 mio. kr. af anlægssagens samlede 
bevilling på 30,9 mio. kr.  
Teknisk Forvaltning har fundet besparelser på ca. 2,3 mio. kr. og vurde-
rer, at projektet kan gennemføres for 39,3 mio. kr.  
 
 

Sagsfremstilling 
Der har været afholdt licitation af projektet Udvidelse og ombygning af 
Børneinstitutionen Skibet. Priserne er indhentet i fagentrepriser.  
Udearealer har endnu ikke været udbudt. 
 
Det samlede licitationsresultat har resulteret i en større overskridelse af 
anlægssagens samlede bevilling på i alt 30,9 mio. kr., som blev frigivet på 
kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj 2020. 
 
Den samlede anlægssum efter licitationen beløber sig til ca. 41,6 mio. kr., 
hvilket betyder en overskridelse af anlægsbevillingen på ca. 10,7 mio. kr.  
Overskridelsen skyldes primært øgede byggeudgifter samt et generelt 
højere prisniveau for nutidens byggeri. 
 
Overskridelsen skyldes primært øgede byggeudgifter samt et generelt 
højere prisniveau for nutidens byggeri.  
Teknisk Forvaltning har i en årrække brugt en kvadratmeterpris på 
26.000 kr. for institutionsbyggerier. Denne pris har vist sig, efter nær-
mere undersøgelser, at være steget til ca. 30.000 kr. pr. m2. COVID-19 
har desuden medført yderligere prisstigninger, da der er blevet i gangsat 
en del byggeri i hele landet, og der er stor efterspørgsel på håndværke-
re. 
 

Teknisk Forvaltning 
Tæbyvej 77 
2610 Rødovre 

Sagsbehandler: 
Tine Larsen  
Telefon 3637 7267 og  
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Status efter licitationen er, at det samlede budget for projektet er steget 
fra oprindelig anslået 30,9 mio. kr. til nu 41.652 mio. kr. 
 

Prissætningsgrund-
lag 

Økonomisk overslag 
i 1.000 kr. 

 

Økonomi efter licita-
tion 

 

Forslag til nyt bud-
get inkl. besparelser 

Projektering og til-
syn  
Bygning (ingeniør) 

3.000 3.000  3.300  

Byggeudgifter, inkl. 
UF 
(håndværkerudgif-
ter mv)  

18.587 
1.800 

 30.552 28.200 

Inventar 
 

1.500 1.500  1.500 

Udearealer, projek-
tering og forunder-
søgelser 

450 450 450 

Udeareal, anlæg 
(ekskl. byggemod-
ning) 

4.250 4.250 4.250 

Omkostninger 
 

300 300  200 

Vinterforanstaltnin-
ger og genhusning 
KØKKEN BYGH. 
 

500 800  800 

IT-installationer og  
Alarmanlæg 

500 500  300 

Nedrivning af Ori-
ent 

- 300 300 

Samlede udgifter  
kr. ekskl. Moms 

30.900 41.652  39.300 

 
 
Ved granskning af projektet vurderer Teknisk Forvaltning, at udbygnin-
gen kan gennemføres indenfor en budgetramme, der ligger 8,4 mio. kr. 
over de 30,9 mio. kr., der er blevet frigivet. Det vil sige i alt 39,3 mio. kr. 
Større ændringer i forhold til skitse godkendt på kommunalbestyrelses-
mødet i maj 2020: 

 
 Kælderrum reduceres med 98,5 m2, hvilket betyder, at alle rum i 

kælderen bliver komprimeret. 
 
Hovedbygning - bruttoarealer 
 1. sal:            458 m2 
 Stueetage:     458 m2 
 Kælder:        284,8 m2          Kælder før:  383,3m2 (reducering: 

98,5m2) 
 

 Bygning i alt:            1200,8 m2 
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Lov- og plangrundlag  
Lokalplan 149 
Bygningsreglementet – BR18 
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Den samlede anlægssum efter licitationen beløber sig til ca. 41,6 mio. kr. 
Med diverse besparelser vurderer Teknisk Forvaltning, at projektet kan 
gennemføres for 39,3 mio. kr., hvilket betyder en overskridelse af an-
lægsbevillingen på 8,4 mio. kr. Det forventes, at udgiften på de resteren-
de 8,4 mio. kr. falder i 2022, hvorfor finansieringen af udgiften søges ind-
arbejdet i budgetprocessen for 2022.  
 
Teknisk Forvaltning peger på, at finansieringen af udbygningen findes ved 
mindreforbrug eller udsættelser på andre anlægssager. 
Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge. 
 
Tidsplan 
Forventet anlægsperiode, bygning:                  maj 2021 – ultimo 2022 
Ibrugtagning af bygning inkl. adgangsarealer:       ultimo 2022 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at revideret skitse og tidsplan godkendes samt  
2. at den resterende finansiering på 8,4 mio. kr. indarbejdes i bud-

getprocessen for 2022. 
 

Bilag 

 Skitse kælder  
 skitse stueplan  
 Skitse 1.sal  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørn Olav Ipsen  
Afdelingsleder,    
Bygningsafdelingen   
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