










221506 
Islevvænge 

I N D S T I L I N G 

Rødovre almennyttige Boligselskab 19.04.2021 

Islevvænge 

Efter afholdt licitation den 19.03.2021 sendes hermed vores vurdering af de indkomne tilbud og ind-

stilles entreprenøren med det bedste forhold mellem pris og kvalitet til videre forhandling. 

Tildelingskriterium 

Tildelingskriteriet er ’Bedste forhold mellem pris og kvalitet’. Der er til vurderingen af tilbuddet an-

vendt de kvalitative underkriterier: Pris 30%, Produkter 20%, Organisation 40 og Byggeplads 10%.  

Licitation 

Ved licitationen blev der modtaget tilbud fra alle de indbudte entreprenører. 

Entreprenør     Hovedtilbud ekskl. moms 

1) Adserballe & Knudsen A/S (A&K) kr. 357.785.000,00 

2) Enemærke & Petersen A/S (E&P) kr. 292.123.671,00 

3) Juul & Nielsen A/S (J&N) kr. 293.441.332,06 

4) MT Højgaard A/S (MTH) kr. 336.320.000,00 

5) Ole Jepsen A/S (JO) kr. 277.745.000,00 

Der er stor spredning på de indkomne tilbud, hvor den højestbydende ligger 80 mio. over den lavest 

bydende.  

Der er i udbuddet angivet en targetpris på 210.000.000,- kr. Alle de bydende ligger over targetprisen. 

Rådgivernes kalkulation på hovedprojektet ligger på. 222.433.700,- kr. ekskl. moms 

DAB 

Finsensvej 33 

2000 Frederiksberg 

Att.: Anders Asbjørn Jensen 

Bilag 1
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Gennemsnittet af de 5 tilbud er 311.483.001,- kr. ekskl. moms. De 5 tilbud ligger således ca. 40% over 

rådgivernes kalkulation og laveste tilbud ca. 25% over.  

Årsagen til at tilbuddene ligger højere end targetprisen er, at tilbudsprisen omfatter en række en-

hedspriser, idet det ikke er muligt at forudse det nøjagtige omfang af arbejderne i bebyggelsen bl.a. 

især funderings- og betonarbejderne. Det er disse stipulerede ydelser der bevirker, at tilbuddene lig-

ger over targetprisen. De rene entrepriseomkostninger i tilbuddene er i tråd med rådgivernes kalku-

lation.  

Forbehold 

Der er ikke angivet forbehold i de bydendes tilbud. 

Tilbudsevaluering 

Pris 

Kriteriet pris vurderes jf. udbudsbetingelserne, således at der gives 10 point ved en tilbudspris på 

15% under targetprisen og 0 point ved en tilbudspris over 15% af targetprisen. Alle de indkomne til-

bud ligger over 15% af targetprisen, og tildeles derfor 0 point. 

Kvalitativ evaluering 

Entreprenørernes tilbud er evalueret kvalitativt med følgende resultat: 

Pris Kvalitet 

30% 20% 40% 10% 100% 

Entreprenør Pris Point Produkter Point Organisation Point Byggeplads Point Sum 

A&K 357.785.000 0 8,89 1,78 8,00 3,20 7,00 0,70 5,68 

E&P 292.123.671 0 8,50 1,70 9,17 3,67 7,67 0,77 6,14 

J&N 293.441.332 0 8,21 1,64 9,17 3,67 2,67 0,27 5,58 

MTH 336.320.000 0 8,93 1,79 9,17 3,67 6,33 0,63 6,09 

OJ 277.745.000 0 8,93 1,79 9,33 3,73 7,33 0,73 6,25 

Af skemaet fremgår det, at Ole Jepsen med 6,25 point vurderes bedst i forhold til pris og kvalitet.  

Underkriterium ’Produkter’ 

Alle 5 bydende har fremsendt produktliste. E&P og J&N har ikke beskrevet ét produkt og E&P specifi-

cerer i ét punkt, et produkt der ikke er egnet. De øvrige bydende har beskrevet alle produkter. Alle 

de øvrige bydende har beskrevet produkter, der er gode eller bedre. Derfor vurderes den tilbudte 

kvalitet generelt at være meget tilfredsstillende. 
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De tilbudte produkter vurderes alle, at være i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet. 

Produkterne vil blive vurderet yderligere, når den vindende entreprenør fremsender datablade. 

MTH og OJ vurderes marginalt, at levere de bedste samlede produkter. 

Underkriterium ’Organisation’ 

Alle fem bydende har fremsendt beskrivelse af organisation. Alle fem bydende entreprenører stiller 

med stærke hold. De bydende har alle beskrevet deres ydelser konkret, og leverer alle en glimrende 

beskrivelse af hvordan samarbejdet løbende evalueres. E&P, J&N MHT og OJ leverer alle generelt en 

glimrende beskrivelse deres organisation og backup funktion, mens A&K leverer en meget tilfredsstil-

lende beskrivelse af deres organisation og en middel beskrivelse af deres backup funktion. 

De tilbudte personer og de beskrevne processer er for alle bydende i overensstemmelse med øn-

skerne i udbudsmaterialet. OJ vurderes marginalt bedre end E&P, J&N samt MTH.   

Underkriterium ’Byggeplads’ 

Alle fem bydende har fremsendt beskrivelse af byggeplads. J&N beskriver sparsomt deres byggeplads 

og har desværre mangler i deres præsentation og inddrager ligeledes arealer der ikke er til rådighed. 

MTH planlægger ligeledes at inddrager arealer, der ikke er til rådighed. De øvrige bydende beskriver 

alle godt deres byggepladser og ligeledes processen omkring etaperne.  

E&P vurderes at opfylde alle ønsker i udbudsmaterialet og beskriver bedst byggeplads samt etaper. 

Indstilling 

Tilbuddet fra Ole Jepsen A/S anses for at være konditionsmæssigt, og anses også at være det ’Bedste 

forhold mellem pris og kvalitet’. Hermed indstilles Ole Jepsen A/S som vinder af licitationen. 

Den videre proces 

Efter bygherrens tiltrædelse af indstillingen, vil Ole Jepsen blive bedt om at fremsende serviceattest 

jf. udbudsbetingelserne. Når korrekt og fyldestgørende serviceattest er modtaget fra Ole Jepsen vil 

de bydende blive orienteret om licitationsresultatet, hvorefter der vil ske videre forhandlinger med 

Ole Jepsen. 

Der indgås efter forhandling betinget entrepriseaftale frem til godkendelse af skema B.  

Denne forventes at foreligge ultimo august 2021. Indgåelse af ubetinget entreprisekontrakt kan ske 

efter godkendelse af skema B. Herefter påbegynder entreprenørens mobilisering og opstart er ifølge 

den overordnede tidsplan planlagt til medio september 2021.  

Med venlig hilsen 

D O M I N I A 

Kaare Holm Madsen 



Islevvænge budget Dato: 2021.05.31

Rødovre almennyttige Boligselskab,v/ DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a.

2304 - Islevvænge -  Helhedsplan 137 gule og 54 røde boliger - Til drøftelse med LBF (med tilvalg)

Boligsammenlægninger 27 stk. Boligrenoveringer 109 stk. Tilgængelighedsboliger 55 stk.

Kalkulationsindeks: 103,7 (K4 2019) - Alle priser inkl. moms.
Helhedsplan etape 1

BSF GRÅ FELTER UDFYLDES Enh. Antal Enh. pris Total Opretning Miljø Ombygning / Tilgængelighed Modernisering Vedligeholdelse Fordelte arbejder

inkl. moms inkl. moms Sammenlægn. (automatisk)

01 TAG

Gule huse

01 Renovering af skorstene stk 137 20.000 100% 4.246.613 100% 4.246.613

01 Nye tage (inkl. lofter) m2 10700 1.600 100% 26.892.100 100% 26.892.100

01 Opretning tagkonstruktion stk 137 9.990 100% 100%

01 Tagrender i stål lbm 2082 348 100% 2.083.388 100% 2.083.388

01 Tagnedløb i stål lbm 1370 1.400 100% 100%

01 Integreret baldakin stk 128 20.000 100% 548.525 100% 548.525

01 Tagoverdækning stk 137 50.000 100% 100%

01 Beboerfaciliteter ny tagbelægning (5 stk) m2 268 1.600 100% 100%

Røde huse

01 Renovering af skorstene stk 54 15.000 100% 1.092.325 100% 1.092.325

01 Gavlinddækninger stk 54 15.700 100% 33% 67%

01 Nye tage (inkl. lofter) m2 3100 2.300 100% 10.184.013 39% 3.771.765 61% 6.412.248

01 Tagrender i stål lbm 486 348 100% 616.363 100% 616.363

01 Tagnedløb i stål lbm 270 1.400 100% 100%

01 Opretning tagkonstruktion stk 54 7.200 100% 33% 67%

01 Tagoverdækning stk 54 50.000 100% 33% 67%

01 Ovenlys i badeværelser stk 54 7.400 100% 2.497.400 100% 2.497.400

01 Ovenlys i gang stk 54 7.400 100% 100%

100% 48.160.727 19% 9.110.703 81% 39.050.024

02 YDERVÆGGE

Gule huse

02 Udbedring murværk (137 stk) m2 4110 500 100% 11.738.276 100% 11.738.276

02 Nye lette facadepartier mod terrasse inkl. vinduer (137 stk.) m2 1000 4.000 100% 3.869.925 100% 3.869.925

02 Nye lette træfacader mod badeværelse inkl. vinduer (137 stk.) m2 1000 4.000 100% 3.214.813 100% 3.214.813

02 Nye fiberbetonsålbænke ifm. murværk stk 137 6.500 100% 910.125 100% 910.125

Røde huse

02 Ny  karnap inkl. tag stk 54 75.000 100% 3.278.588 33% 1.081.934 67% 2.196.654

100% 23.011.727 5% 1.081.934 44% 10.191.517 51% 11.738.276

03 DØRE OG VINDUER

Gule huse

03 Nye vinduer (3 stk pr. hus) stk 411 4.500 100% 3.023.875 66% 1.342.633 34% 1.681.243

03 Nye yderdøre ( 2 stk pr. hus) stk 274 12.000 100% 1.959.073 52% 684.593 48% 1.274.480

03 Sammenlægninger værelsesdør /yderdør stk 9 15.000 100% 179.540 67% 120.292 33% 59.248 59.248

Røde huse

03 Nye vinduer og sålbænke stk 108 4.500 100% 1.112.050 90% 673.595 10% 438.455

03 Fortvej nye vinduer ( 3 stk pr. hus) stk 162 4.500 100% 100%

03 Nye yderdøre (3 stk. pr. hus) stk 162 12.000 100% 1.314.313 14% 123.504 86% 1.190.809

100% 7.588.851 39% 2.944.616 61% 4.644.235 59.248

04 FUNDAMENTER OG GULVE

Gule huse 

06 Nye terrændæk og fundamenter m2 2640 1.438 100% 10.082.796 100% 10.082.796

05 Nye træ gulve inkl. fodlister m2 2970 1.150 100% 2.729.510 100% 2.729.510

06 Nye flisegulve depot og entré m2 165 700 100% 100%

06 Nye fundamenter stk 55 5.000 100% 100%

06 Murede sokkel beskyttelse stk 137 10.000 100% 1.883.250 100% 1.883.250

06 Fundamentesforstærkning minipæle i 11 huse (8%) m2 721 10.900 100% 100%

06 Geotekniske undersøgelser ifm. udførelse stk 137 6.250 100% 100%

06 Etablering af drænlag og stikdræn stk 137 35.000 100% 100%

Røde huse

05 Nyt trægulv i køkken / forstue m2 702 1.150 100% 100%

06 Nyt flisegulkv i entré m2 70 2.000 100% 50% 50%

100% 14.695.556 100% 14.695.556

05 VÅDRUM

Gule huse

07 Nye badeværelser ex. sanitet, vvs stk 55 75.000 100% 1.749.935 67% 1.172.456 33% 577.479 577.479

Røde huse

07 Nye badeværelser ex. sanitet, vvs stk 54 50.000 100% 1.496.800 100% 1.496.800

100% 3.246.735 36% 1.172.456 64% 2.074.279 577.479

06 TEKNISKE ANLÆG

Gule huse

09 Nye spildevandsinstallationer og sanitet inkl. udgravning stk 55 95.000 100% 253.940 67% 170.140 33% 83.800 83.800

09 Ny vandinstallation stk 55 35.000 100% 1.556.006 67% 1.042.524 33% 513.482 513.482

09 Ny fjernvarme og centralvarme installation inkl. demont. stk 55 115.000 100% 5.056.263 67% 3.387.696 33% 1.668.567 1.668.567

09 Gulvvarme i entrégulve (inkl. konstruktion) stk 128 5.000 100% 796.329 100% 796.329

09 Gulvvarme i gæstetoilet (inkl. konstruktion) stk 9 3.000 100% 100%

09 Nyt ventilationsanlæg stk 55 53.000 100% 2.880.104 50% 1.440.052 50% 1.440.052 1.440.052

09 Nye el installationer inkl. demont stk 55 43.000 100% 2.736.095 67% 1.833.184 33% 902.911 902.911

09 Ny VVS installation stk 55 10.000 100% 471.587 67% 315.963 33% 155.624 155.624

09 El udvendigt stk 128 5.000 100% 50% 50%

09 Ventilation i skorstene stk 128 7.500 100% 50% 50%

09 Demontering af gas-installation forsyning stk 52 6.000 100% 449.200 67% 300.964 33% 148.236 148.236

09 Demontering af gas-installation i huse stk 52 2.500 100% 67% 33%

09 Håndtering af el-stikledning under udførelse i tagrum stk 137 400 100% 67% 33%

09 Flytning- og demontering af centralvarmestik stk 137 15.000 100% 67% 33%

09 Ny vandforsyning stk 128 8.000 100% 67% 33%

09 Udvendig vandhane stk 128 3.000 100% 44.618 100% 44.618

09 Ny elforsyning stk 128 5.000 100% 67% 33%

09 Gulvvarme i entre stk 128 5.000 100% 50% 50%

09 Udvendig vandhane røde hhuse stk 54 3.000 100% 124.150 100% 124.150

Røde huse

09 Nye spildevandsinstallationer og sanitet inkl. demont. stk 54 115.000 100% 1.095.425 100% 1.095.425

09 Ny vandinstallation inkl. demont. stk 54 40.000 100% 545.600 50% 272.800 50% 272.800

09 Ny fjernvarme og centralvarme installation stk 54 37.000 100% 3.796.800 50% 1.898.400 50% 1.898.400

09 Nyt ventilationsanlæg stk 54 63.000 100% 1.977.500 50% 988.750 50% 988.750 988.750

09 Nye el installationer (Ny el-tavle, køkken og bad) stk 54 28.000 100% 2.978.173 50% 1.489.087 50% 1.489.087

09 Ny VVS installation stk 54 12.000 100% 1.643.913 50% 821.957 50% 821.957

09 EL udvendigt stk 54 5.000 100% 50% 50%

09 Demontering af gasinstallation forsyning stk 18 6.000 100% 381.025 50% 190.513 50% 190.513

09 Demontering af gasinstallation huse stk 18 2.500 100% 50% 50%

100% 26.786.728 35% 9.479.273 30% 8.066.655 34% 9.240.801 5.901.422

07 ØVRIGE BYGNINGSDELE

Gule huse (55 stk)

10 Nye indvendige gips og tegl vægge m2 880 900 100% 5.801.464 100% 5.801.464

10 Nye indvendige porebetonvægge m2 825 600 100% 2.089.823 100% 2.089.823

01 Nye lofter m2 3410 500 100% 3.355.221 100% 3.355.221

10 Nye indvendige døre og tømrearbejde stk 220 4.300 100% 1.120.304 100% 1.120.304

10 Køkkener og skabe stk 55 55.000 100% 1.833.879 67% 1.228.699 33% 605.180 605.180

02 Udestue stk 42 87.500 100% 3.751.288 100% 3.751.288

02 Overdækning stk 15 60.000 100% 650.275 100% 650.275

02 Afrensning og udbedring murværk ifm. udestuer stk 89 9.000 100% 100%

02 Afrensning af malede murværk indgangssider stk 73 5.000 100% 100%

10 Nye skure m. skifertag stk 55 30.000 100% 1.948.273 100% 1.948.273

10 Reetablering af veje og stier stk 55 10.000 100% 611.273 100% 611.273

10 Reetablering af for- og baghaver stk 55 20.000 100% 1.063.674 33% 351.012 67% 712.662

Røde huse (54 stk):

01 Nye indvendige lofter, vægge, gulve og overflader (køkken) m2 800 1.200 100% 10.897.701 100% 10.897.701

10 Nye indvendige døre og tømrerarbejde (badværelse, vindfang) stk 108 4.300 100% 1.766.713 100% 1.766.713

10 Køkkener og skabe stk 54 55.000 100% 2.102.463 100% 2.102.463

10 Indbygningsskabe 1.sal stk 54 6.000 100% 438.825 100% 438.825

LBF Jr. nr.

Dato: 2019.02.19/PEJ, 2019.04.28/PEJ, 2019.04.25/TSJ, 2019.05.01 /PEJ, 2019.05.08/ PEJ, 2019.05.13/PEJ 2019.05.28/2019.06.26/PEJ 

2019.08.29/PEJ 2019.09.06/2019.09.10PEJ/2019.10.04PEJ/2019.11.12PEJ

137/100,9/2015K4, 

102,3/2017K2
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Boligsammenlægninger 27 stk. Boligrenoveringer 109 stk. Tilgængelighedsboliger 55 stk.

Kalkulationsindeks: 103,7 (K4 2019) - Alle priser inkl. moms.
Helhedsplan etape 1

BSF GRÅ FELTER UDFYLDES Enh. Antal Enh. pris Total Opretning Miljø Ombygning / Tilgængelighed Modernisering Vedligeholdelse Fordelte arbejder

inkl. moms inkl. moms Sammenlægn. (automatisk)

LBF Jr. nr.

Dato: 2019.02.19/PEJ, 2019.04.28/PEJ, 2019.04.25/TSJ, 2019.05.01 /PEJ, 2019.05.08/ PEJ, 2019.05.13/PEJ 2019.05.28/2019.06.26/PEJ 

2019.08.29/PEJ 2019.09.06/2019.09.10PEJ/2019.10.04PEJ/2019.11.12PEJ

137/100,9/2015K4, 

102,3/2017K2

02 Udestue stk 6 87.500 100% 518.376 100% 518.376

02 Overdækning stk 13 60.000 100% 638.700 100% 638.700

02 Afrensning og udbedring af murværk og gavle ifm. udestuer stk 9 9.000 100% 4.397.875 100% 4.397.875

10 Reetablering af veje og stier stk 54 10.000 100% 1.681.250 100% 1.681.250

10 Reetablering af for- og baghaver stk 54 20.000 100% 899.221 33% 296.743 67% 602.478

100% 45.566.598 31% 14.243.266 36% 16.556.455 32% 14.766.877 605.180

08 SAMMENLÆGNINGER GULE HUSE

06 Nye terrændæk  og fundamenter m2 1728 1.438 100% 5.162.435 33% 1.703.604 67% 3.458.831

06 Nye trægulve m2 1548 1.150 100% 1.339.942 33% 442.181 67% 897.761

06 Nye flisegulve depoter, entré m2 54 1.150 100% 464.279 33% 153.212 67% 311.067

06 Nyt boret fundament stk 36 5.000 100% 33% 67%

06 Nyt stribfundament under boligskel lbm 54 4.625 100% 33% 67%

07 Nye badeværelser ex. sanitet, vvs stk 18 73.000 100% 619.705 67% 415.202 33% 204.503 204.503

07 Nye gæstetoiletter ex. sanitet, vvs stk 18 25.000 100% 67% 33%

10 Nye indvendige gips og tegl vægge m2 870 900 100% 1.912.831 33% 631.234 67% 1.281.597

10 Nye indvendige porebetonvægge m2 410 900 100% 683.942 33% 225.701 67% 458.241

10 Nye indvendige boligskel i tegl lbm 54 4.000 100% 474.775 33% 156.676 67% 318.099

01 Nye lofter m2 1675 900 100% 1.647.108 33% 543.546 67% 1.103.562

10 Nye indvendige døre stk 117 4.300 100% 549.967 33% 181.489 67% 368.478

10 Køkkener og skabe stk 18 55.000 100% 619.367 33% 204.391 67% 414.976

09 Nye spildevandsinstallationer og sanitet stk 18 110.000 100% 83.108 33% 27.426 67% 55.682

09 Ny vandinstallation inkl. demont.(ex. arb. I terræn) stk 18 43.000 100% 559.576 33% 184.660 67% 374.916

09 Ny fjernvarme og centralvarme installation stk 18 120.000 100% 1.831.850 33% 604.511 67% 1.227.340

09 Nyt ventilationsanlæg stk 18 55.000 100% 1.002.692 67% 671.804 33% 330.888 330.888

09 Nye el installationer stk 18 48.000 100% 895.449 33% 295.498 67% 599.951

09 Ny VVS installation stk 18 10.000 100% 154.338 33% 50.932 67% 103.406

10 Nye skure m. skifertag stk 18 30.000 100% 637.617 33% 210.414 67% 427.203

10 Reetablering udearealer stk 27 20.000 100% 296.387 34% 100.772 33% 97.808 33% 97.808 97.808

09 Gulvvarme i gæstetoilet stk 9 3.000 100% 275.219 34% 93.574 33% 90.822 33% 90.822 90.822

100% 19.210.587 23% 4.436.379 59% 11.261.688 18% 3.512.519 724.021

09 TILGÆNGELIGHED GULE HUSE

06 Nye terrændæk og fundamenter m2 3542 1.438 100% 10.516.071 67% 7.045.768 33% 3.470.303

06 Nye trægulve m2 2970 1.150 100% 2.729.510 67% 1.828.772 33% 900.738

06 Nye flisegulve depoter, entré m2 165 700 100% 1.418.629 67% 950.481 33% 468.148

06 Nyt boret fundament stk 55 6.250 100% 67% 33%

07 Nye badeværelser ex. sanitet, vvs m2 310 13.000 100% 1.749.935 34% 594.978 33% 577.479 33% 577.479

10 Nye indvendige gips og tegl vægge m2 880 900 100% 4.382.835 67% 2.936.499 33% 1.446.336

10 Nye indvendige porebetonvægge m2 825 600 100% 2.089.823 67% 1.400.181 33% 689.642

01 Nye lofter m2 3410 500 100% 3.355.221 67% 2.247.998 33% 1.107.223

10 Nye indvendige døre (55 stk.) stk 165 4.300 100% 1.455.004 67% 974.853 33% 480.151

10 Køkkener og skabe stk 55 55.000 100% 1.833.879 67% 1.228.699 33% 605.180

09 Nye spildevandsinstallationer og sanitet stk 55 95.000 100% 253.940 34% 86.340 33% 83.800 33% 83.800

09 Ny vandinstallation stk 55 37.000 100% 1.556.006 34% 529.042 33% 513.482 33% 513.482

09 Ny fjernvarme og centralvarme installation stk 55 110.000 100% 5.852.592 34% 1.989.881 33% 1.931.355 33% 1.931.355

09 Nyt ventilationsanlæg stk 55 54.000 100% 2.880.104 34% 979.235 33% 950.434 33% 950.434

09 Nye el installationer stk 55 43.000 100% 2.736.095 34% 930.272 33% 902.911 33% 902.911

09 Ny VVS installation stk 55 10.000 100% 516.205 34% 175.510 33% 170.348 33% 170.348

06 Etablering af niveaufri adgang ramper stk 55 40.000 100% 3.684.121 100% 3.684.121

06 Etablering af sokkelaffugter terrassedør niveaufri adgang stk 55 15.000 100% 451.698 100% 451.698

10 Nye skure m. skifertag stk 55 30.000 100% 1.948.273 33% 642.930 67% 1.305.343

10 Reetablering af udearealer stk 55 20.000 100% 152.053 34% 51.698 33% 50.177 33% 50.177 50.177

100% 49.561.994 38% 18.664.949 1% 693.108 38% 18.588.798 13% 6.485.330 10% 5.129.809 50.177

10 NEDRIVNING

Gule huse

01 Nedrivning tag m2 10700 100 100% 1.240.801 100% 1.240.801

06 Terrændæk og gulve (55 stk.) m2 3542 650 100% 1.932.939 100% 1.932.939

06 Terrændæk og gulve (27 stk.) sammenlægninger m2 1728 650 100% 948.897 33% 313.136 67% 635.761

06 Terrændæk og gulve (55 stk.) tilgængelighed m2 3542 650 100% 1.932.939 67% 1.295.069 33% 637.870

06 Terrændæk, gulve, jord, slagger mm. m2 8812 1.100 100% 630.533 100% 630.533

10 Indvendige vægge, døre, træværk, inventar stk 55 16.000 100% 677.750 100% 677.750

02 Nedrivning udestuer stk 42 5.000 100% 103.000 100% 103.000

02 Nedrivning overdækninger stk 15 1.000 100% 100%

10 Indvendige vægge, døre, træværk, inventar sammenlægninger stk 27 16.000 100% 394.161 33% 130.073 67% 264.088

10 Indvendige vægge, døre, træværk, inventar tilgængelighed stk 55 16.000 100% 802.920 67% 537.956 33% 264.964

09 Nedrivning tekniske installationer stk 137 9.000 100% 802.920 100% 802.920

Røde huse

01 Nedrivning af tag m2 3100 100 100% 717.049 50% 358.525 50% 358.525

10 Indvendige vægge, døre, træværk, inventar stk 54 16.000 100% 1.617.213 100% 1.617.213

02 Nedriving udestuer stk 8 5.000 100% 103.675 100% 103.675

02 Nedrivning overdækninger stk 13 1.000 100% 100%

09 Nedrivning tekniske installationer stk 54 7.000 100% 100%

100% 11.904.797 56% 6.678.901 8% 899.849 8% 902.833 1% 103.000 28% 3.320.214

11 KLOAK

Gule huse

08 Kloakreperation stk 137 35.000 100% 9.659.088 100% 9.659.088

Røde huse

08 Kloakreparation stk 54 35.000 100% 1.858.825 100% 1.858.825

100% 11.517.913 100% 11.517.913

12 MILJØ

Gule huse

01 Afskaffelse af asbest inkl. kanaler ton 180 1.600 100% 156.331 100% 156.331

10 Afskaffelse af bly på puds (Antaget Bly+ zink < 2500 mg/kg) ton 160 1.500 100% 100%

10 Afskaffelse af bly (Malet træ farligt affald) ton 20 8.000 100% 100%

Røde huse

10 Afskaffelse af asbest inkl. kanaler ton 30 1.600 100% 61.619 100% 61.619

10 Afskaffelse af bly på puds (Antaget Bly+ zink < 2500 mg/kg) ton 20 1.500 100% 100%

10 Afskaffelse af bly (Malet træ farligt affald) ton 3 8.000 100% 100%

Skimmeludbedrende arbejder (ustøttet del finansieres over driften)

10 Skimmelafrensning af tagkonstruktion og tagrum stk 54 27.000 100% 3.174.614 33% 1.047.623 67% 2.126.991

10 Etablering af mekanisk ventilation i kældre stk 54 16.000 100% 33% 67%

10 Udluftning under gulve stk 54 5.000 100% 33% 67%

10 Afrensning og overfladebehandling indvendige overflader stk 54 16.000 100% 33% 67%

10 Eftergang af aftrækskanaler stk 54 6.000 100% 33% 67%

10 Rydning af kældre stk 54 5.000 100% 33% 67%

100% 3.392.564 37% 1.265.573 63% 2.126.991

Håndværkerudgift i alt inkl. moms 264.644.777 80.828.991 15.799.261 19.491.631 49.559.710 98.965.183 7.917.527

Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger % 13% 35.535.913 10.853.537 2.121.490 2.617.293 6.654.768 13.288.825 1.063.148

Håndværkerudgift i alt inkl. byggeplads og moms 300.180.690 91.682.529 17.920.751 22.108.924 56.214.478 112.254.008 8.980.675

Omkostninger % (skal detaljeres inden skema A) 19% 55.796.180 17.041.519 3.331.025 4.109.503 10.448.884 20.865.249 1.669.286

Genhusning, information m.v. (skal detaljeres inden skema A) 17.058.660 11.874.231 2.321.000 2.863.430

Lejetab (skal detaljeres inden skema A) 950.517 651.230 111.000 188.287

100% 373.986.047 32% 121.249.508 6% 23.683.776 8% 29.270.144 18% 66.663.362 36% 133.119.258 10.649.961

Fordelte arbejder (udfyldes af LBF) 9.689.493 960.468

Inkl. fordelte arbejder 184.853.389 130.939.001 24.644.244 29.270.144

Samlede udgifter - støttede og usøttede arbejder bolig 191 1.958.042 100% 373.986.047 32% 121.249.508 6% 23.683.776 8% 29.270.144 18% 66.663.362 36% 133.119.258 10.649.961

Samlede udgifter - støttede arbejder bolig 191 912.060 100% 174.203.428 70% 121.249.508 14% 23.683.776 17% 29.270.144
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Islevvænge budget Dato: 2021.05.31

Rødovre almennyttige Boligselskab,v/ DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a.

2304 - Islevvænge -  Helhedsplan 137 gule og 54 røde boliger - Til drøftelse med LBF (med tilvalg)

Boligsammenlægninger 27 stk. Boligrenoveringer 109 stk. Tilgængelighedsboliger 55 stk.

Kalkulationsindeks: 103,7 (K4 2019) - Alle priser inkl. moms.
Helhedsplan etape 1

BSF GRÅ FELTER UDFYLDES Enh. Antal Enh. pris Total Opretning Miljø Ombygning / Tilgængelighed Modernisering Vedligeholdelse Fordelte arbejder

inkl. moms inkl. moms Sammenlægn. (automatisk)

LBF Jr. nr.

Dato: 2019.02.19/PEJ, 2019.04.28/PEJ, 2019.04.25/TSJ, 2019.05.01 /PEJ, 2019.05.08/ PEJ, 2019.05.13/PEJ 2019.05.28/2019.06.26/PEJ 

2019.08.29/PEJ 2019.09.06/2019.09.10PEJ/2019.10.04PEJ/2019.11.12PEJ

137/100,9/2015K4, 

102,3/2017K2

Samlede udgifter - ustøttede arbejder bolig 191 1.045.982 100% 199.782.620 33% 66.663.362 67% 133.119.258
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Bossinf

Rødovre almennyttige Boligselskab v/ DAB

2304 - Islevvænge

Projekt nr. a2304

Skema status: B

Udarbejdet dato : 31. maj 2021

Udarbejdet af : AAJ/FHJ

Forventet projektperiode: Fra 04-10-2021 Til 11-09-2025

(Alle beløb er inkl. moms)

Aktuelt Helhedsplan Støttet Arb. Ustøttet Arb. Afvigelser

Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele:

 1 - Tag 69.530.159 17.983.109 51.547.050 0

 2 - Ydervægge 33.174.916 1.081.934 32.092.982 0

 3 - Døre og vinduer 7.588.851 3.003.864 4.584.987 0

 4 - Altaner og altangange 0 0 0 0

 5 - Etageadskillelser 2.729.510 2.729.510 0 0

 6 - Fundament og kælder 43.178.039 43.178.039 0 0

 7 - Vådrum 5.616.375 2.964.618 2.651.757 0

 8 - Afløb i jord og bygninger 11.517.913 0 11.517.913 0

 9 - Tekniske anlæg 46.186.822 23.314.832 22.871.990 0

10 - Øvrige bygningsdele 45.122.192 29.781.505 15.340.687 0

11 - Arealudvidelse 0 0 0 0

I alt udgifter på bygningsdele 264.644.777 124.037.411 140.607.366 0

Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger 35.535.913 16.655.468 18.880.445 0

Håndværksudgifter i alt 300.180.690 140.692.879 159.487.811 0

0

Omkostninger: 0

Teknisk rådgivning 23.413.492 10.930.776 12.482.716 0

Byggesagshonorar 6.381.563 2.979.284 3.402.279 0

Bestyrelsesudgifter 0 0 0 0

Genhusningsudgifter 17.058.660 17.058.660 0 0

Lejetab 950.517 950.517 0 0

Byggeadministration 1.037.982 484.590 553.392 0

Stiftelsesprovision 0 0 0 0

Byggelånsrenter 14.585.665 6.809.435 7.776.231 0

Øvrige finansielle udgifter 6.241.618 2.913.949 3.327.669 0

Omkostninger i alt 69.669.497 42.127.210 27.542.287 0

0

Gebyrer 0

Bidrag til Byggeskadefonden 3.735.860 1.846.557 1.889.304 0

Byggetilladelse og andre gebyrer 400.000 186.743 213.257 0

Gebyrer i alt 4.135.860 2.033.300 2.102.561 0

Driftsudgifter i byggeperioden

Driftsudgifter i byggeperioden 0 0 0 0

Anskaffelsessum i alt 373.986.047 184.853.389 189.132.658 0
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Formular Renovering Side 1 

BOSSINF RENOVERING 
FEBRUAR 2021 

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG 

Kontaktperson for tilsynskommune og Landsbyggefonden 

Kommunenummer Kommunenavn

Sagstyper

§ 91 Renoveringsordning § 92 Driftsstøtte 1 & 3

Øvrige (frivillige arbejder) 

Bygherre og kredit (fortsætter på næste side)

Bygherrekategori (kun ét kryds) 

Almen boligorganisation (1) 

Selvejende institution (4) Friplejeboligleverandør (10) 

Kommune (2) 

Almen ungdomsboliginstitution (12) 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Tilsynskommune 

Afdelingsnavn  

Boligorganisations-
nummer i LBF 

LBF’s afdelings-
nummer 

Bygherres boligorganisation og afdeling 

Region (3) 

§ 90 Trækningsretten

Navn 

Telefon 

E-mailadresse

Landsbyggefonden 

Telefonnummer 

Navn 

Adresse 

Postnummer  
og -distrikt 

E-mailadresse

CVR-nummer 

EAN-nummer 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Kontaktperson 

Beskrivelse af renoveringen

A B C 

Side 1
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Formular Renovering Side 3 

 

Forretningsførertype (kun ét kryds) 

Almen boligorganisation (1)  

Anden forretningsfører (2)  

Navn 

Adresse 

CVR-nummer 

Postnummer  
og -distrikt 

Telefonnummer 

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side)

Byggeforretningsførers navneoplysninger 

Realkredit Danmark 

KommuneKredit 

Jyske Realkredit 

Nykredit 

DLR Kredit 

Andre kreditinstitutter 
(hvis navnet er angivet,  
er kreditinstituttet valgt) 

Kreditinstitutter 

E-mailadresse

Boligorganisations-
navn i LBF 

Boligorganisations-
nummer i LBF 

Administrationsorganisation 

Adresse 

Postnummer  
og -distrikt 

CVR-nummer 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Kontaktperson 

Navn 

Telefon 

E-mailadresse

Kontaktperson 

Nordea Kredit 

Etapeoplysninger 

Etapenummer 

1. etapes ident

Side 2



Formular Renovering Side 4 

Byggeriets datoer

Byggeperiode 

Påbegyndelsesdato 

Afleveringsdato 

Forventet Faktisk 

Udbudsoplysninger

Udbudsformer (maks. 3 krydser) 

Offentligt udbud 

Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise 

Begrænset udbud 

Underhåndsudbud 

(1) 

(2) 

(3) 

(7) 

(9) 

(8) 

(4) 

(6) 

(5) 

Ny forventet 

Skæringsdato  
byggeregnskab

Side 3



Formular Renovering Side 5 

Boligoplysninger

Boligoplysninger før renovering 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 

Antal byggeafsnit i drift 

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

Boligoplysninger efter renovering 

Andet 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 
Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

Andet 

Andet (m²) 

Andet (m²) 

Side 4



Formular Renovering Side 6  

 

 

 

Byggeafsnit (fortsætter på næste side) 

 

Boligoplysninger før renovering 

 
Boligafsnitsidentifikation 

Byggeafsnitsnummer 

Byggeafsnitsnavn 

Beliggenhed 

Postnummer og -distrikt 

Beliggenhedskommune 

Matrikelbetegnelse 

Ejendomsnummer  

 

 

 

 

Overtagelsesdato  

 

 

 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² 

  

  

Antal m² 

  

  

  

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Andet         

 

 

Andet (m²) 

Side 5



Formular Renovering Side 7 

Byggeafsnit (fortsat fra forrige side)

Boligoplysninger efter renovering 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Andet 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 
Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

1-rumsboliger med
bad/toilet og køkken

Areal (m²) 
Boligstørrelser 

Antal boliger / boenheder 

1-rumsboliger med
bad/toilet, uden køkken

2-rumsboliger

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

Enkeltværelser 

Andet (m²) 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

Side 6



Formular Renovering Side 8 

Anlægsøkonomi (fortsætter på de to næste sider)

Grundudgifter i alt 
Skema C 

Grundudgifter 

Skema B Skema A 

7 – Vådrum 

6 – Fundament og kælder 

8 – Afløb i jord og bygninger 

5 – Etageadskillelser 

4 – Altaner og altangange 

3 – Døre og vinduer 

2 – Ydervægge 

1 – Tag 

Sum (a) 

Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele 
Skema C Skema B Skema A 

11 – Arealudvidelse 

9 – Tekniske anlæg 

10 – Øvrige bygningsdele 

Skema A 

Udgifter til byggeplads 

Bygherreleverance 

Særlige vinterforanstaltninger 

Mindre reguleringer og uforudseelige udgifter 
Der kan ikke budgetteres med reguleringer og uforudseelige udgifter 

Håndværkerudgifter i alt (a + b) 

Skema C Skema B Skema A 
Andre håndværkerudgifter (b) 

Side 7



Formular Renovering Side 9 

Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side, fortsætter på næste side)

Bidrag til Byggeskadefonden 

Byggetilladelse og andre gebyrer 

Gebyrer i alt 

Driftsresultat i byggeperioden 

Driftsudgifter i byggeperioden 

– Lejeindtægter i byggeperioden

Regulering (indberettes i særlige tilfælde af Landsbyggefonden) 

Driftsresultat i byggeperioden 

Regulering 

Skema C Skema B Skema A 
Gebyrer 

Skema C Skema B Skema A 

Skema C Skema B Skema A 

Teknisk rådgivning 

Byggesagshonorar 

Bestyrelsesudgifter 

Genhusningsudgifter 

Byggeadministration 

Øvrige finansielle udgifter 

Stiftelsesprovision 

Byggelånsrenter 

Omkostninger i alt 

Omkostninger 
Skema C Skema B Skema A 

Samlet byggeudgift omfattet af Byggeskadefonden 

Byggeudgift 
Skema C Skema B Skema A 

Side 8



Formular Renovering Side 11  

 

 

Anlægsøkonomi (fortsat fra de to forrige sider) 

 

 

 

Bemærkninger til fordeling af udgifter 

Samlet anskaffelsessum i henhold til Landsbyggefondens regulativ 

Egenfinansiering 

Anskaffelsessum 
Skema C 

 

Skema B Skema A 

  

   

Opretning 

Landsbyggefondens fordeling af samlede udgifter på støttekategorier 

Miljø 

Ombygning/sammenlægning 

Tilgængelighed 

Infrastruktur 

Sum 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema C Skema B Skema A Skema A 

 

 

 

 

 

 

Budgettal 

Afsat beløb (indeholdt i anskaffelsessummen på skema C) 

Afsat beløb 
Skema C 

 

Side 9



Formular Renovering Side 13 

Totaløkonomi

Anlægsinvestering 

Årsag til korrektioner (*) eller valg af anden løsning end den mest totaløkonomiske 

Årsomkostning 

– Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja)

– Vedligeholdelsesprocent (kryds af hvis ja)

Mest totaløkonomisk løsning valgt (kryds af hvis ja)

Ved skema B skal der vedlægges totaløkonomisk vurdering for: 

Facader Tag Vinduer 

Jævnfør totaløkonomimodellen 

Anlægsinvesteringerne skal angives inklusive alle omkostninger jf. totaløkonomimodellen 

Udfyldes af Landsbyggefonden: 

Valg af totaløkonomisk løsning (kun ved støtteart 91) 

Udfyldes af boligorganisationen: 

Er der i totaløkonomimodellen korrigeret for (*): 

Side 10



Formular Renovering Side 14 

Godkendelsesdatoer

Godkendelse af skema 

Frist for modtagelse 

Begrundelse for afvisningen 

Fristforlængelse for modtagelse 

Bygherre klar til indberetning 

Bygherres godkendelse 

Kommunalbestyrelsens godkendelse

Landsbyggefondens godkendelse 

Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændring

Landsbyggefondens godkendelse af ændring 

Revisors underskrift 

Skema C Skema B Skema A 

Side 11



Formular Renovering Side 1 

BOSSINF RENOVERING 
FEBRUAR 2021 

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG 

Kontaktperson for tilsynskommune og Landsbyggefonden 

Kommunenummer Kommunenavn

Sagstyper

§ 91 Renoveringsordning § 92 Driftsstøtte 1 & 3

Øvrige (frivillige arbejder) 

Bygherre og kredit (fortsætter på næste side)

Bygherrekategori (kun ét kryds) 

Almen boligorganisation (1) 

Selvejende institution (4) Friplejeboligleverandør (10) 

Kommune (2) 

Almen ungdomsboliginstitution (12) 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Tilsynskommune 

Afdelingsnavn  

Boligorganisations-
nummer i LBF 

LBF’s afdelings-
nummer 

Bygherres boligorganisation og afdeling 

Region (3) 

§ 90 Trækningsretten

Navn 

Telefon 

E-mailadresse

Landsbyggefonden 

Telefonnummer 

Navn 

Adresse 

Postnummer  
og -distrikt 

E-mailadresse

CVR-nummer 

EAN-nummer 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Kontaktperson 

Beskrivelse af renoveringen

A B C 

Side 1



Formular Renovering Side 3 

 

Forretningsførertype (kun ét kryds) 

Almen boligorganisation (1)  

Anden forretningsfører (2)  

Navn 

Adresse 

CVR-nummer 

Postnummer  
og -distrikt 

Telefonnummer 

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side)

Byggeforretningsførers navneoplysninger 

Realkredit Danmark 

KommuneKredit 

Jyske Realkredit 

Nykredit 

DLR Kredit 

Andre kreditinstitutter 
(hvis navnet er angivet,  
er kreditinstituttet valgt) 

Kreditinstitutter 

E-mailadresse

Boligorganisations-
navn i LBF 

Boligorganisations-
nummer i LBF 

Administrationsorganisation 

Adresse 

Postnummer  
og -distrikt 

CVR-nummer 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Kontaktperson 

Navn 

Telefon 

E-mailadresse

Kontaktperson 

Nordea Kredit 

Etapeoplysninger 

Etapenummer 

1. etapes ident

Side 2



Formular Renovering Side 4 

Byggeriets datoer

Byggeperiode 

Påbegyndelsesdato 

Afleveringsdato 

Forventet Faktisk 

Udbudsoplysninger

Udbudsformer (maks. 3 krydser) 

Offentligt udbud 

Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise 

Begrænset udbud 

Underhåndsudbud 

(1) 

(2) 

(3) 

(7) 

(9) 

(8) 

(4) 

(6) 

(5) 

Ny forventet 

Skæringsdato  
byggeregnskab

Side 3



Formular Renovering Side 5 

Boligoplysninger

Boligoplysninger før renovering 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 

Antal byggeafsnit i drift 

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

Boligoplysninger efter renovering 

Andet 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 
Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

Andet 

Andet (m²) 

Andet (m²) 

Side 4



Formular Renovering Side 6 

 

Byggeafsnit (fortsætter på næste side)

Boligoplysninger før renovering 

Boligafsnitsidentifikation 

Byggeafsnitsnummer 

Byggeafsnitsnavn 

Beliggenhed 

Postnummer og -distrikt 

Beliggenhedskommune 

Matrikelbetegnelse 

Ejendomsnummer 

Overtagelsesdato 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 
Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

Andet 

Andet (m²) 
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Formular Renovering Side 7 

Byggeafsnit (fortsat fra forrige side)

Boligoplysninger efter renovering 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Andet 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 
Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

1-rumsboliger med
bad/toilet og køkken

Areal (m²) 
Boligstørrelser 

Antal boliger / boenheder 

1-rumsboliger med
bad/toilet, uden køkken

2-rumsboliger

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

Enkeltværelser 

Andet (m²) 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 
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Formular Renovering Side 8  

 

 

 

Anlægsøkonomi (fortsætter på de to næste sider) 

Grundudgifter i alt 
Skema C 

Grundudgifter 

 

Skema B Skema A 

  

7 – Vådrum 

6 – Fundament og kælder 

8 – Afløb i jord og bygninger 

5 – Etageadskillelser 

4 – Altaner og altangange 

3 – Døre og vinduer 

2 – Ydervægge 

1 – Tag 

Sum (a) 

Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele 
Skema C 

 
Skema B Skema A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11 – Arealudvidelse 

9 – Tekniske anlæg 

10 – Øvrige bygningsdele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema A 

 

Udgifter til byggeplads 

Bygherreleverance 

Særlige vinterforanstaltninger 

Mindre reguleringer og uforudseelige udgifter 
Der kan ikke budgetteres med reguleringer og uforudseelige udgifter 

Håndværkerudgifter i alt (a + b) 

Skema C Skema B Skema A 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Andre håndværkerudgifter (b) 

Side 7



Formular Renovering Side 9 

Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side, fortsætter på næste side)

Bidrag til Byggeskadefonden 

Byggetilladelse og andre gebyrer 

Gebyrer i alt 

Driftsresultat i byggeperioden 

Driftsudgifter i byggeperioden 

– Lejeindtægter i byggeperioden

Regulering (indberettes i særlige tilfælde af Landsbyggefonden) 

Driftsresultat i byggeperioden 

Regulering 

Skema C Skema B Skema A 
Gebyrer 

Skema C Skema B Skema A 

Skema C Skema B Skema A 

Teknisk rådgivning 

Byggesagshonorar 

Bestyrelsesudgifter 

Genhusningsudgifter 

Byggeadministration 

Øvrige finansielle udgifter 

Stiftelsesprovision 

Byggelånsrenter 

Omkostninger i alt 

Omkostninger 
Skema C Skema B Skema A 

Samlet byggeudgift omfattet af Byggeskadefonden 

Byggeudgift 
Skema C Skema B Skema A 

Side 8



Formular Renovering Side 11 

Anlægsøkonomi (fortsat fra de to forrige sider)

Bemærkninger til fordeling af udgifter 

Samlet anskaffelsessum i henhold til Landsbyggefondens regulativ 

Egenfinansiering 

Anskaffelsessum 
Skema C Skema B Skema A 

Opretning 

Landsbyggefondens fordeling af samlede udgifter på støttekategorier 

Miljø 

Ombygning/sammenlægning 

Tilgængelighed 

Infrastruktur 

Sum 

Skema C Skema B Skema A Skema A Budgettal 

Afsat beløb (indeholdt i anskaffelsessummen på skema C) 

Afsat beløb 
Skema C 
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Formular Renovering Side 13 

Totaløkonomi

Anlægsinvestering 

Årsag til korrektioner (*) eller valg af anden løsning end den mest totaløkonomiske 

Årsomkostning 

– Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja)

– Vedligeholdelsesprocent (kryds af hvis ja)

Mest totaløkonomisk løsning valgt (kryds af hvis ja)

Ved skema B skal der vedlægges totaløkonomisk vurdering for: 

Facader Tag Vinduer 

Jævnfør totaløkonomimodellen 

Anlægsinvesteringerne skal angives inklusive alle omkostninger jf. totaløkonomimodellen 

Udfyldes af Landsbyggefonden: 

Valg af totaløkonomisk løsning (kun ved støtteart 91) 

Udfyldes af boligorganisationen: 

Er der i totaløkonomimodellen korrigeret for (*): 

Side 10



Formular Renovering Side 14 

Godkendelsesdatoer

Godkendelse af skema 

Frist for modtagelse 

Begrundelse for afvisningen 

Fristforlængelse for modtagelse 

Bygherre klar til indberetning 

Bygherres godkendelse 

Kommunalbestyrelsens godkendelse

Landsbyggefondens godkendelse 

Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændring

Landsbyggefondens godkendelse af ændring 

Revisors underskrift 

Skema C Skema B Skema A 
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Formular Renovering Side 1 

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG 

Kontaktperson for Byggeskadefonden 

Kommunenummer Kommunenavn

Sagstyper

§ 91 Renoveringsordning § 92 Driftsstøtte 1 & 3

Øvrige (frivillige arbejder) 

Bygherre og kredit (fortsætter på næste side)

Bygherrekategori (kun ét kryds) 

Almen boligorganisation (1) 

Selvejende institution (4) Friplejeboligleverandør (10) 

Kommune (2) 

Almen ungdomsboliginstitution (12) 

Afdelingsnavn  

Boligorganisations-
nummer i LBF 

LBF’s afdelings-
nummer 

Bygherres boligorganisation og afdeling 

Region (3) 

§ 90 Trækningsretten

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Byggeskadefonden 

Telefonnummer 

Navn 

Adresse 

Postnummer  
og -distrikt 

E-mailadresse

CVR-nummer 

EAN-nummer 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Kontaktperson 

Beskrivelse af renoveringen

BOSSINF RENOVERING 
FEBRUAR 2021 

A B C 

Side 1



Formular Renovering Side 3 

 

Forretningsførertype (kun ét kryds) 

Almen boligorganisation (1)  

Anden forretningsfører (2)  

Navn 

Adresse 

CVR-nummer 

Postnummer  
og -distrikt 

Telefonnummer 

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side)

Byggeforretningsførers navneoplysninger 

Realkredit Danmark 

KommuneKredit 

Jyske Realkredit 

Nykredit 

DLR Kredit 

Andre kreditinstitutter 
(hvis navnet er angivet,  
er kreditinstituttet valgt) 

Kreditinstitutter 

E-mailadresse

Boligorganisations-
navn i LBF 

Boligorganisations-
nummer i LBF 

Administrationsorganisation 

Adresse 

Postnummer  
og -distrikt 

CVR-nummer 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Kontaktperson 

E-mailadresse

Telefon 

Navn 

Kontaktperson 

Nordea Kredit 

Etapeoplysninger 

Etapenummer 

1. etapes ident
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Formular Renovering Side 4  

 

 

Byggeriets datoer 

 
 

Byggeperiode 

 Påbegyndelsesdato  

  Afleveringsdato 

Forventet Faktisk 

Udbudsoplysninger 

 

 
Udbudsformer (maks. 3 krydser) 

Offentligt udbud 

Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise 

Begrænset udbud 

Underhåndsudbud 

(1) 

(2) 

(3) 

(7) 

(9) 

(8) 

(4) 

(6) 

(5) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Ny forventet 

  
Skæringsdato  
byggeregnskab  
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Formular Renovering Side 5  

 

 

 

Boligoplysninger 

 
Boligoplysninger før renovering 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² 

  

  

Antal m² 

Antal byggeafsnit i drift 

  

  

  

 

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

 

Boligoplysninger efter renovering 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Andet         

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² 

  

  

Antal m² 

  

  

  

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Andet         

 

 

Andet (m²) 

 

 

Andet (m²) 
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Formular Renovering Side 6  

 

 

 

Byggeafsnit (fortsætter på næste side) 

 

Boligoplysninger før renovering 

 
Boligafsnitsidentifikation 

Byggeafsnitsnummer 

Byggeafsnitsnavn 

Beliggenhed 

Postnummer og -distrikt 

Beliggenhedskommune 

Matrikelbetegnelse 

Ejendomsnummer  

 

 

 

 

Overtagelsesdato  

 

 

 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² 

  

  

Antal m² 

  

  

  

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Andet         

 

 

Andet (m²) 
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Formular Renovering Side 7  

 

 

 

Byggeafsnit (fortsat fra forrige side) 

 

Boligoplysninger efter renovering 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Andet 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 
Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

 

 

 

 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

  

 

 

 

 

 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

 

 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

 

 

 

 

1-rumsboliger med  
bad/toilet og køkken 

Areal (m²) 

  

 

 

 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

1-rumsboliger med  
bad/toilet, uden køkken 

2-rumsboliger 

 

 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

 

 

 

 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

  

 

 

 

 

 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

Enkeltværelser         

 

 

Andet (m²) 

      

 

 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

 

 

 

 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

  

 

 

 

 

 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 
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Formular Renovering Side 8  

 

 

 

Anlægsøkonomi (fortsætter på de to næste sider) 

Grundudgifter i alt 
Skema C 

Grundudgifter 

 

Skema B Skema A 

  

7 – Vådrum 

6 – Fundament og kælder 

8 – Afløb i jord og bygninger 

5 – Etageadskillelser 

4 – Altaner og altangange 

3 – Døre og vinduer 

2 – Ydervægge 

1 – Tag 

Sum (a) 

Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele 
Skema C 

 
Skema B Skema A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11 – Arealudvidelse 

9 – Tekniske anlæg 

10 – Øvrige bygningsdele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema A 

 

Udgifter til byggeplads 

Bygherreleverance 

Særlige vinterforanstaltninger 

Mindre reguleringer og uforudseelige udgifter 

Håndværkerudgifter i alt (a + b) 

Skema C Skema B Skema A 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Andre håndværkerudgifter (b) 
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Formular Renovering Side 9 

 

Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side, fortsætter på næste side)

Bidrag til Byggeskadefonden 

Byggetilladelse og andre gebyrer 

Gebyrer i alt 

Driftsresultat i byggeperioden 

– Lejeindtægter i byggeperioden

Driftsudgifter i byggeperioden 

Driftsresultat i byggeperioden 

Skema C Skema B Skema A 
Gebyrer 

Skema C Skema B Skema A 

Teknisk rådgivning 

Byggesagshonorar 

Bestyrelsesudgifter 

Genhusningsudgifter 

Byggeadministration 

Øvrige finansielle udgifter 

Stiftelsesprovision 

Byggelånsrenter 

Omkostninger i alt 

Omkostninger 
Skema C Skema B Skema A 

Samlet byggeudgift omfattet af Byggeskadefonden 

Byggeudgift 
Skema C Skema B Skema A 
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Formular Renovering Side 10 

Anlægsøkonomi (fortsat fra de to forrige sider)

Bemærkninger til fordeling af udgifter 

Fordeling af samlede udgifter på støttekategorier 

Forbedring/fornyelse 

Vedligeholdelse 

Sum 

Skema C Skema B Skema A Skema A Budgettal 

Afsat beløb 

Afsat beløb 
Skema C 
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Formular Renovering Side 11 

Godkendelsesdatoer

Godkendelse af skema 

Frist for modtagelse 

Begrundelse for afvisningen 

Fristforlængelse for modtagelse 

Bygherre klar til indberetning 

Bygherres godkendelse 

Byggeskadefondens godkendelse 

Byggeskadefondens godkendelse af ændring 

Revisors underskrift 

Skema C Skema B Skema A 
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