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                                                                                                                      Februar 2022 

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden) 
 
Sted: Boldbanen ved Islev Skole, Ved Sportspladsen 14 
Sag:  Kunstgræsbane 
 
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller,  
 

1. at der frigives en anlægsbevilling på 8.250.000 kr. til etablering af 
kunstgræsbane og lysanlæg på den eksisterende boldbane ved Islev 
Skole, som en del af de 10 mio. kr. der er på budgetaftalen for 2022 og 
2023 til anlægsinvesteringer på idrætsområdet, 

2. at der søges om en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til forurenet jord 
samt 

3. at forslag til gennemførelse af projekt samt tidsplan godkendes. 
 
 

Sagsfremstilling 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 17. august 2021 at afprøve 
en ny model for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer, hvor idræts-
foreningerne selv er med til at udvælge, hvilke projektforslag der skal indstilles 
til politisk godkendelse. I den forbindelse har seks fodboldklubber (Orient Fod-
bold, Rødovre Boldklub, B77, Avarta, Islev Boldklub og BK Vest) sammen 
ønsket en 11-mands kunstgræsbane samt lysanlæg og hegn ved Islev Skole, såle-
des at der kan spilles i vinterhalvåret og i de mørke timer om vinteren.  
 
Den eksisterende boldbane bruges i dag af Islev Skole og Orient Fodbold. Om 
vinteren benytter Orient Fodbold kunstgræsbanen ved Horshøjvej. Der blev i 
2021 etableret podebaner i den østlige ende af banen ind mod Ved 
Sportspladsen 14. Samtidig blev der opsat nyt hegn i banens øst- og vestlige en-
der.  
Det nye hegn bevares ved anlæggelsen af kunstgræsbane og så fremt 
økonomien tillader det, indarbejdes podebanerne i kunstgræsbanen.    
 
 
Anlæggelse af banen 
Banen anlægges som kunstgræsbane med indfyld af sand i stedet for 
gummigranulat. Der vælges sandfyld af flere årsager. Sandfyld har højere 
vægtfylde og mindre springeevne end gummi og forsvinder derfor i mindre grad 
fra banen end gummigranulat. Det betyder også, at der er mindre behov for 
opfyldning af indfyldsmateriale. Sand er desuden ikke skadeligt for miljøet og 
billigere i anlæg og drift. Der er gode erfaringer med sandindfylds-baner fra bl.a. 
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Glostrup som også har en sandindfylds-bane, som klubberne er meget glade 
for.  
 
Banen kan ca. blive 100x65 m og vil dermed ikke opfylde DBU’s officielle krav 
til banestørrelse i forhold til afvikling af kampe. Klubberne har givet udtryk for, 
at banen ikke ønskes benyttet til kampe, men udelukkende til træning og træ-
ningskampe. At banen ikke opfylder DBU’s officielle krav til banestørrelse er 
således ikke et problem for fodboldklubberne.   
 
De nye hegn mod øst og vest bevares og det samme gør hegnet mod parcelhu-
sene mod nord. Beplantningen langs hegnet mod nord er vokset ind i hegnet. 
Hvis det skal udskiftes vil det være nødvendigt at fjerne store dele af beplant-
ningen. Beplantningen ønskes bevaret af hensyn til biodiversiteten og det grøn-
ne udtryk, og fordi det kan være med til at skærme naboerne for det øgede lys 
og aktivitet.   
 
Belysning 
Der opsættes belysning langs banen, som kan fjernstyres og dermed variere i 
styrke og tændingstidspunkter. Der lægges vægt på, at lyset er brugervenligt, 
men som samtidig vil genere naboerne mindst muligt. Af den grund foreslås det 
at installere lys på 75 lux med mulighed for at skrue op på 125 lux efter behov. 
 
Naboer 
Efter projektering vil der blive foretaget en miljøscreening af afledte lys- og lyd-
gener ved det øgede brug af banen. Når projektering og miljøscreening er ud-
arbejdet, arrangeres der et borgermøde med mulighed for efterfølgende at ind-
sende skriftlige høringssvar. Ved udarbejdelse af udbudsmateriale lægges der 
vægt på, at banen anlægges med bedst mulige underlag og lysforhold, som sam-
tidig vil genere naboerne mindst muligt inden for det angivne budget. 
 
Lov- og plangrundlag  
 
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.  
 
I gældende kommuneplan og forslag til kommuneplan 2022 er området udpe-
get til offentligt formål, herunder sports- og idrætsanlæg. Områdets anvendel-
se ændres ikke, når banen omlægges til kunstgræs.   
 
Der er ingen lokalplan i området.  
 
Økonomi 
Anslået økonomi: 9,75 mio. kr. i alt inkl. 1,5 mio. kr. til jordforurening. 
 
Da banen ligger på samme matrikel som skolen, er der allerede betalt 
tilslutningsbidrag til HOFOR, hvorfor der ikke skal indregnes midler til dette. 
 
Drift af kunstgræsbanen 
Den årlige drift forventes at være på 350.000 kr. Dette indbefatter leasing af 
maskine, personaleudgifter til at vedligeholde banen samt miljøvenligt tømid-
del. 
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Tidsplan og udbud 
 
Projektering og udbud: april-juni 2022 
Miljøscreening: juni-juli 2022 
Indhentning af miljøtilladelser: juni-juli 2022 
Borgermøde og høring: september-oktober 2022 
Udførelse: marts-juni 2023 (man kan ikke anlægge i frostvejr) 
Ibrugtagning: juli 2023. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne-Amalie Sofia Høegh-Guldberg Fenger   /   Sussi Ravn Quaade 
Afdelingsleder                    Projektleder 


