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Lars Kyhnau Hansen  
Miljø og Affald  
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Parkvej 150 2610 Rødovre  

  

    

   

  

 

Anmodning om forlængelse af fristen for kloakeringen af 
Sommerhuskolonien A, B og C 
 

Naturstyrelsen har som led i kloakeringen af Sommerhuskolonien A, B og C iht. 

Rødovre Kommunes påbud om kloakering af 16. november 2016, haft opgaven i 

udbud, og har efterfølgende tildelt opgaven til en bydende entreprenør, med 

forventning om, at projektet ville blive færdiggjort inden for den af kommunen 

fastsatte frist den 30. juni 2023.  

 

Der er imidlertid opstået uforudsete udfordringer med entreprenøren hvorfor 

Naturstyrelsen nu står overfor at skulle udbyde opgaven på ny. Naturstyrelsen 

vurderer derfor ikke, at Naturstyrelsen kan overholde den af kommunen fastsatte 

frist til at forestå kloakeringen.  

 

Naturstyrelsen anmoder Rødovre Kommune om en fristudsættelse på 2 år, således 

at fristen for kloakering bliver den 30. juni 2025.  

 

Af hensyn til den forestående udbudsproces beder vi venligst om, at modtage svar 

på vores forespørgsel inden den 10. marts 2022.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Rikard Kortnum Fabricius 

Jurist ved Naturstyrelsen 

+45 20 84 71 00 

rikfa@nst.dk 

 


