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Naturstyrelsen 
Førstballevej 2 
7183 Randbøl 

Dato: XX-XX-2022 
Sags-ID: 06.01.15-G01-3-14 

 

Fristforlængelse for kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC 

Naturstyrelsen har med brev af 15. februar 2022 anmodet Rødovre Kommune om at forlænge fri-
sten for kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC med 2 
år. 
 
Afgørelse 
Fristen for tilslutning til den offentlige kloak for så vidt angår husspildevand af nedenstående matrik-
ler forlænges til 30. juni 2025: 
 

 Nørrevangen 43, 2610 Rødovre, matrikel nr. 1z, Rødovre By, Rødovre  
 Nørrevangen 43, 2610 Rødovre, matrikel nr. 1a, Rødovre By, Rødovre 
 Nørrevangen 43A, 2610 Rødovre, matrikel nr. 1ak, Rødovre By, Rødovre 

 
Denne afgørelse træffes i medfør af miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 4 jævnfør spildevandsbe-
kendtgørelsens2 § 12.  
 
Sagens baggrund og forløb  
Den 16. november 2016 meddelte Rødovre Kommune påbud til NaturErhvervstyrelsen om kloake-
ring af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC. Påbuddet er senere 
overgået til Naturstyrelsen som ny grundejer.  

Fristen for kloakering var oprindeligt sat til 31. december 2018, men efter ansøgning fra Natursty-
relsen traf Rødovre Kommune 5. december 2018 afgørelse om at forlænge fristen til 30. juni 2020. 
Begrundelsen herfor var, at projektet var blevet forsinket som følge af omorganiseringer i Staten, og 
at projektet skulle i EU-udbud.  

Der opstod herefter tvivl om opgavefordelingen mellem Naturstyrelsen som grundejer og de enkel-
te haveejere som lejere af jorden, hvilket medførte yderligere forsinkelse af projektet. På den bag-
grund traf Rødovre Kommune efter ansøgning fra Naturstyrelsen 16. april 2020 afgørelse om at for-
længe fristen for kloakering med yderligere 3 år til 30. juni 2023.  

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19. januar 2022 
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1393 af 21. juni 
2021 
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Naturstyrelsen har 15. februar 2022 anmodet Rødovre Kommune om yderligere forlængelse af fri-
sten med 2 år. Naturstyrelsens begrundelse er, at den entreprenør, som havde vundet det gennem-
førte udbud, af Naturstyrelsen nu vurderes ude af stand til at levere den lovede ydelse. Udbuddet 
skal derfor gå om, og Naturstyrelsen vurderer, at dette vil medføre yderligere 2 års forsinkelse af 
projektet.  

Rødovre Kommunes vurdering 
Rødovre Kommune vurderer, at Naturstyrelsen ikke med rimelighed kunne have forudset de pro-
blemer, der er opstået med den valgte entreprenør. Rødovre Kommune vurderer også, at det er 
realistisk, at et helt nyt EU-udbud vil forsinke projektet med 2 år. Det er derfor Rødovre Kommu-
nes vurdering, at Naturstyrelsens anmodning om at få forlænget fristen for kloakering med yderlige-
re 2 år bør imødekommes.  
 
Klage og søgsmål 
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jævnfør miljøbeskyttelseslo-
vens § 28, stk. 4. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, være an-
lagt inden 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.  
 

Med venlig hilsen 

Lars Kyhnau Hansen 

Miljø og Affald 
Rødovre Kommune 
Telefon: 36377222 
www.rk.dk 

 
 
 
 
 
 
Underretning 
Ud over afgørelsens adressat er følgende underrettet om denne afgørelse: 
 

 Kolonihaveforbundet 

 

 


