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Orientering af BSU om forsinkelser på etablering af produktionskøkkener i Broparken og Slottet 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. maj 2021 principper for etablering af produk-
tionskøkkener, herunder at der kan gå 1-2 år fra forældrenes afstemning om en frokostordning for 
børnehavebørnene og til, at eventuelle nye produktionskøkkener kan stå klar til en frokostordning.  

Forældrene stemte i juni 2020 om frokostordning i Broparken og Slottet. Da de eksisterende køk-
kener i Broparken og Slottet ikke er indrettet som produktionskøkkener, godkendte kommunalbe-
styrelsen på mødet den 25. maj 2021, at der blev givet en anlægsbevilling til etablering af produk-
tionskøkkener i Broparken og Slottet, på hhv. 4,7 mio. kr. og 3,4 mio. kr.  

Teknisk Forvaltning vurderede i maj 2021, at produktionskøkkenerne kunne etableres indenfor 1-2 
år i Broparken og Slottet, så køkkenerne stod færdige i foråret 2022. På grund af konjunkturerne i 
byggebranchen har Teknisk Forvaltning i efteråret 2021 justeret tidsplanen, så køkkenerne kunne 
stå klar i juni 2022. 

De tekniske forundersøgelser på særligt Broparken, som blev udført ved årsskiftet 2021-2022, har 
taget længere tid end forventet.  Målet om, at der går 1-2 år fra afstemning til, at produktionskøkke-
nerne er klar, kan derfor ikke overholdes for de to projekter.  

Det forventes, at myndighedsbehandlingen i Teknisk Forvaltning snart kan færdiggøres således, at 
produktionskøkkenerne er klar til brug i efteråret 2022.


