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Til Børne- og kulturforvaltningen 
 

Dato  
ØS-ident.  
Sag nr.  

17-01-2023 
XA-620117 
A417-004 

 
 
 
 
Anlægsregnskab 
 
Sted: Espelunden hockeybane 
Sag:       Etablering af lukket hal til rullehockey 
 
 
 
Kommunalbestyrelsen har den 23. juni 2020 givet anlægsbevilling til etablering af en lukket rullehoc-
keybane til erstatning for den eksisterende åbne hockeybane. 
 
Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.  
 

 Anlægsbevilling i alt 12.800.000 kr. 
 Forbrug i alt 13.494.187 kr. 
 Merforbrug 694.187 kr. 

 
  
 
Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
                                    Jørn Olav Ipsen / Tine Larsen 
 
 
 
 
 
 



  Side 2 af 3

RØDOVRE KOMMUNE 
Bygningsafdelingen   
 
 
 
ØKONOMIOVERSIGT         
 
 
Sted: Espelunden hockeybane 
Sag:       Etablering af lukket hal til rullehockey 
Sag nr.  A417-004 
 
 
 Regnskab 
 
 06-06-2023 

Projektering og tilsyn  
Bygning 797.000 

Byggeudgifter 
(totalentreprise inkl. UF))  12.000.000 

Friareal  
(håndværkerudgifter mv)  Indeholdt i byggeudgifter 

Afsætning til  
uforudseelige udgifter  Indeholdt i byggeudgifter 

ekstraarbejder 
 694.187 

Samlede udgifter kr. 
ekskl. moms 13.491.187 

  
 
Attestation af 
afdelingsleder/sagsbehandler 
 

JOI/TL 
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REGNSKABSBEMÆRKNINGER 
 
 

Note 1 
 
Anlægsbevilling: KB-dato: 23-06-2020 6.500.000 kr. 
 KB-dato: 25-05-2021 1.500.000 kr. 
 KB-dato: 31-08-2021 4.800.000 kr. 
 
  i alt 12.800.000 kr. 
 
 
 
Note 2 
 
Udgifter afholdt: år: 2020   med 303.033 kr. 
 år: 2021   med 2.531.258 kr. 
 år: 2022   med 10.659.897 kr. 
 
  i alt 13.494.187 kr. 
 
 
 
Note 3 
 
Merforbrug i forhold til anlægsbevilling          i alt 694.187 kr. 
 
 
Forklaring til merforbrug på regnskabet:  
 

 Ekstrabetaling for endelig gulvopbygning. 
 Underboring til IT mv. 
 Ekstra belysning i hallen. 
 Fjernelse af overskudsjord ud over kontrakt. 
 Større udgifter til fjernelse af slagger end estimeret ved kontrakt. 


