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Anlægsregnskab 
 
Sted: Hendriksholm skole 
Sag:       Ombygnings af lokaler i hovedbygningen - VEST 
 
 
 
Kommunalbestyrelsen har til budget 2022 straksfrigivet en anlægsbevilling til ombygning af lokaler i 
hovedbygningen – VEST (Bevillingsdato fra OPUS 05-10-2021) 
 
Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.  
 

 Anlægsbevilling i alt 5.900.000 
 Forbrug i alt 6.178.662 
 Mer/mindreforbrug 278.662 

 
Merforbruget skyldes prisstigninger på materialer og arbejdsløn i perioden fra beregning af budget til 
faktisk udførelse. 
Ud over ovenstående forbrug har projektet fået tilskud på 2.421.338 kr. fra energipuljen 2022 og an-
lægsbevillingen cts, vand og ventilation på skoler. 
I alt har projektet kostet 8.600.000 kr. 
 
Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
                                    David Norborg Petersson 
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RØDOVRE KOMMUNE 
Bygningsafdelingen   
 
 
 
ØKONOMIOVERSIGT         
 
 
Sted: Hendriksholm skole 
Sag:       Ombygnings af lokaler i hovedbygningen - VEST 
 
Sag nr. A313-054 
 
 

 Overslag 
forslagsfase 

Overslag 
udbudsfase Regnskab 

 
 [Indtast dato] [Indtast dato] 06-12-2023 

 
    
Indtægter i forbindelse med 
byggesagen                   

Projektering og tilsyn  
Bygning             1.245.107 

Projektering og tilsyn  
Friareal                    

Byggeudgifter 
(håndværkerudgifter mv)              4.933.555 

Friareal  
(håndværkerudgifter mv)                    

Løst inventar  
                   

Omkostninger  
                   

Særlige installationer til IT og 
sikring                   

Afsætning til  
uforudseelige udgifter              Indeholdt i øvrige poster 

Andet  
                   

Samlede udgifter kr. 
ekskl. moms                   

    
 
Attestation af 
afdelingsleder/sagsbehandler 
 

/ / DNP / 
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REGNSKABSBEMÆRKNINGER 
 
 

Note 1 
 
Anlægsbevilling: Budget 2022, straksfrigivet  5.900.000 kr. 
 (Bevillingsdato fra OPUS 05-10-2021) 
  
  i alt 5.900.000 kr. 
 
 
 
Note 2 
 
Udgifter afholdt: år: 2022   med 5.722.216 kr. 
 år: 2023   med 456.445 kr. 
 
 
  i alt 6.178.662 kr. 
 
 
 
Note 3 
 
Merforbrug i forhold til anlægsbevilling          i alt 278.662 kr. 
 
 
Forklaring til merforbrug på regnskabet:  
 
Merforbruget skyldes prisstigninger på materialer og arbejdsløn i perioden fra beregning af budget til faktisk 
udførelse. 
Ud over ovenstående forbrug har projektet fået tilskud fra energipuljen 2022 og anlægsbevillingen cts, vand 
og vent på skoler. 
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