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Børne- og Kulturforvaltningen
Her

20.11.2018

Licitationsresultat af Slottet (åben dagsorden)

Sted: Sted: Børneinstitutionen Slottet, Slotsherrens Have 160
Sag:  Udvidelse med 2 grupperum  

På udbygningen af Børneinstitutionen Slottet har vi modtaget følgende licita-
tionsresultater eksklusiv uforudseelige udgifter:

Tømrermester Jim Jensen: 7.723.280,- kr.
Combi Byg: 6.081.000,- kr.
Helmer Christiansen A/S: Ikke afleveret

Ved Kommunalbestyrelsesmødet d. 24. april blev der afsat 6.372.000,- kr.  
til udbygning af Slottet hvoraf de 4.642.000,- kr. var opførelsen af tilbygningen 
inkl. uforudseelige udgifter. 
I forhold til det billigste tilbud på 6.081.000,- kr. + 10 % til uforudseelige udgif-
ter bliver byggeudgifterne 6.689.100,- kr. Der er derfor behov for yderligere 
2.047.100,- kr. for at gennemføre sagen.

Projektet er gennemgået med rådgiver og entreprenør, hvor der er fundet be-
sparelser for ca. 300.000,- kr. som er trukket ud af entreprenørens tilbudssum.

Dertil har det været nødvendigt at få egen varmecentral i bygningen, da denne 
i dag er placeret i Boligselskabet ABB. Dette er på kort sigt mest rentabelt, da 
forsyningens levetid er begrænset og fremover vil medføre driftsforstyrrelser, 
hvilket vil være dyrere.

Fjernvarmetilslutning ca.: 175.000,- kr.
Ny komplet varmecentral: 208.000,- kr.

Endvidere er der tilkommet vinteromkostninger samt fuld overdækning af til-
bygningen pga. tidspunkt for byggeriet.

Fuld overdækning: 313.000,- kr.
Vinterforanstaltninger: 131.000,- kr.

Desuden har det vist sig at der er blød bund og det derfor er nødvendigt at ek-
stra fundere.
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Jf. oplysninger fra entreprenør er materialer og lønninger steget med 10-15 %

Derfor søger vi om at bevillingen øges med 2.047.100,- kr. 

Økonomi 

I følgende økonomisk opstilling, er redegjort for den samlede anlægsomkost-
ning, hvis projektforslaget skal udføres.

Anlægsbevilling: 6.372.000 kr.
Tillægsbevillig - Realisering af projektforslaget: 2.047.100 kr.
Samlet anlægsbevilling: 8.419.100 kr.

Tidsplan 

Behandling i Børne- og Skoleudvalget 04.12.2018
Behandling i Økonomiudvalget 12.12.2018
Behandling i Kommunalbestyrelsen 18.12.2018
Kontrakt og mobilisering: Januar 2019
Udførelse: Januar 2019 - maj 2019
Ibrugtagning: Juni 2019

Teknisk Forvaltning anbefaler, 

1. at der gives en tillægsbevilling på kr. 2.047.100, til realisering af 
projektforslaget,

2. at tidsplansændringen godkendes. 

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen / Thilde Marie Kristiansen 
Afdelingsleder Sagsarkitekt


