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395-005 

 
 
 
 
Anlægsregnskab 
 
Sted: Ved Kærene, Ruskær 35 
Sag: Midlertidig børneinstitution ved Kærene  
 
 
 
Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til en midlertidig børneinstitution ved Kærene. 
 
Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.  
 

 Anlægsbevilling i alt 12.550.000 kr. 
 Forbrug i alt 13.778.675 kr. 
 Merforbrug 1.228.675 kr. 

 
Merforbruget på 1.2 mio. kr. forklares i note 1. 
 
Det indstilles, at merforbruget på 1.200.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. 
 
 
Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 Afdelingsleder Jørn Ipsen                  /             Projektleder Thilde Marie Kristiansen 
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RØDOVRE KOMMUNE 
Bygningsafdelingen   
 
 
 
ØKONOMIOVERSIGT         
 
 
Sted: Ved Kærene, Ruskær 35 
Sag:  Midlertidig børneinstitution ved Kærene 
 
Sag nr.  395-005 
 
 

 Overslag 
forslagsfase 

Overslag 
udbudsfase Regnskab 

 
 20-08-2018 17.12.2018 04.11.2020 

Indtægter i forbindelse med 
byggesagen    

Projektering og tilsyn  
Bygning 150.000  150.000 175.000 

Projektering og tilsyn  
Friareal     

Byggeudgifter (transport /opstil-
ling af pavillon)   3.700.000 2.975.000 6.080.000 

Byggeudgifter (køkken/elevator)  1.200.000 Under ovenstående pkt 
Byggeudgifter 
(Følgeudgifter) 1  2.025.000 Under ovenstående pkt 

Friareal  
(håndværkerudgifter mv)  4.600.000 4.600.000 5.848.675 

Uforudsete udgifter  400.000  
Løst inventar  
 1.300.000  1.000.000  1.450  .000 

Omkostninger  
 150.000 150.000 170.000 

Særlige installationer til IT og 
sikring 50.000  50.000  55.000 

Andet  
    

Samlede udgifter kr. 
ekskl. moms 9.950.000 12.550.000 13.778.675  

 
Attestation af 
afdelingsleder/sagsbehandler 
 

JOI/TMK JOI/TMK JOI/TMK  
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REGNSKABSBEMÆRKNINGER 
 
 

Note 1 
 
Anlægsbevilling: KB-dato: 25-09-2018 9.950.000 kr. 
 KB-dato: 29-01-2019 2.600.000 kr. 
  
 
  i alt 12.550.000 kr. 
 
 
 
Note 2 
 
Udgifter afholdt: år: 2018   med 652.000 kr. 
 år: 2019   med 12.843.400 kr. 
 år: 2020   med 283.275 kr. 
 
  i alt 13.778.675 kr. 
 
 
 
Note 3 
 
Merforbrug i forhold til anlægsbevilling          i alt 1.228.675 kr. 
 
 
Forklaring til merforbrug på regnskabet:  
 
Merforbruget på 1.2 mio. kr. gælder ændringer i de forudsætninger, som budgettet blev vedtaget på. 
 

 Grundforholdene har medført ekstra udgifter. 
 Opvarmningen af bygningen er ændret til fjernvarme grundet elforsyningen. 
 Ekstraarbejder i forbindelse med udledning/faskine. 
 Føring af spildevandsledning blev noget længere og omstændelig end forudsat i budget. 
 Nyt vandstik og ekstra ledningsføringer end forudsat i budget.


