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Internt Notat 
Dato: 14-12-2022 

 
Sagsnummer: 82.00.00-P20-6-19 

Sagsbehandler: Sara Flachs 
Ansættelsessted: Børne- og Kulturforvaltningens administration 

Til: Børne- og Skoleudvalget 

Orientering om økonomi vedr. tilbygning til dagtilbuddet Skibet 

I 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at udvide børneinstitutionen Skibet med en ny tilbygning til 
ca. 100 børn i alderen 0-6 år fordelt på syv grupperum. Der blev afsat 30,9 mio. kr. til projektet. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2021 blev der endvidere givet en tillægsbevilling på 
8,4 mio. kr., da det efter afholdelse af licitation viste sig, at budgettet på de 30,9 mio. kr. ikke var til-
strækkeligt. Som led i bevillingen indgik endvidere et højere kvm-antal end oprindelig besluttet, der i 
praksis betød et større teknikrum, et stort fællesrum, en indendørs liggehal samt et ekstra gruppe-
rum. 

Teknisk Forvaltning har oplyst, at byggeriet ikke kan færdiggøres for den samlede anlægssum på 39,3 
mio. kr. Det skyldes især COVID-19-pandemien og krigen i Ukraine, som har medført prisstigninger 
på byggematerialer på op til 30 % både i og uden for Europa.  

Samlet set har prisstigninger betydet en stigning i kvm-pris fra 26.000 (2019) til 30.000 (2021) til nu 
36.000 (2022). 

Dertil er ombygning af eksisterende køkken til et produktionskøkken blevet mere omfattende end 
først antaget. På grund af nye krav til ventilation har det ikke været muligt at genanvende dele af den 
eksisterende ventilation, hvilket har fordyret sagen yderligere. 

Merforbruget fordeler sig på især nedenstående områder, som det fremgår af økonomioversigten: 

 Byggeudgifter inkl. fast inventar                                       

 Løst inventar, ude og inde                                        

 Køkken og ventilation                                        
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Økonomioversigt december 2022  

Prissætningsgrundlag Budget godkendt på KB 
møde 30. marts 2021 

Forventet budget p.t med 
risiko for yderligere pris-
stigninger 

Projektering og tilsyn 3.300 3.500 

Byggeudgifter inkl. fast inventar 
og uforudsete udgifter (hånd-
værkerudgifter m.v.) 

28.200 32.929 

Løst inventar (inde- og udeare-
aler) 

1.500 3.950 

Udearealer projektering og 
forundersøgelser 

450 450 

Udeareal, anlæg (ekskl. bygge-
modning) 

4.250 4.250 

Omkostninger (diverse mindre 
poster) 

200 300 

Produktionskøkken inkl. køk-
keninventar, omprojektering, 
rådgivning og ekstra ventilation 

800 1.900 

IT-installationer og alarmanlæg 300 400 

Nedrivning af bygning (Orient) 300 300 

Samlede udgifter ekskl. 
moms 

39.300 47.929 

Prisforskel fra vedtaget budget       +    8,7 mio. kr. 

Børne- og Kulturforvaltningen 
dækker udgifter til løst inven-
tar på 750.000 kr., hvilket re-
ducerer merforbruget til: 

 - 7,9 mio. kr. 

Beløbet er fortsat et skøn, da flere af de konkrete arbejder ikke er færdiggjort endnu.  

Ved vedtagelsen af budget 2022 indgik aftalepartierne en budgetresolution om risikovurdering af an-
lægsudgifter. Modellen blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2022. Formålet 
med denne er bl.a. at identificere og minimere risici, så man så vidt muligt undgår fordyrelser af an-
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lægsprojekter. Forvaltningen er på den baggrund i gang med at se nærmere på bl.a. brug af forunder-
søgelser samt gennemgå forvaltningernes interne byggestyringsregler med henblik på at optimere 
processer og arbejdsgange, herunder for eksempel optimering af økonomistyring af eksterne leve-
randører.  

Der er i budget 2023 afsat 2 mio. kr. til håndtering af risici ved anlægsprojekter. I 2023 dækker be-
løbet alene øget brug af forundersøgelser, hvorfor der ikke kan afsættes midler fra denne pulje til at 
dække merforbruget ved tilbygningen til Skibet.  

Merforbruget foreslås finansieret via mindreforbrug på øvrige anlægssager, ca. 4 mio. kr. samt en til-
lægsbevilling i 2023 på ca. 4 mio. kr.  

Tillægsbevillingen vil formentlig blive forelagt politisk i sommeren 2023. 

Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret, hvis merforbruget stiger yderligere. 


