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Anlægsregnskab 
 
Sted: Børneinstitutionen Broparken  
Sag:       Renovering af Børneinstitutionen Broparken  
 
 
 
Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2020 givet anlægsbevilling til renovering af Børneinstitutionen 
Broparken.  
 
Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.  
 

 Anlægsbevilling i alt 5.000.000 kr. 
 Forbrug i alt 5.338.955 kr. 
 Merforbrug 338.955 kr. 

 
(eventuelle bemærkninger)  
 
Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
                                    Jørn Olav Ipsen / David Norborg Petersson 
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RØDOVRE KOMMUNE 
Bygningsafdelingen   
 
 
 
ØKONOMIOVERSIGT         
 
 
Sted: Børneinstitutionen Broparken  
Sag:       Renovering af Børneinstitutionen Broparken  
 
Sag nr. 386-022 
 
 

 Overslag 
forslagsfase 

Overslag 
udbudsfase Regnskab 

 
 [Indtast dato] [Indtast dato] 06-01-2023 

    
Indtægter i forbindelse med 
byggesagen                   

Projektering og tilsyn  
Bygning             700.240 

Projektering og tilsyn  
Friareal                    

Byggeudgifter 
(håndværkerudgifter mv)              4.638.715 

Friareal  
(håndværkerudgifter mv)                    

Løst inventar  
                   

Omkostninger  
                   

Særlige installationer til IT og 
sikring                   

Afsætning til  
uforudseelige udgifter              Indeholdt i øvrige poster 

Andet  
                   

Samlede udgifter kr. 
ekskl. moms             5.338.955 

    
 
Attestation af 
afdelingsleder/sagsbehandler 
 

/ / JOI / DNP 
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REGNSKABSBEMÆRKNINGER 
 
 

Note 1 
 
Anlægsbevilling: KB-dato: 26-05-2020 5.000.000 kr. 
  
  i alt 5.000.000 kr. 
 
 
 
Note 2 
 
Udgifter afholdt: år: 2020   med 537.647 kr. 
 år: 2021   med 4.757.554 kr. 
 år: 2022   med 43.754 kr. 
 
  i alt 5.338.955 kr. 
 
 
 
Note 3 
 
Merforbrug i forhold til anlægsbevilling          i alt 338.955 kr. 
 
 
Forklaring til merforbrug på regnskabet:  
 
Prisstigninger i 2021. 


