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Rækkefølgeplan på skoleområdet 

For alle fem skole gælder, at der laves ét ekstra spor (10 klasselokaler). 

Ibrugtagningstidspunktet for Nyager Skole, Rødovre Skole og Hendriksholm Skole er med Budget 2024 udskudt ét år 
for at skabe likviditet i 2024-budgettet med overslagsår. 

Udvidelsen følger behovet jf. prognoserne og som følge af klasseloftet på 24 elever. Valhøj Skole og de syv ekstra klas-
selokaler dér er ikke medregnet.  

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nyager Skole, pavilloner 8,2   3,1    

Nyager Skole, forundersøgelse og ombygning/ud-
videlse 

 6,7 22,1 25,7    

Nyager Skole, næridræt    8,2    

Rødovre Skole, pavilloner   8,2   3,1   

Rødovre Skole, forundersøgelse   3,1     

Rødovre Skole, ombygning/udvidelse    25,7 25,7   

Hendriksholm Skole, pavilloner   8,2   3,1  

Hendriksholm Skole, forundersøgelse    3,1    

Hendriksholm Skole, ombygning/udvidelse     22,7 22,7  

Tinderhøj Skole, pavilloner    8,2  3,1  

Tinderhøj Skole, forundersøgelse    3,1    

Tinderhøj Skole, ombygning/udvidelse     35,0 22,7  

Tinderhøj Skole, næridræt      12,4  

Islev Skole, forundersøgelse     3,1   

Islev Skole, pavilloner     8,2  3,1 

Islev Skole, ombygning/udvidelse      35,0 22,7 

Islev Skole, næridræt       12,4 

I alt 8,2 14,9 33,4 77,1 97,8 99,0 38,2 
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