

Aktivitet/Måned	Sep-15	Okt-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	Maj 16	Juni 16	Juli 16	Aug-16	Sep-16	Okt- 16
Udarbejdelse af proces- og tidsplan, herunder drøftelse i Handicaprådet														
Direktionen drøfter procesplanen														
Nærmere tilrettelæggelse af proces og dataindsamling, herunder kick off/dialogmøde														
KB behandler procesplan														
Dataindsamling og bearbejdning														
Direktion og fagchefforum drøfter foreløbige temaer														
Politisk temadrøftelse i fagudvalgene														
Bearbejdning af input samt udarbejdelse af 1. udkast														
KB behandler 1. udkast														
Høring, inkl. borgermøde														
Udarbejdelse af andet udkast til politik – inkl. høringssvar														
KB behandler endeligt forslag til politik														