

Notat om: Orientering om status for broen over Jyllingevej ved Vestvolden		Teknisk Drift	
Sagsbehandler: Birgit Gerd Knudsholt		Dato:	21. januar 2016
Til: TMU		J. nr.:	12/018145-2

Vedlagt en status for broen over Jyllingevej udarbejdet af Naturstyrelsen og modtaget den 20. januar 2016 i Teknisk Forvaltning.

Der er redegjort for de tekniske problemer og de heraf økonomiske konsekvenser. Naturstyrelsen har bedt Kammeradvokaten om, at vurdere byrdefordelingen af uventede omkostninger.

Efter Kammeradvokatens vurdering skal koordinationsgruppen, der består af Realdania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen træffe beslutning og arbejdet skal fortsættes trods en evt. ekstra økonomisk byrde. Rødovre Kommune har kommenteret, at vi gerne vil inddrages.

Hvis det snarest herefter besluttes at bygge kan arbejderne formentlig gå i gang henover sommeren, med afslutning i indeværende år. Dette vil dog afhænge af afklaringen med forsyningsselskaberne og deres muligheder for at lukke el-forsyningen ned i de ønskede perioder.