



Børne- og Kulturforvaltningen
Her

21.01.2016

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden)

Sted: Islevbadet, Nørrevangen 8

Sag: Renovering af bassin og vandbehandling

Der er i investeringsoversigten i budget 2016 afsat 10.350.000 kr. til gennemførelse af bassinrenovering og nyt vandbehandling i Islevbadet.

På kommunalbestyrelsesmødet den 24. november 2015 blev der givet projekteringsbevilling på 600.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af et konkret projektforslag.

Vores eksterne rådgiver har efterfølgende udarbejdet vedlagte projektforslag i samarbejde med Teknisk Forvaltning.

Forslaget omfatter

- Betonrenovering af bassinkonstruktionen.
- Nye overløbsrender på langsider.
- Nye klinker på promenadedæk, samt nye klinker i bassin.
- Forberedelse af katodisk beskyttelses anlæg.
- Nye bassinstiger og startskamler.
- Nye afløbsinstallationer inkl. afløb for afvanding af promenadedæk.
- Udvidelse af teknikkælder på 48 m².
- Udligningsbeholder, forsinkelsestank og skyllevandstank i jord.
- Installering af nyt vandbehandlingsanlæg.
- Ny el-tavle i teknikrum, samt nye bassinlys.

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen kun kan gennemføres, hvis Islevbadet holdes lukket i hele byggeperioden.

Det er forudsat, at opgaven udbydes som hovedentrepriser ekskl. vandbehandlingsentreprisen, samt særskilt entreprise på vandbehandlingsanlægget.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Bygningsafdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Sagsbehandler:
Lars Plenge
Telefon 3637 7272

Reference:
Sag nr. 420-044

Økonomi

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 10.350.000 kr.

Der er givet en projekteringsbevilling på 600.000 kr.

Det vurderes, at gennemførelse af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Hvis den foreslåede tidsplan følges, vil beløbet blive forbrugt med kr. 600.000 i regnskabsåret 2015 og med kr.9.750.000 i 2016.

Tidsplan

Behandling i Kultur- og fritidsudvalget:	02.02.2016
Behandling i Økonomiudvalget:	10.02.2016
Behandling i Kommunalbestyrelsen:	16.02.2016
Projektering:	Januar- februar 2016
Udbud:	februar-marts 2016
Udførelse:	april- december 2016
Ibrugtagning:	1. januar 2017

Teknisk Forvaltning anbefaler,

1. at (forslaget eller projektforslaget) godkendes,
2. at tidsplanen godkendes,
3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved Bygningsafdelingen med bistand fra eksternt ingeniørrådgiver, og
4. at der gives anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 9.750.000 til projektet.

Med venlig hilsen

Robin Rahbek
Ejendomschef

/

Jørn Olav Ipsen
Afdelingsleder