

**WOHLERT Arkitekter A/S**

SAG: Vestbad  
 EMNE: Udførelses- og rateplan  
 DATO: 10.03.2017  
 REV.: 17.03.2017  
 BEM.: Beløb i tusinde kroner  
 Moms: 17,5

ID	Fag	2 0 1 7												2 0 1 8												2 0 1 9			
		Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Marts	April		
1	Rydning af byggeplads for indvendige arbejder																												
2																													
3	Sløts- og Kulturstyrelsen / Særlige Bygningssyn / 16.03.2017																												
4																													
5	Høringsperiode																												
6																													
7	Projektering																												
8																													
9	Granskning																												
10																													
11	Myndighedsbehandling																												
12																													
13	Udbud																												
14																													
15	Forhandling																												
16																													
17	Standstill																												
18																													
19	Kontrakt																												
20																													
21	Mobilisering																												
22																													
23	Byggepladsetablering																												
24																													
25	Miljøsanering																												
26																													
27	Tårn inkl. ståltrapper																												
28																													
29	Stort bassin og pumperum inkl. fliser og maling																												
30																													
31	Udvidelse af teknikrum og toiletter																												
32																													
33	Børnebassin og vadegrave																												
34																													
35	Vand- og trafiklegeplads nedbrydning og nystøbning samt Ny Høne																												
36																													
37	Vandbehandlingsanlæg																												
38																													
39	Kioskbygning																												
40																													
41	Landskab																												
42																													
43	Trappe, ståltrækværk og rutchebane m.v.																												
44																													
45	Termotæpper																												
46																													
47	Test og indkøring																												
48	Byggeudgifter (inkl. forsikringer og forberedne arbejder) ekskl. rådgivning	32.907		50	50	50	50	50			200	350		750	1.500	3.000	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500	2.500	1.500	1.369	488		3.000		
49	Rådgivning	3.640			475	475	475	475	475	75	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	75	50	25				
50	Sum ekskl. moms	36.547		50	525	525	525	525	475	75	265	450	850	1.600	3.100	3.600	3.600	3.600	4.100	3.600	3.600	2.575	1.575	1.419	513		3.000		
52			Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Marts	April	
53	Rødovre Kommune og Brøndby Kommune (betaler ikke moms)	13.000													3.100	3.600	3.600	2.700											
54	Den A. P. Møllerske Støttefond - ekskl moms	23.547		50	525	525	525	525	475	75	265	450	850	1.600				1.400	3.600	3.600	2.575	1.575	1.419	513	3.000				
55	Sum ekskl. moms	36.547		50	525	525	525	525	475	75	265	450	850	1.600				1.400	3.600	3.600	2.575	1.575	1.419	513	3.000				
56	Den A. P. Møllerske Støttefond - inkl. 17,5% moms	27.667		59	617	617	617	617	558	88	311	529	999	1.880				1.645	4.230	4.230	3.026	1.851	1.667	603	3.525	-1			
57	Total - inkl. moms (position 53 + 56)	40.667		59	617	617	617	617	558	88	311	529	999	1.880				1.645	4.230	4.230	3.026	1.851	1.667	603	3.525	-1			
58	Den A. P. Møllerske Støttefond - inkl. 17,5% moms / kvartalsopdelt	27.667	676			1.851			958			3.408						10.105			6.544			4.127					
59	Den A. P. Møllerske Støttefond - inkl. 17,5% moms / halvårsopdelt	27.667	3.484									13.513							10.670										

Afrundingskorrektion