

Sag: Schweizervænget Emne: Udskiftning af brugsvand, ledninger i jord, kviste, karnapper mv.	Udbudstidsplan														Bemærkninger	
	2017												2018			
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB		
VVS- og tømrer-entreprisen, kontrahering			■													
VVS-entreprise, samlet byggeperiode				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VVS-entreprise, opstart på byggeplads				■												
VVS-arbejder, blok B4, Schweizerdalsvej				■	■	■	■	■								
VVS-arbejder, blok B4, Schweizerdalsvej					■	■	■	■	■							
VVS-arbejder, blok B3, Schweizerdalsvej					■	■	■	■	■							
VVS-arbejder, blok B3, Schweizerdalsvej						■	■	■	■	■						
VVS-arbejder, blok B2, Schweizerdalsvej						■	■	■	■	■						
VVS-arbejder, blok B2, Schweizerdalsvej							■	■	■	■	■					
VVS-arbejder, blok B1, Schweizerdalsvej							■	■	■	■	■					
VVS-arbejder, blok B1, Schweizerdalsvej								■	■	■	■	■				
VVS-arbejder, blok A3, Mariehøj								■	■	■	■	■				
VVS-arbejder, blok A3, Mariehøj									■	■	■	■	■			
VVS-arbejder, blok A4, Mariehøj									■	■	■	■	■			
VVS-arbejder, blok A4, Mariehøj										■	■	■	■	■		
VVS-arbejder, blok A1, Mariehøj											■	■	■	■		
VVS-arbejder, blok A1, Mariehøj												■	■	■		
VVS-arbejder, blok A2, Mariehøj													■	■	■	
VVS-arbejder, blok A2, Mariehøj														■	■	
VVS-entreprise i kældre				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VVS-entreprise, erhvervsblokken										■	■	■	■	■	■	
VVS-entreprise, løbende mangelgennemgang						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VVS-entreprise, ledninger i jord og varmeanlæg i kældre					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VVS-entreprise, aflevering															■	VVS-entreprisen: afleveringstermin den 12.01.2018
Tømrer-entreprise, samlet byggeperiode				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Tømrer-entreprise, opstart på byggeplads				■												
Tømrer-entreprise, Kviste, Schweizerdalsvej					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Deltermin: Tømrer-entreprise: afsluttet, schweizerdalsvej den 01.08.2017
Tømrer-entreprise Kviste, Mariehøj									■	■	■	■	■	■	■	
Tømrer-entreprise, karnapper, Mariehøj										■	■	■	■	■	■	
Tømrer-entreprise, aflevering															■	Tømrer-entreprisen: afleveringstermin den 06.10.2017



Aktiviteten foregår i perioden



Aktiviteten foregår i dele af perioden