


Skanderup

Overskrift:



Med enkelte mindre ombygninger kan der skabes plads til endnu en børnegruppe.
To puslerum ombygges/renoveres.
Rengøringsrum flyttes til eksis. Depot og der etableres en mellemgang mellem to gr.rum
Der etableres bedre garderobebeforhold for den sydligste gruppe.
Udeareal pr. enhed 18/21,3 (med/uden skovgruppe)

Skitse:



Økonomi:

Opgave	Beskrivelse	Overslag
rydning		
nedrivning		
nyt puslerum		
ny gennemgang		
nyt rengøringsrum		
ny ovenlys		
reovering pusler.		
malerentreprise		
el-entreprise		
vvs-entreprise		
garderobeområde		
gar. Inventar		
overslag i alt		460.000
uforudsete udgifter		46.000
projekt/ledelse		75.000
totalt overslag		581.000

Tid:

Arbejdet vil ved accept/frigivelse af økonomi kunne udføres indenfor ca. 3 mdr.