

## Tidsplan for udarbejdelse af ny ældrepolitik og værdighedspolitik

Aktivitet / måned	Maj 18	Juni 18	Juli 18	Aug. 18	Sep. 18	Okt. 18	Nov. 18	Dec.18	Jan. 19	Feb. 19	Marts 19	April 19	Maj 19
Udarbejdelse af proces- og tidsplan, herunder drøftelse i Seniorrådet													
Politisk behandling af proces- og tidsplan													
Nærmere tilrettelæggelse af proces													
Afholdelse af dialogmøde													
Bearbejdning af input samt udarbejdelse af 1. udkast													
Temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget													
Politisk behandling													
Høring													
Udarbejdelse af 2. udkast													
Endelig politisk behandling													
Præsentation på borgermøde													