

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Børneinstitutionen Slottet, Slotsherrens Have 160
Sag: Udvidelse med 2 grupperum

Sag nr.: 377-008

Fase	Overslag forslagsfase	Overslag udbudsfase	Regnskab
Dato	08.03.2018	20.11.2018	
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn Bygning	350.000	350.000	
Projektering og tilsyn Friareal			
Byggeudgifter inkl. 10 % UF (håndværkerudgifter mv)	4.642.000	(se bilag) 6.689.100	
Friareal (håndværkerudgifter mv)	830.000	830.000	
Løst inventar	400.000	400.000	
Omkostninger	100.000	100.000	
Særlige installationer til IT og sikring	50.000	50.000	
Særlige foranstaltninger til forskønnelse af byrummet			
Vinterforanstaltninger			
Andet			
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	6.372.000	8.419.100	
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/TMK	JOI/TMK	/