



Børne- og Kulturforvaltningen

Dato 20. marts 2019

ØS-ident. 620102

Sag nr. 324-038

Anlægsregnskab

Sted: Tinderhøj Skole

Sag: Ombygning og tilbygning med fællesrum

Kommunalbestyrelsen har givet projekteringsbevilling til 880.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til 7.910.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har givet tillægsbevilling til 3.524.216 kr.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	12.314.216 kr.
Forbrug i alt	12.317.420 kr.
Merforbrug	- 3.204 kr.

Bygningsafdelingen anbefaler at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen

/

Thilde Marie Kristiansen

RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Dato: 20. marts 2019

Sted: Tinderhøj Skole
Sag: Ombygning og tilbygning med fællesrum
Sag nr. 324-038

Prissætningsgrundlag	Overslag forslagsfase	Overslag udbudsfase	Regnskab
	7.7.2016	7.10.2016	20.03.2019
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn Bygning	1.022.000	1.022.000	1.225.757
Projektering og tilsyn Friareal			
Byggeudgifter inkl. UF (håndværkerudgifter mv.)	7.300.000	10.824.216	10.529.649
Friareal (håndværkerudgifter mv.)			
Løst inventar	150.000	150.000	316.058
Omkostninger			
Vinterforanstaltninger			
Særlige installationer til IT og sikring	103.000	103.000	90.507
Andet	215.000	215.000	155.449
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	8.790.000	12.314.216	12.317.420
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI / TMK	JOI / TMK	JOI / TMK

Note 1

Projekteringsbevilling:	KB-dato: 29. marts 2016	880.000 kr.
Anlægsbevilling:	KB-dato: 30. august 2016	7.910.000 kr.
Tillægsbevilling:	KB-dato: 29. november 2016	3.524.216 kr.
		i alt
		12.314.216 kr.

Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2016 med	775.687 kr.
	år: 2017 med	9.331.393kr.
	år: 2018 med	2.210.340 kr.
		i alt
		12.317.420 kr.

Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	i alt	- 3.204 kr.
--	--------------	--------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

Ingen bemærkninger.