



Social- og Sundhedsforvaltningen

Dato 4. december 2019

ØS-ident. 630008

Sag nr. 384-028

## Anlægsregnskab

**Sted:** Træningscentret Broparken, Slotsherrens Vænge 4

**Sag:** PCB sanering samt udskiftning af vinduer og lette facader

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til 7.300.000 kr.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	7.300.000,00 kr.
Forbrug i alt	7.307.266,93 kr.
Merforbrug	- 7.266,93 kr.

Bygningsafdelingen anbefaler at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen

/

Thilde Marie Kristiansen

RØDOVRE KOMMUNE  
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Dato: 4. december 2019

Sted: Træningscentret Broparken  
Sag: PCB sanering samt udskiftning af vinduer og lette facader  
Sag nr. 384-028

Fase	Overslag forslagsfase	Regnskab
Dato	14.02.2017	4.12.2019
Indtægter i forbindelse med byggesagen		
Projektering og tilsyn Bygning	600.000	617.637,50
Projektering og tilsyn Friareal		
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	5.800.000	5.465.848,85
Friareal (håndværkerudgifter mv)		
Løst inventar		
Omkostninger	200.000	439.880,20
Særlige installationer til IT og sikring		9540
Særlige foranstaltninger til forskønnelse af byrummet		
Vinterforanstaltninger		
Uforudseelige udgifter	700.000	774.360,38
<b>Samlede udgifter kr. ekskl. moms</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.307.266,93</b>
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/TMK	JOI/TMK

Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 28. marts 2017	7.300.000 kr.
		<b>i alt</b>
		<b>7.300.000 kr.</b>

---

Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2017 med	2.161.906,65 kr.
	år: 2018 med	5.145.360,28 kr.
		<b>i alt</b>
		<b>7.307.266,93 kr.</b>

---

Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	<b>i alt</b>	<b>- 7.266,93 kr.</b>
--	--------------	-----------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

Ingen bemærkninger.